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 RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente proyecto de grado tiene como finalidad la actualización del proceso de 
supervisión, ejecución  y  seguimiento de proyectos de obra pública del INVÍAS, 
establecido en el Manual de interventoría del 2010, ya que con el paso del tiempo este se 
encuentra desactualizado respecto a la normativa vigente y además, no concuerda con el 
Manual de contratación del Instituto que fue actualizado en marzo del 2015, 
presentándose contradicciones, malos entendidos, cambio de formatos de calidad, 
evasión de responsabilidades y hallazgos por parte de la Contraloría General de la 
Republica entre otros. 
Para el Instituto Nacional de Vías, es de vital importancia contar con un proceso de 
supervisión, ejecución  y  seguimiento de proyectos actualizado, el cual brinde directrices 
que sirvan como guía para ejercer actividades de control de los contratos en ejecución, 
por lo tanto será el mismo INVIAS quien asumirá directamente los costos generados de la 
actualización del proceso; para ello se conformará un grupo de trabajo integrado por 
personas idóneas en el tema, los cuales se reunirán diariamente en un periodo 
aproximado de 8 meses para discutir, analizar y unificar criterios en torno a la temática 
propia del proceso, haciendo los ajustes pertinentes. Así mismo, los formatos e 
instructivos se organizarán con base en conocimientos del PMI, teniendo en cuenta el 
ciclo de vida del proyecto,  inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre, 
logrando una mejor distribución de temas en el Manual. 
Realizada la actualización del proceso, se realizará un comité técnico con los jefes  de 
cada dependencia del INVIAS para saber si hay alguna observación al documento o 
simplemente se aprueba tal y como esta, una vez el documento sea aprobado, se 
realizarán capacitaciones y socializaciones del mismo con los funcionarios del instituto, 
resolviendo dudas e inquietudes que se presenten sobre el mismo y seguidamente se 
realizará la divulgación al público.   
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INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de supervisión, ejecución y seguimiento para los contratos celebrados por el 
INVIAS, es de vital importancia para la entidad, puesto que de esta manera se lleva un 
control de las actividades desarrolladas en cada uno de los contratos, su tiempo y costos 
previstos y los reales, también a través de él se dan aprobaciones, se realizan cambios, 
se puede llegar a prevenir o mitigar posibles riesgos, se exige a los contratistas e 
interventores cuando es necesario y se realiza el adecuado seguimiento técnico, 
financiero, administrativo, legal, entre otros, para saber cómo se van desarrollando los 
contratos y llevarlos por el camino más adecuado para su culminación, siendo que 
durante la ejecución siempre se presentan imprevistos que ponen en dificultad el normal 
desarrollo de los mismos; es gracias a la adecuada realización de este proceso que se 
pueden rendir informes a los directivos de la entidad y demás interesados, también libra a 
la entidad de posibles hallazgos de los entes de control, como la Contraloría General de la 
Republica quien hace seguimiento anualmente a los contratos celebrados por el INVIAS, 
también ante una posible reclamación o problema de índole jurídico puede ser de gran 
ayuda ya que se tienen los soportes de todo lo realizado durante la ejecución del contrato. 
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OBJETIVO DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Adquirir el título de especialista en gerencia de proyectos desarrollando un proyecto real 
que permita aplicar todos los conocimientos adquiridos mediante la especialización. 
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1 FORMULACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El proceso de supervisión, ejecución y seguimiento para los contratos en ejecución 
celebrados por el INVIAS, presenta muchas falencias, ya que no se realiza acorde a la 
normativa vigente, los formatos de seguimiento se encuentran desactualizados, al igual 
que los instructivos y  la metodología no es muy clara para los gestores, supervisores, 
interventores y contratistas que intervienen en la ejecución de los contratos; cada quien 
realiza el proceso a su acomodo y conveniencia evadiendo muchas responsabilidades, sin 
contar con los reprocesos que se generan, pérdida de tiempo, procedimientos a 
destiempo que llevan a sobrecostos e incluso a acciones legales.  
 
1.1.1 Antecedentes del problema.     
Entre el año 2010 y 2016, han venido surgiendo normativas que regulan la supervisión, 
ejecución y seguimiento de los contratos de obra pública, las cuales han dejado 
rezagados los procedimientos utilizados hasta la fecha en el INVIAS para el desarrollo de 
los contratos; es de vital importancia la  actualización de métodos, procesos y 
procedimientos que se encuentren acordes a las normas vigentes, por lo tanto los 
siguientes aspectos se deben tener en cuenta para la actualización del proceso: 
 
La ley 1474 del 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”… capítulo VII “Disposiciones para prevenir y 
combatir la corrupción en la contratación pública”. (Colombia C. d., 2011)  Esta ley hace 
énfasis en la lucha anticorrupción, describe las funciones, deberes y responsabilidades 
que el supervisor e interventor de un contrato de obra pública deben tener en cuenta 
durante la ejecución del mismo; actualmente en el INVIAS no existe la figura de 
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supervisor, la que más se asemeja a los lineamientos de esta ley, es la de gestor de 
contrato, el cual viene haciendo la supervisión y el seguimiento a los contratos tanto de 
obra como de interventoría, algunas veces usurpando las  funciones de la interventoría y 
creando así confusión.   
Guía para los procesos de ejecución de obra pública Colombia compra eficiente 8 de julio 
del 2014 “desarrolla mecanismos de apoyo para los partícipes del sistema de compras y 
contratación pública. Su propósito también es difundir normas, reglas, procedimientos, 
medios tecnológicos y mejores prácticas para el sistema. En desarrollo de tales 
funciones”. (Colombia, 2014); teniendo en cuenta la adopción de este manual, es 
necesario hacer ajustes en el proceso de supervisión ejecución y seguimiento que realiza 
actualmente el INVIAS, ya que se rige por las reglas establecidas en la ley 80 de 1993. 
En marzo del 2015, para dar cumplimiento a los lineamientos de la administración pública 
y la Agencia nacional de Contratación Pública – Colombia compra eficiente, se actualiza 
el Manual de Contratación del INVIAS,  otorgando directrices para el desarrollo de la 
gestión contractual, estableciendo las funciones de las personas que intervienen en la 
ejecución de los contratos celebrados por la entidad. (Equipo Técnico del INVIAS, 2015) 
Ley 1682 del 2013 describe las disposiciones generales y especiales en materia de 
contratación estatal, principios, políticas, gestiones y adquisiciones de la infraestructura de 
transporte. (Colombia C. d., 2013) 
 
Ley 1742 del 2014 que habla sobre las medidas y disposiciones que deben tener los 
proyectos de infraestructura de transporte, modificando algunos aspectos de la ley 1682 
del 2013. (Colombia C. d., presidencia.gov.co, 2014) 
 
Al no tener un manual de interventoría actualizado que sirva como guía para poder ejercer 
adecuadamente el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento, se han empezado a 
cambiar los formatos establecidos por calidad, se han implementado nuevas 
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metodologías y  procedimientos que no se encuentran en los instructivos y se evaden 
responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso, lo cual puede llevar a 
sanciones y a perder las certificaciones de calidad ISO 9001 y NTCGP 1000, adquiridas 
por la entidad, dejando en entredicho el buen nombre del Instituto y su credibilidad.  
Otro factor a tener en cuenta es el manual de calidad y gestión integral desarrollado en 
mayo del 2015, ya que según decreto 2618 del 20 de noviembre del 2013 se modificó la 
estructura del INVIAS y se determinaron funciones de las dependencias, por lo anterior, 
se desarrolla el nuevo modelo de gestión de la entidad, se actualizan políticas, objetivos, 
valores y demás elementos propios de la entidad. (Equipo Tecnico sistema integrado de 
Gestion, 2015). 
 
1.1.2 Árbol de problemas.  
El árbol de problemas es una herramienta que nos permite analizar de forma gráfica el 
problema principal a resolver, desglosando cada una de sus causas y efectos principales 
y secundarios, como puede observarse en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. en donde se ven reflejadas las causas y efectos de la deficiencia del proceso 
de supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos de obra pública celebrados por el 
INVIAS. 
 
1.1.3 Descripción del problema principal a resolver.  
El problema principal a resolver es la deficiencia en el proceso de supervisión, ejecución y 
seguimiento de los contratos de obra pública celebrados por el INVIAS, se presenta por 
varios factores como la desactualización del Manual de Interventoría del año 2010, ya que 
ha surgido normativa relacionada con la supervisión, ejecución y seguimiento posterior al 
Manual, también se presenta deficiencia en metodologías, formatos y procedimientos 
debido a la mala planeación y el desconocimiento de requisitos para la ejecución de los 
contratos por el poco interés de los funcionarios hacia el desarrollo adecuado de sus 
funciones, todos estos factores generan confusiones a los interventores, supervisores y 
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gestores de los contratos celebrados por la entidad, hay cambios en los formatos de 
seguimiento y control incumpliendo con las normas de calidad, también se generan 
reprocesos, retrasos en la ejecución de los contratos y no conformidades por parte de los 
entes de control.     
 
Ilustración 1 Árbol de Problemas 
 
 
Fuente Autor. 
1.1.4 Árbol de Objetivos. 
En la Ilustración 2 Árbol de Objetivosse observa el árbol de objetivos en el cual se 
analiza la propuesta de solución del problema principal, así como los medios para lograrlo 
y los efectos que se producen como resultado.  
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 Ilustración 2 Árbol de Objetivos 
 
Fuente Autor. 
 
1.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Las alternativas de solución, son las opciones planteadas para poder resolver el problema 
principal, de las cuales se elegirá la más adecuada  y se hará una breve descripción.   
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1.2.1 Identificación de Acciones y de Alternativas. 
Para darle solución al problema de la deficiencia del proceso de supervisión, ejecución y 
seguimiento de los contratos de obra pública celebrados por el INVIAS, se plantearon las 
siguientes alternativas como solución: 
 
 Establecer un proceso de control y seguimiento en cada dependencia del INVIAS 
para los contratos en ejecución. 
 
 Actualizar el Proceso de supervisión, ejecución y seguimiento para los contratos 
de obra pública celebrados por el INVIAS. 
 
 Crear un modelo de supervisión, ejecución y seguimiento de contratos en el cual 
solo intervengan la  interventoría y el contratista y con garantías respondan por 
todo el proceso.  
 
Tabla 1. Alternativas de solución 
  ALTERNATIVA 
A 
Establecer un proceso de control y seguimiento en cada dependencia del 
INVIAS para los contratos en ejecución. 
B 
Actualizar el Proceso de supervisión, ejecución y seguimiento para los 
contratos de obra pública celebrados por el INVIAS. 
C 
Crear un modelo de supervisión, ejecución y seguimiento de contratos en 
el cual solo intervengan la  interventoría y el contratista y por garantías 
respondan por todo el proceso.   
Fuente Autor. 
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Tabla 2. Selección de alternativa 
Alternativa 
Impacto de la 
solución  
Costos de la 
solución 
Tiempo de 
realización 
Promedio 
A  3 3 3 3 
B 5 5 5 5 
C  2 4 3 3 
Fuente Autor. 
 
1.2.2 Descripción General de la Alternativa.  
La alternativa seleccionada es escogida a través de la aplicación de la técnica nominal de 
grupo, como puede observarse en la Tabla 1. Alternativas de solución, se identifica cada 
alternativa de solución asignándole una letra, posterior a esto se definen unos criterios de 
evaluación y se califica cada alternativa como se observa en la Tabla 2. Selección de 
alternativa, asignándole un puntaje a cada una de ellas entre cero (0) a cinco (5), siendo 
cero (0) la menor  calificación y cinco (5) la calificación mayor; como resultado la 
alternativa escogida fue la (b.) Actualización del Proceso de supervisión, ejecución y 
seguimiento para los contratos de obra pública celebrados por el INVIAS, obteniendo una 
guía para poder ejercer el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento, estableciendo 
metodologías, procedimientos, formatos e instructivos acorde a la normativa vigente, 
unificando criterios y dejando claro los roles y responsabilidades de los actores que 
intervienen en el proceso.  
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1.3 OBJETIVOS  DEL PROYECTO 
 
1.3.1 General.  
Actualizar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos de obra 
pública celebrados por el INVIAS. 
 
1.3.2  Específicos.  
 
 Realizar la gerencia de proyectos respectiva para la actualización del proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento para los contratos de obra pública celebrados 
por el INVIAS. 
 
 Realizar el diagnóstico y levantamiento de requisitos del proceso de supervisión, 
ejecución y seguimiento para los contratos de obra pública celebrados por el 
INVIAS. 
 
 Actualización del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento para los 
contratos de obra pública celebrados por el INVIAS, acorde a la normativa vigente. 
 
 Realizar capacitaciones y divulgación de la actualización del proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento para los contratos de obra pública celebrados 
por el INVIAS. 
 
1.4 MARCO METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo del proyecto es importante definir la metodología a emplear para la 
realización de la investigación, los estudios y análisis, así como los conceptos teóricos 
que nos ayudan a entender mejor el ¿qué?, ¿Cómo? y ¿Por qué? del proyecto, por lo 
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tanto se identifican las fuentes de información, los tipos y métodos de investigación, las 
herramientas a emplear, los supuestos y restricciones del proyecto y los entregables del 
mismo.   
También es importante señalar que el proyecto se enmarca en los objetivos del milenio  7 
y 8. (York, 2015) 
 OBJETIVO 7 Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente: con el desarrollo 
del proyecto de actualización del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento, 
se busca tener una guía que brinde procedimientos, instructivos o pasos a seguir, 
roles y responsabilidades de los actores del proceso, para acabar  con las dudas, 
malos entendidos, reprocesos, perdida de tiempos entre otros, logrando de este 
modo optimizar recursos y tiempos, se ahorrará papel al ser una guía publica 
virtual a la cual puede acceder todo el mundo desde la página del INVIAS y al 
disminuir los reprocesos, serán menos la cantidad de formatos impresos por que 
se tienen los conocimientos claros sin tener que corregirlos una y otra vez hasta 
obtener el adecuado, además se busca hacer aprobaciones magnéticas de los 
formatos antes de dejar el documento en físico como soporte, también se reducirá 
el consumo de energía al dedicar el tiempo necesario al desarrollo de cada 
actividad, al tener todo organizado en los formatos, la ejecución y la distribución de 
los recursos y materiales en la obra serán controlados y se les dará el provecho y 
uso más óptimo.  
 
 OBJETIVO 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo: Al desarrollar el 
proyecto, se buscar mejorar la calidad de servicio ofrecido por el INVIAS, 
brindando vías de mejor calidad, logrando agilizar los procesos para culminarlos a 
tiempo y satisfacción del cliente, conectando los diferentes municipios y 
departamentos, logrando comunicar el país de sur a Norte y de este a oeste a 
través de una Red Vial que permita el desarrollo del comercio interno e incluso 
externo al poder exportar e importar los productos desde el campo a las 
principales ciudades y países vecinos o viceversa. 
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1.4.1 Fuente de Información.  
“Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen 
datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento” (EcuRed, 2010).  
 
1.4.1.1 Primaria. 
 
 Manual de Interventoría de Obra Pública año 2010. 
 Ley 1474 del 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”. 
 PMBOK® Quinta Edición.  
 guía: seguimiento de la ejecución contractual de la Universidad Nacional. 
 Manual de contratación INVIAS año 2015. 
 Manual supervisión e interventoría de contratos y/o convenios de la 
superintendencia de industria y comercio. 
 Manual de interventoría y/o supervisión de contratos del IDU, tercera versión. 
 Manual de interventoría de FONADE, versión 7. 
 Manual de calidad y gestión integral Instituto Nacional de Vías –INVIAS 
 
1.4.1.2  Secundarias. 
 
 www.invias.gov.co. 
 www.auditool.org/blog/sector-gobierno/282-el-papel-de-la-interventoria-en-la-
contratacion-estatal. 
 www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL%2
0DE%20LOS%20CONTRATOS%20ESTATALES.pdf. 
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1.4.2 Tipos y Métodos de Investigación.  
La metodología utilizada fue analítica, propositiva, bibliográfica y de campo; con el 
objetivo de obtener información que permitió deducir conclusiones y recomendaciones 
aceptables, para poder brindar una propuesta a la institución. 
 
 Investigación Analítica: Porque se han analizado los factores relacionados con el 
servicio prestado por los supervisores e interventores. 
 
 Investigación Propositiva: Porque el estudio ha comprendido la elaboración de 
una “Actualización del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los 
contratos celebrados  por el INVÍAS”. 
 
 Investigación Bibliográfica: Esta se realizó a través de la recopilación de 
información literaria relacionada con el tema: Libros, Folletos, Metodologías, 
Revistas y Publicaciones de prensa, así como cualquier documento que 
proporcionó la información necesaria. 
 
1.4.3 Herramientas.  
Se hace uso de herramientas tales como reuniones, juicio de expertos,  recopilación 
documental, que se trata del acopio de los antecedentes relacionados con la 
investigación. Para tal fin se consultaron documentos escritos, formales e informales. 
También se usó la observación directa. 
 
1.4.4 Supuestos y Restricciones.  
Los supuestos que enmarcan el desarrollo del proyecto son los siguientes: 
 Aceptación del proyecto por parte del Director General del INVIAS, para su 
ejecución a partir del momento de la aprobación. 
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 Disponibilidad de medios para el desarrollo de proyecto.  
 
 Personal idóneo para el desarrollo del proyecto. 
 
 Disponibilidad de tiempo del personal que va a desarrollar el proyecto. 
 
 Ejecución del proyecto en el tiempo determinado. 
 
 Aceptación del proyecto por parte de los funcionarios, supervisores, contratistas, 
interventores y demás actores que intervienen en el proceso de supervisión, 
ejecución y seguimiento. 
 
  Mejoramiento y unificación del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento. 
 
Dentro de las restricciones del proyecto podemos encontrar: 
 Cumplimiento y aplicación del Estatuto Anticorrupción ley 1474 del 2011. 
 
 Estar acorde al Manual de Contracción de INVIAS 2015. 
 
 Enmarcar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento teniendo en cuenta 
las  Políticas de la empresa, misión, visión y  objetivos.  
 
  El horario destinado para la elaboración del proyecto será de medio tiempo, para 
que el personal no desatienda sus deberes diarios. 
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1.4.5 Entregables del Proyecto.  
Los entregables que se generan con el desarrollo del proceso son: 
 
 La Gerencia de Proyectos de la actualización del Proceso de Supervisión, 
ejecución y seguimiento para los contratos de obra pública celebrados por el INVIAS. 
 
 Diagnóstico y levantamiento de requisitos del proceso de supervisión, ejecución y 
seguimiento. 
 
 Actualización del Manual del interventoría 2010. 
 
 Capacitación y divulgación del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento. 
 
Con el desarrollo del proyecto se obtiene como producto o resultado la actualización del 
Manual de interventoría, el cual consta de los siguientes entregables: 
 
 Actualización de introducción. 
 
 Actualización de objetivos y alcance. 
 
 Actualización de principios y valores. 
 
 Actualización de definiciones. 
 
 Actualización de consideraciones básicas 
 
 Actualización de normatividad. 
 
 Actores que intervienen en el proceso. 
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 Actualización de formatos e instructivos. 
 
 Actualización del control de cambios.   
 
1.4.5.1 Descripción del proyecto caso.   
Como entregable principal, el proyecto tiene establecido actualizar el proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos de obra pública celebrados por el 
INVIAS. 
 
1.4.5.2 Proyecto. 
Se tiene establecido entregar para el desarrollo del proyecto, la gerencia de proyectos, el 
diagnóstico y levantamiento de requisitos, la actualización del proceso de supervisión, 
ejecución y seguimiento y la capacitación y divulgación de la actualización del proceso.  
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2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
A continuación  se realiza un análisis detallado del proyecto a través de estudios,  
evaluaciones realizadas y una descripción organizacional de la entidad fuente del 
problema. 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 
En este estudio se realizará una descripción  detallada de la organización donde se 
genera la necesidad del proyecto y el desarrollo del proyecto como tal. 
 
2.1.1 Institución/Organización donde se presenta la necesidad o problema.  
La organización donde se presenta la necesidad es el Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, 
del cual conoceremos más detalladamente a continuación. 
 
2.1.1.1  Descripción General de la Organización.  
El Instituto Nacional de Vías  “INVIAS”,  es el ente gubernamental encargado de la 
asignación, supervisión y control de los contratos de construcción, rehabilitación, 
mejoramiento y mantenimiento de las vías Nacionales no concesionadas; fue creado el 30 
de diciembre de 1992 como resultado de la reestructuración del Fondo Vial Nacional con 
carreteras y puertos marítimos a su cargo, sus funciones se establecen a partir de enero 
del 2014, posteriormente se crean las Direcciones Territoriales en 1996; en el año 2003 
se crea el Instituto Nacional de concesiones “INCO” y se le entregan mediante acto 
administrativo 5433,44 kilómetros de vías pertenecientes al INVIAS para ser desarrolladas 
en proyectos de concesiones, así mismo se modifica la estructura del INVIAS  y se 
reciben vías terciarias que estaban a cargo del Fondo Nacional de Caminos Vecinales; 
nuevamente en el año 2013, el INVIAS modifica su estructura y se determinan funciones 
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en las dependencias modificando la planta de personal. (Equipo Tecnico sistema 
integrado de Gestion, 2015). 
  
2.1.1.2  Direccionamiento Estratégico.  
El direccionamiento estratégico puede entenderse como los factores ambientales de la 
organización, los cuales se describen a continuación. 
 
2.1.1.2.1 Misión.  
“La misión del INVIAS es ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de 
infraestructura de la Red Vial carretera, férrea, fluvial y marítima, de acuerdo con los 
lineamientos dados por el Gobierno Nacional”. (Equipo Tecnico sistema integrado de 
Gestion, 2015) 
 
2.1.1.2.2 Visión. 
Para el 2030 el INVIAS será reconocido por su liderazgo en la ejecución de infraestructura 
vial, con procesos de innovación tecnológica y un enfoque descentralizado; que favorece 
la articulación del transporte intermodal, la conectividad entre centros de producción y de 
consumo, para la generación de redes productivas y la integración regional y Territorial en 
el país. (Equipo Tecnico sistema integrado de Gestion, 2015) 
 
2.1.1.2.3 Valores.  
Los valores adoptados por el INVIAS son los siguientes: 
 COOPERACIÓN: Actitud de participar activamente en la consecución de un 
propósito común incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no está 
directamente relacionada con los objetivos del área de trabajo. 
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 HONESTIDAD: decisión para mantenerse dentro de unos parámetros de 
comportamiento ético, aun cuando existan oportunidades para no hacerlo, o no se 
disponga de mecanismos de detección de tales irregularidades o que sean 
fácilmente evitables. 
 
 RESPETO: Capacidad para entender las diferencias de actitudes y puntos de vista 
de los otros sin generar conflictos. 
 
 RESPONSABILIDAD: Conciencia de la repercusión que tienen las propias 
acciones y decisiones sobre el conjunto de la organización. (Equipo Tecnico 
sistema integrado de Gestion, 2015) 
 
2.1.1.2.4 Política de calidad.  
Contribuir al desarrollo vial de nuestro país y a la satisfacción de clientes y usuarios, 
manteniendo la infraestructura vial, contratando la ejecución de los programas y proyectos 
viales definidos por el Gobierno Nacional con eficiencia y calidad, mediante el 
mejoramiento continuo de sus procesos y contando para ello con un talento humano 
competente. (Equipo Tecnico sistema integrado de Gestion, 2015) 
 
2.1.1.2.5 Objetivos de la compañía.  
Los objetivos del Instituto Nacional de Vías “INVIAS” son los siguientes: 
1. Incrementar la calidad, oportunidad y transparencia, en la ejecución física y 
financiera de la infraestructura vial, impulsando en beneficio de la comunidad, la 
conectividad intermodal de la red de transporte del país.  
 
2. Incrementar acciones y controles que contribuyan a la protección de la seguridad y 
salud de todos los trabajadores de la Entidad, y a la mitigación de peligros y 
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riesgos en las instalaciones, en el uso de equipos y en la ejecución de los 
procesos, contribuyendo a la calidad de vida. 
 
3. Incrementar la promoción de prácticas orientadas a la optimización de los recursos 
naturales, al control de la contaminación y a la generación de sensibilidad 
ambiental en los grupos que participan en las actividades internas y externas del 
Instituto, comprometidos con la sostenibilidad.  
 
4. Incrementar la aplicación de controles y prácticas para garantizar la seguridad, 
integridad y confiabilidad de la información de la gestión del Instituto, y para que 
esté accesible a los usuarios y grupos de interés. (Equipo Tecnico sistema 
integrado de Gestion, 2015) 
 
 
2.1.1.2.6 Mapa de procesos.  
En la Ilustración 3 Mapa de procesos INVIAS, se puede observar el mapa de procesos en 
donde se especifica el desarrollo del proceso estratégico, el proceso misional, el proceso 
de apoyo y el proceso de evaluación. 
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Ilustración 3 Mapa de procesos INVIAS 
 
Fuente: http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/sistema-de-gestion-de-calidad 
 
2.1.1.2.7 Cadena de valor de la organización. 
El Instituto nacional de Vías – INVIAS, declara a sus usuarios y demás grupos de interés, 
su compromiso de Gestionar Proyectos Sostenibles en la infraestructura vial, como aporte 
al desarrollo económico y social del país y al servicio de los colombianos, a través de:  
 
 La ejecución física y financiera de los proyectos de infraestructura vial, priorizados      
para la comunidad, con calidad, oportunidad y transparencia; impulsando la 
conectividad intermodal de la red de transporte del país.  
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 La protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores de la Entidad,     
mitigando los peligros y riesgos en las instalaciones, en el uso de equipos y en la 
ejecución de los procesos. 
 
 La promoción de prácticas orientadas a la optimización de los recursos naturales, 
al control de la contaminación y a la generación de sensibilidad ambiental en los 
grupos que participan en las actividades internas y externas del instituto. 
 
 La incorporación de controles y prácticas para que la información de la gestión del 
Instituto, sea segura, íntegra, confiable, y esté accesible a los usuarios y demás 
grupo de interés.   
 
Estas promesas están presentes en la vivencia y misión cotidiana del Talento Humano 
INVIAS, dando cumplimiento a los requisitos de ley a nuestros valores institucionales, 
comprometidos con el mejoramiento continuo y la excelencia en la gestión integral. 
(Equipo Tecnico sistema integrado de Gestion, 2015) 
 
2.1.1.2.8 Mapa estratégico. 
Como puede observarse en la Ilustración 4 Mapa estratégico INVIAS. Está representado 
en la figura de un Timón, elemento de fácil comprensión para el personal de todos los 
niveles de la organización, y cercano a la simbología del que hacer del Instituto en 
relación con la Infraestructura para el Transporte Intermodal; este Timón presenta las 
principales directrices estratégicas que orientan la gestión del Instituto (Equipo Tecnico 
sistema integrado de Gestion, 2015). 
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Ilustración 4 Mapa estratégico INVIAS 
 
Fuente: Manual de calidad y gestión integral INVIAS. 
 
 Estructura organizacional. El Instituto Nacional de Vías “INVIAS” se reestructuro  
bajo el decreto 2618 del 20 de noviembre del 2013, con el fin de fortalecer la 
entidad  y profesionalizar más la planta de personal, creó nuevos cargos y definió 
las funciones de sus dependencias, el resultado de esa reestructuración puede 
observarse en la Ilustración 5 Estructura Organizacional. 
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Ilustración 5 Estructura Organizacional 
 
Fuente: http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/sistema-de-gestion-de-calidad 
 
2.1.2 Análisis y Descripción del Resultado. 
Teniendo en cuenta la problemática presentada con el proceso de seguimiento, ejecución 
y supervisión de los contratos del INVIAS, lo que se quiere desarrollar es la actualización 
del mencionado proceso, dándole una dirección a través de la gestión de proyectos, 
realizando un diagnóstico y levantamiento de requisitos, actualizando el Manual de 
interventoría para tener una guía de las actividades, procedimientos, roles y 
responsabilidades y finalmente una capacitación y divulgación de la actualización. 
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2.1.3  Estado del Arte.  
A continuación se describen algunos de los Manuales de supervisión e interventoría 
utilizado por varias entidades que desarrollan estás labores. 
 
Manual de Supervisión e Interventoría, Veeduría Distrital, 2013. Este Manual lo utilizan 
todos los funcionarios de la Veeduría Distrital que sean designados como supervisores y 
las personas que sean contratadas como interventores así como por todas las 
dependencias que tengan relación con la actividad de supervisión. De acuerdo con el 
principio de responsabilidad, todos los funcionarios y contratistas de la Veeduría Distrital 
que se involucren en cualquier etapa del proceso de supervisión, deberán responder por 
sus acciones u omisiones. La función de supervisión y la actividad de interventoría 
estarán sometidas a los principios generales de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. En su Manual muestran como delegan, como evalúan tiempos de entrega, 
como evalúan etapas contractuales y como evalúan etapas post-contractuales; y a su vez, 
dan a conocer las consecuencias de su incumplimiento (Jurídica, 2013). 
 
Manual de Supervisión e Interventoría, Departamento de Antioquia, 2014. Este Manual 
tiene como objetivo principal emitir directrices y unificar criterios para la correcta vigilancia 
y control de la ejecución de contratos celebrados por el departamento de Antioquia, con el 
objetivo de aportar herramientas de trabajo a las personas naturales o jurídicas que 
ejercen labores de supervisión e interventoría de los diferentes contratos celebrados por 
la administración departamental. Este Manual tiene un modelo gerencial en supervisión e 
interventoría, que consiste en la implementación de una estrategia gerencial que integra: 
la capacitación y acompañamiento del supervisor, la reorganización de las actividades 
dentro del proceso de adquisiciones (ciclo de vida), la implementación de una estructura 
adecuada a las necesidades de la organización, la construcción de un plan, la 
actualización de las automatizaciones de las actividades, la permanente actualización en 
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la materia y el fortalecimiento al seguimiento y control de ejecución de los contratos. 
(Vélez, 2014). 
 
Manual de Interventoría del IDU, 2012. Este manual es una herramienta que tiene como 
objetivo principal la supervisión de contratos de infraestructura Vial y Espacio público del 
IDU; se definen las actividades a desarrollar por cada uno de los involucrados 
específicamente, es decir por cada perfil identifica su actividad y su proceso, logrando así 
facilitar el control y seguimiento al desarrollo de los proyectos del sistema de movilidad y 
del espacio público, desde el momento en que se realizan los contratos hasta el recibo de 
los productos y liquidación de los mismos. 
 
Manual Supervisión e Interventoría de contratos y/o convenios, Superintendencia de 
Industria y Comercio, 2014. Este Manual tiene como propósito primordial brindar una 
herramienta normativa de fácil entendimiento que los oriente respecto de las actividades 
de interventoría y supervisión que deben desarrollar. Este documento está compuesto por 
normas y procedimientos básicos de carácter general, igualmente plasma definiciones de 
alta importancia para el desarrollo de las actividades sin confundir cada una de las 
mismas, fija criterios, responsabilidades y obligaciones en el ejercicio de su trabajo. 
(Amaya, 2014). 
 
2.1.4 Aplicación del estado del arte.  
Como lo muestran diferentes Manuales de interventoría, es de vital importancia desglosar 
las actividades que involucran a todos los actores de los contratos, dándoles un orden 
respectivo para su realización, delegando roles y responsabilidades para ejercer una 
adecuada labor, sabiendo quien debe realizar cada actividad y en qué momento, 
asumiendo las responsabilidades correspondientes, para así poder desarrollar los 
contratos con mayor claridad, disminuir los problemas durante la ejecución y las malas 
interpretaciones, logrando un mejor monitoreo y control de los contratos mediante la 
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supervisión y el seguimiento para poder cumplir con la entrega oportuna de los contratos 
celebrados acorde a la normativa vigente, como puede observarse en la Ilustración 6 
Aplicación del Estado del Arte. 
 
 
Ilustración 6 Aplicación del Estado del Arte 
 
Fuente Autor. 
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2.2 SOSTENIBILIDAD 
 
El estudio de sostenibilidad del proyecto presenta un análisis de factores sociales, ambientales, económicos y de riesgos del proyecto, para este estudio de sostenibilidad primero se 
desarrollará un análisis como se puede observar en la Tabla 3 Análisis PESTLE 
 
Tabla 3 Análisis PESTLE 
COMPONENTE  FACTOR  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR EN EL ENTORNO DEL 
PROYECTO  
FASE DE ANÁLISIS NIVEL DE INCIDENCIA 
¿COMO INCIDE EN EL PROYECTO? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 
POLÍTICO Estabilidad gubernamental 
El cambio de mandatarios influye en la estabilidad laboral de 
los funcionarios debido al constante cambio de personal según 
conveniencias, si hay permanencia de mandatarios los puestos 
de trabajo se mantienen. 
X X X X X         X 
Si se mantienen las personas en sus 
empleos, el proyecto se desarrolla más fácil 
ya que se tiene conocimiento y continuidad 
en los procesos    
ECONÓMICO 
Comercio Informal Venta de productos en el sector del CAN X X X X X       X   
Ayuda al bienestar de los funcionarios 
ofreciendo productos o alimentos necesarios 
en el momento deseado 
Centro Comercial Gran 
Estación 
Ofrece alternativas de entretenimiento y diversidad de 
productos para la venta 
X X X X X     X     
Es indiferente la existencia del centro 
comercial ya que  no se va a adquirir nada 
para el desarrollo del proyecto 
Bancos Recaudan y Entregan dinero  X X X X X         X 
Trámites para consignaciones y soportes 
para la parte financiera del proyecto 
SOCIAL 
INCODER Atiende solicitudes de la población en cuanto a terrenos X X X X X     X     No se ve afectado ni afecta al proyecto  
DANE Recopila, Organiza y administra datos de la población Nacional X X X X X     X     No se ve afectado ni afecta al proyecto  
Policía Brinda Seguridad al cuadrante X X X X X       X   
Brinda seguridad a los trabajadores  en el 
sector del CAN 
Compensar Brinda servicios culturales y deportivos X X X X X       X   
Genera motivación a los funcionarios y los 
pone en un ambiente diferente para 
estimularlos y que tengan un mejor 
rendimiento en sus actividades. 
Centro Comercial Gran 
Estación 
Ofrece alternativas de entretenimiento y diversidad de 
productos para la venta 
X X X X X     X     
Es indiferente la existencia del centro 
comercial ya que  no se va a adquirir nada 
para el desarrollo del proyecto 
Plan de renovación urbana 
del CAN 
Proyecto del Gobierno Nacional para reemplazar las 
construcciones del actual Centro Administrativo Nacional (CAN) 
por un complejo de oficinas oficiales y zonas residenciales y 
comerciales según la clasificación del suelo del POT. 
X X X X X   X       
Construcción permanente de edificaciones 
que generan residuos de materiales, polvo y 
ruido que afectan el bienestar de los 
funcionarios de la zona, además de la 
reubicación de oficinas, lo cual genera 
pérdida de tiempo en el desarrollo del 
proyecto e incluso perdidas de información 
Transmilenio Ofrece servicio de transporte al personal X X X X X         X 
Transporta a los funcionarios a su lugar de 
trabajo  
Restaurantes Ofrecen servicios alimenticios  X X X X X           
Ofrecen servicio de alimentación a los 
funcionarios que trabajan en el desarrollo del 
proyecto 
Monumento a los caídos Homenaje a los Héroes de guerra X X X X X     X     No se ve afectado ni afecta al proyecto  
TECNOLÓGICO 
Redes Inalámbricas Zona WI FI del sector X X X X X         X 
Permite conectarse a internet en cualquier 
parte del Instituto para poder consultar, 
enviar y recibir información importante para 
el desarrollo del proyecto 
Pararrayos existen 3 pararrayos distribuidos en la zona por seguridad X X X X X     X     
Permite atraer los rayos originados por 
tormentas eléctricas y conducirlos a tierra de 
una manera segura para evitar daños a las 
personas y las edificaciones 
equipos de cómputo (PC) 
Equipos necesarios para cada puesto de trabajo ya que la 
mayoría del trabajo a realizar en el sector es de oficina, trabajo 
administrativo. 
X X X X X         X 
Sirven para realizar el trabajo de una 
manera más ágil, permitiendo corregir los 
documentos, almacenar copias de seguridad 
en forma digital, realizar cálculos complejos, 
etc. 
Servidores 
Necesarios en cada organización del sector para almacenar la 
información y que sea más segura  
X X X X X         X 
Estos permiten alojar información y 
programas, una de sus características más 
importantes es la seguridad y la robustez 
que poseen. 
Redes de Comunicación 
Redes telefónicas para la comunicación a corta y larga 
distancia 
X X X X X         X 
Permite la comunicación entre los diferentes 
dispositivos que usan las personas que 
realizaran el proyecto (teléfonos, 
Computadores, internet, etc.) 
LEGAL 
Norma NTC ISO 9001 
Requisitos mínimos de 
calidad 
Norma de calidad que debe tener toda organización para dar 
confiabilidad a los clientes 
X X X X X         X 
Si se establecen procesos con calidad, se 
generan productos de calidad y se asegura 
la confiabilidad del  cliente. 
Norma NTC ISO  14001 
Sistema de gestión 
Ambiental 
Norma para establecer un sistema de gestión ambiental 
efectivo en la organización 
X X X X X         X 
Ayuda a mantener la sostenibilidad del 
proyecto en cuanto a lo económico, 
ambiental y social 
Norma NTC ISO 18001 
Seguridad Industrial  y 
Salud Ocupacional 
Norma para identificar, evaluar,  controlar riesgos y lograr el 
bienestar de los trabajadores 
X X X X X         X 
Ayuda a identificar, evaluar,  controlar 
riesgos y lograr el bienestar de los 
trabajadores del proyecto 
Norma NTC ISO 27001 
Sistemas de gestión de 
seguridad en la información 
Norma para establecer, ejecutar, mantener y mejorar un 
sistema de gestión de la seguridad de la información 
X X X X X         X 
Sirve para saber cómo proteger la 
información del proyecto 
Norma NTC ISO 26000 
Sistemas de gestión de 
responsabilidad social 
Norma que orienta sobre principios y acciones  efectivas que 
debe mantener cada organización 
X X X X X         X 
Genera conciencia de responsabilidad en la 
organización para realizar mejores prácticas 
en el proyecto  
Norma NTC ISO 5001 
Sistemas de gestión 
eficiente de la energía 
Norma sobre cómo utilizar correctamente la energía en la 
organización  
X X X X X         X 
Genera conciencia de responsabilidad para 
dar un adecuado uso a la energía durante el 
proyecto  
Ley 909 de 2004 "Por la 
cual se expiden normas que 
regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan 
otras disposiciones". 
Muestra las funciones que pueden y deben ejercer los  
empleados públicos para poder desarrollar las actividades de 
cada proceso. 
X X X X X       X   
Sirve de guía para saber que se debe y no 
se debe hacer para el desarrollo del 
proyecto. 
Ley 734 de 2002 Por la cual 
se expide el código 
disciplinario único. 
Regula y controla las actividades desarrolladas por los 
funcionarios públicos. 
X X X X X       X   
Controla y ayuda al adecuado  desarrollo de 
las actividades del proyecto y que se 
cumplan en el tiempo establecido.  
  
Ley 1474 de 2011 "Por la 
cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de 
actos de corrupción y la 
efectividad del control de la 
gestión pública". 
Normatividad con la cual se busca eliminar los actos de 
corrupción de los servidores públicos. 
X X X X X         X 
Controla y ayuda al adecuado  desarrollo de 
las actividades del proyecto, evitando los 
actos de corrupción de los servidores 
públicos.  
ECOLÓGICO 
Zonas Verdes 
El sector del CAN posee amplias zonas verdes donde algunos 
trabajadores pasan su hora de almuerzo  
X X X X X       X   
Genera bienestar en los empleados que 
trabajan en el proyecto  al estar en contacto 
con la naturaleza y poder respirar aire puro  
Canecas de Basura Pocas canecas de basura en la zona X X X X X     X     
Hay poca disposición de canecas de basura 
en la zona pero a pesar de esto las 
personas son conscientes de tener la zona 
limpia. 
Clima Generalmente se presenta clima frio X X X X X   X       
La variación de clima puede Generar 
enfermedades respiratorias 
Iluminación Luz natural entre 5:30 am a 4:30pm X X X X X         X 
Se labora más cómodamente en las horas 
de la mañana donde hay luz natural, por lo 
cual se evita prender algunas lámparas  
Contaminación 
Se presenta más que todo contaminación atmosférica y 
auditiva por encontrarse cerca la calle 26 por la cual transita 
una gran cantidad de vehículos al día incluyendo los buses del 
Transmilenio. 
X X X X X   X       
Genera malestar en el ambiente laboral del 
proyecto. 
(I)Inicio, (P) Planeación, (Im) Implementación, (C) Control, (Cr) Cierre, (Mn) Muy negativo, (N) Negativo, (I) Indiferente, (P) Positivo y (Mp) Muy positivo. 
Fuente: Autor.
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2.2.1 Social.  
El análisis social se realizó en el sector del CAN, lugar de ubicación del edificio del 
INVIAS, este se encuentra rodeado en su mayoría por entidades pertenecientes al Estado 
Colombiano, por lo cual se cuenta con  mucha seguridad en esta zona, también se 
encuentran cerca, el centro comercial Gran Estación, varios restaurantes y la estación de 
Transmilenio del CAN;  como el proyecto a desarrollar es de carácter administrativo, la 
afectación que estos factores producen en el proyecto y que el proyecto les produce, no 
tiene un nivel de influencia negativa, por el contrario, la mayoría de factores generan 
bienestar y beneficios a los funcionarios que participan de la elaboración del proyecto. 
 
2.2.2 Ambiental.  
Dado que el proyecto es administrativo, el contexto ambiental tiene  una afectación baja; 
en la Tabla 4 Huella de carbono, se observan las etapas del proyecto donde se definen y 
calculan los ecoindicadores del mismo, realizando un análisis por cada etapa del 
proyecto, lo que dio como resultado una emisión de 1199,12 Kg CO2, teniendo en cuenta 
los siguientes datos: 
 
 Factor de emisión de energía: 0,2849  Kg CO2/Kwh. 
 Factor de emisión de papel: 0,37 kg CO2/Kg 
 Factor de emisión por consumo de agua:0,5m3/día 
 
2.2.3  Económica. 
 El sostenimiento económico de la actualización del proceso de supervisión, ejecución y 
seguimiento para los contratos celebrados por el INVIAS, se describirá en el numeral 2.4 
del presente documento. 
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Tabla 4 Huella de carbono 
ETAPA ENTRADAS 
FACTOR DE 
EMISIÓN 
IMPLEMENTOS 
CANTIDAD DE 
IMPLEMENTOS 
CONSUMO X UNIDAD 
DE IMPLEMENTOS  
TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN AL 
DIA (HORAS) 
TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 
(DIAS) 
DURACIÓN 
ETAPA 
(HORAS) 
CONSUMO 
TOTAL 
(HORAS) 
CONSUMO 
TOTAL DE 
IMPLEMENTOS 
UNIDADES 
EMISIÓN DE CO2 
TOTAL POR ETAPA 
(Kg CO2) 
Inicio 
Energía  0.2849KgCO2/Kwh 
Computador 12 0.292KW/h 4 10 40 140,16 39,931584 Kw 
60,31 
Proyector 1 0,498KW/h 4 10 40 19,92 5,675208 Kw 
Lámpara 4 0,0015KW/h 4 10 40 0,24 0,068376 Kw 
impresora 1 0,44KW/h 0,25 10 2,5 1,1 0,31339 Kw 
Servidor de internet 1 0,018KW/h 4 10 40 0,72 0,205128 Kw 
agua 0,5 Kg CO2/m3 Baños y consumo humano 4 0,336m3/día 1 10 10 13,44 6,72 m3 
papel 0,37 kg CO2/Kg Hojas carta 2 1hoja/día 4 10 10 20 7,4 hoja 
Planeación 
Energía  0.2849KgCO2/Kwh 
Computador 12 0.292KW/h 4 30 120 420,48 119,794752 Kw 
247,73 
Proyector 1 0,498KW/h 4 30 120 59,76 17,025624 Kw 
Lámpara 4 0,0015KW/h 4 30 120 0,72 0,205128 Kw 
impresora 1 0,44KW/h 0,3 30 9 3,96 1,128204 Kw 
Servidor de internet 1 0,018KW/h 4 30 120 2,16 0,615384 Kw 
agua 0,5 Kg CO2/m3 Baños y consumo humano 4 0,336m3/día 1 30 30 40,32 20,16 m3 
papel 0,37 kg CO2/Kg Hojas carta 2 1hoja/día 4 30 120 240 88,8 hoja 
Ejecución  
Energía  0.2849KgCO2/Kwh 
Computador 12 0.292KW/h 4 50 200 700,8 199,65792 Kw 
414,76 
Proyector 1 0,498KW/h 4 50 200 99,6 28,37604 Kw 
Lámpara 4 0,0015KW/h 4 50 200 1,2 0,34188 Kw 
impresora 1 0,44KW/h 0,6 50 30 13,2 3,76068 Kw 
Servidor de internet 1 0,018KW/h 4 50 200 3,6 1,02564 Kw 
agua 0,5 Kg CO2/m3 Baños y consumo humano 4 0,336m3/día 1 50 50 67,2 33,6 m3 
papel 0,37 kg CO2/Kg Hojas carta 2 1hoja/día 4 50 200 400 148 hoja 
Cierre 
Energía  0.2849KgCO2/Kwh 
Computador 12 0.292KW/h 4 6 24 84,096 23,9589504 Kw 
476,31 
Proyector 1 0,498KW/h 4 6 24 11,952 3,4051248 Kw 
Lámpara 4 0,0015KW/h 4 6 24 0,144 0,0410256 Kw 
impresora 1 0,44KW/h 1 6 6 2,64 0,752136 Kw 
Servidor de internet 1 0,018KW/h 4 6 24 0,432 0,1230768 Kw 
agua 0,5 Kg CO2/m3 Baños y consumo humano 4 0,336m3/día 1 6 6 8,064 4,032 m3 
papel 0,37 kg CO2/Kg Hojas carta 50 1hoja/día 4 6 24 1200 444 hoja 
           
TOTAL 1199,12 
Fuente Autor
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2.2.4 Riesgos.  
Para actualizar el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos 
celebrados por el INVIAS, se han identificado y se han realizado estudios de riesgos, que 
se describirán dentro de los siguientes ítems. 
 
2.2.4.1 Involucrados. 
Identificar los involucrados en el proyecto ayuda a proporcionar información necesaria en 
cada una de las etapas, para saber el interés y grado de influencia dentro del proyecto, 
así como también el trato que debe dársele según el análisis realizado. 
 
 Matriz de involucrados. En la Tabla 5 Matriz de Involucrados,  se analiza cada 
uno de los involucrados con su grado de participación, sus niveles de interés, 
influencia y también las estrategias a implementar con cada uno de ellos durante 
el proyecto. 
 
 Matriz Poder – influencia. En la Ilustración 7 Matriz Poder - Influencia se muestra 
la relación de dependencia e influencia que tiene cada uno de los interesados en 
el proyecto y el trato que se le debe dar según esta relación. 
 
 Matriz de temas y respuestas. La matriz de temas y respuestas presentada en la 
Ilustración 8 Matriz de Temas y respuestas muestra el grado de madurez con que 
se manejan los temas en la organización, por esto es importante documentarla 
para saber qué medida tomar ante cada situación. 
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Tabla 5 Matriz de Involucrados 
ID. Interesados Tipo Participación 
Actual 
Participación 
Deseada 
Objeto Nivel de 
Interés 
Nivel de 
Influencia  
Acciones de impacto positivo Acciones de impacto 
negativo 
Estrategia 
1 Director General Interno Partidarios Partidarios Cumplir con las metas propuestas por el Gobierno, 
darle un uso adecuado al presupuesto Nacional 
destinado para las vías, hacer obras de calidad en el 
menor tiempo posible 
Alto 
Alto 
Aprobación de presupuesto, 
préstamo de personal y equipos para 
desarrollar el proyecto 
Desaprobación o negación 
del presupuesto, no 
aprobación del proyecto 
Mantener motivado con la idea de disminuir tiempo en 
procedimientos y optimizarlos dándole un orden, a través de la 
actualización del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento, 
plasmado en el manual de interventoría. 
2 Director Operativo  Interno Partidarios Partidarios Entregar resultados positivos de las obras  al Director 
General, avanzar oportunamente con el trámite de 
los proyectos y contratos 
Alto 
Alto 
Apoyo logístico con el desarrollo del 
proyecto 
Influenciar a los demás 
directivos para la no 
aceptación del proyecto 
Mantener motivado con la idea de disminuir tiempo en 
procedimientos y optimizarlos dándole un orden, a través de la 
actualización del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento, 
plasmado en el manual de interventoría. 
3 Subdirector Red 
Nacional de 
Carreteras 
Interno Partidarios Partidarios Cumplir con las metas impuestas a la subdirección 
por el Director General, adelantar tramites 
oportunamente de los procesos y contratos, asignar 
y controlar  el presupuesto asignado a cada contrato 
Alto 
Alto 
Apoyo logístico con el desarrollo del 
proyecto, influenciar positivamente 
en los otros directivos y en el 
personal para el desarrollo del 
proyecto 
No aceptación del 
proyecto, negación a 
cambios en procesos y 
procedimientos 
Mantener motivado con la idea de disminuir tiempo en 
procedimientos y optimizarlos dándole un orden, a través de la 
actualización del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento, 
plasmado en el manual de interventoría. 
4 Coordinadores de 
Zona Subdirección 
RNC  
Interno Neutral Líder Cumplir con las metas Impuestas a la Subdirección, 
gestionar proyectos y contratos adecuadamente   
Alto 
Alto 
aceptar el proyecto e implementarlo 
sin complicaciones 
 quedarse con la 
metodología existente  
Hacerles caer en cuenta que al actualizar el proceso de supervisión, 
ejecución y seguimiento se trabajará de una forma más organizada, 
obteniendo mejores resultados y  optimizando los tiempos de 
ejecución, mostrando resultados más eficientes ante las otras 
dependencias 
5 Ingenieros 
gestores de 
Proyectos 
Interno Neutral Líder Cumplir con las metas Impuestas a la Subdirección, 
gestionar proyectos y contratos adecuadamente, 
procedimientos claros  
Alto 
Alto 
aceptar el proyecto e implementarlo 
sin complicaciones 
 quedarse con la 
metodología existente  
Hacerles caer en cuenta que al actualizar el proceso de supervisión, 
ejecución y seguimiento se trabajará de una forma más organizada, 
obteniendo mejores resultados y  optimizando los tiempos de 
ejecución, mostrando resultados más eficientes ante las otras 
dependencias 
6 Directores de 
Territoriales 
Interno Reticente Partidarios gestionar los proyectos  y contratos del 
departamento, procedimientos claros 
Medio 
Bajo 
aceptar el proyecto e implementarlo 
sin complicaciones 
 quedarse con la 
metodología existente  
mostrarles la importancia de la actualización del proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento para trabajar mejor y más 
organizadamente, que probablemente les ahorrara más tiempo para 
otras tareas y evitará reprocesos y equivocaciones  
7 Supervisores de 
contrato de 
interventoría 
Interno Reticente Partidarios gestionar los proyectos  y contratos del 
departamento, procedimientos claros 
Alto 
Alto 
aceptar el proyecto e implementarlo 
sin complicaciones 
 quedarse con la 
metodología existente  
mostrarles la importancia de la actualización del proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento para trabajar mejor y más 
organizadamente, que probablemente les ahorrara más tiempo para 
otras tareas y evitará reprocesos y equivocaciones  
8 Interventores Externo Partidario Partidario Hacer el adecuado seguimiento a las obras, siguiendo 
los parámetros y normativa vigente 
Alto 
Alto 
Implementar el proyecto sin 
complicaciones 
quedarse con la 
metodología existente 
Mostrarle la importancia de la actualización del proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento de acuerdo a la normativa 
vigente, para poder realizar un adecuado seguimiento y optimizar 
costos y tiempos. 
9 Contratistas Externo Desconocedor Partidarios ejecutar obras, obtener remuneración y 
reconocimiento 
Medio Bajo aceptar el proyecto e implementarlo 
sin complicaciones 
Quejas reclamos por 
demora en procesos 
Mostrarle que el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento es 
más organizado y se obtienen mejores rendimientos y resultados en 
las obras. 
10 Población  Externo Desconocedor Partidarios Tener beneficios con las vías construidas, 
procedimientos más claros 
Bajo Bajo agradecimiento y colaboración con el 
personal del INVIAS 
Quejas reclamos por 
demora en procesos 
Enterarlos de que el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento 
se realizará de acuerdo a la normativa vigente, será más organizado y 
productivo 
11 Gerente de 
Proyecto 
Interno Líder Líder Actualizar el proceso de supervisión, ejecución y 
seguimiento de acuerdo con la normativa vigente 
para los contratos celebrados por el INVIAS,  que 
ayude a optimizar los tiempos y agilizar los procesos 
que se realizan para el desarrollo de los proyectos de 
la SRNC 
Alto 
Alto 
iniciar, planear, ejecutar, monitorear, 
controlar y cerrar el proyecto 
adecuadamente teniendo en cuenta 
los intereses de los involucrados 
No dar a conocer oportuna 
y adecuadamente el 
proyecto, tener problemas 
de comunicación 
Mostrar el interés de la gente que cree en el proyecto 
12 Equipo del 
proyecto 
Interno Líder Líder Actualizar el proceso de supervisión, ejecución y 
seguimiento de acuerdo con la normativa vigente 
para los contratos celebrados por el INVIAS,  que 
ayude a optimizar los tiempos y agilizar los procesos 
que se realizan para el desarrollo de los proyectos de 
la SRNC 
Alto 
Alto 
desarrollar todas las tareas posibles y 
con calidad para la satisfacción de los 
interesados y un adecuado desarrollo 
del proyecto 
Tener problemas de 
comunicación 
Mostrar el interés de la gente que cree en el proyecto 
 Fuente Autor. 
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Ilustración 7 Matriz Poder - Influencia 
 
Fuente Autor. 
 
 
Ilustración 8 Matriz de Temas y respuestas 
 
Fuente Autor. 
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Los temas analizados en la matriz de temas y respuestas son los siguientes: 
1. Utilidad de la actualización del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento. 
2. Hallazgos de los entes de control. 
3. Aceptación del cambio por parte de los funcionarios de Planta que desarrollan las 
labores de supervisión y seguimiento. 
4. Divulgación y capacitaciones 
 
2.2.4.2 Estructura De Desglose De Riesgo. 
En la Ilustración 9 Estructura de Desglose del Riesgo (RIB), se puede observar los riesgos 
que se generan en el proyecto y su clasificación. 
 
Ilustración 9 Estructura de Desglose del Riesgo (RIB) 
 
Fuente Autor. 
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 Matriz de Registro de Riesgos. Es importante identificar los riesgos del proyecto para que no nos tomen por sorpresa, 
manteniendo un control sobre ellos y así mismo diseñar estrategias o planes de acción para mitigarlos, en la Tabla 6 Matriz de 
Registro de Riesgos se pueden observar los riesgos identificados para el proyecto. 
Tabla 6 Matriz de Registro de Riesgos 
ID 
Riesgo 
Riesgo 
1 
No aceptación del proyecto por parte del 
Instituto Nacional de Vías. 
2 
Inadecuada definición del alcance del 
proyecto. 
3 Mal cálculo del presupuesto del proyecto. 
4 No claridad con el propósito del proyecto. 
5 Falta de Organización del equipo de trabajo 
6 Mal manejo de la Información. 
7 Pérdida de Información. 
8 Daño de los equipos de cómputo. 
9 Caída de la plataforma empresarial.  
10 Mal diligenciamiento de los formatos. 
11 
Incendio en el edificio de la planta central de 
INVIAS 
12 Delitos informáticos. 
13 
No aprobación del presupuesto para el 
proyecto 
14 Cambio de mandatarios. 
15 Cambio constante de personal del INVIAS. 
16 Pandemias. 
17 Sismo 
18 Muerte del gerente del proyecto. 
19 
No tener claros los procedimientos o pasos 
a seguir. 
20 No alimentar la base de datos. 
21 Malwares o virus informáticos. 
22 Robo de equipos. 
23 
Termino del contrato del gerente de 
proyecto. 
24 Robo de derechos de autor. 
25 
Imprevistos que afecten el presupuesto del 
proyecto. 
26 Suministro y manejo de información errónea. 
27 Suspensión de servicios (internet y energía). 
28 Entrega de información a destiempo. 
29 Errores en el Plan de Costos 
30  Cambio en la normatividad. 
31 Resistencia al cambio 
32 
Reducción de tiempo en procesos que se 
puede utilizar para el desarrollo de otras 
labores institucionales. 
33 
Ahorro de Papel, a través del traspaso y 
consulta de información de modo virtual. 
34 
Surgimiento de oficina que funcione como 
control de la gestión de los proyectos de la 
Subdirección de la Red Nacional o del 
INVIAS. 
35 
Surgimiento de nuevos software para la 
gestión de los proyectos 
Fuente Autor. 
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Tabla 7 Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 
ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) Impacto (I) P X I Impacto en costos ($) EMV 
Plan Contingencia                                 
(Plan de Respuesta de 
Riesgos) 
Evitar/ Explotar Transferir/ Compartir Mitigar/ Mejorar Aceptar Disparador Responsable del Riesgo 
1 
No aceptación del proyecto 
por parte del Instituto 
Nacional de Vías. 
No cumplimiento de los requisitos 
de la actualización según la 
normatividad vigente                                                                                    
No ejecución del proyecto y 
perdida de la planeación 
Organizacional 10% 7% 0,7%  $          10.000.000,00   $              1.000.000,00  Replanteo del proyecto     
Se realiza diagnóstico de porque 
no se aprobó el proyecto 
  
la presentación del proyecto 
al Director general del INVÍAS 
Gerente de Proyectos 
2 
Inadecuada definición del 
alcance del proyecto. 
No se tenían claros los Objetivos 
Pérdida de Tiempo en ajustes; 
Generación de gastos 
innecesarios 
Gerencia de proyectos 5% 5% 0,3%    $                                -                  
3 
Mal cálculo del presupuesto 
del proyecto. 
inexperticia en el tema; Mal 
análisis del mercado  
Sobrecostos Gerencia de proyecto 5% 7% 0,4%    $                                -                  
4 
No claridad con el propósito 
del proyecto. 
Mala comunicación y mala 
divulgación entre los interesados 
del proyecto 
Pérdida de tiempo , demora en los 
procedimientos y aumento de 
costos 
Gerencia de proyectos 5% 5% 0,3%    $                                -                  
5 
Falta de Organización del 
equipo de trabajo 
Faltad de Liderazgo; No 
asignación de roles y 
responsabilidades 
Demora en procedimientos; 
duplicidad en la ejecución de los 
trabajos 
Gerencia de proyectos 10% 3% 0,3%    $                                -                  
6 Mal manejo de la Información. 
Falta de calidad; Desorganización 
en los procesos 
Pérdida de tiempo; costos 
innecesarios; duplicidad en las 
labores; realización de actividades 
innecesarias 
Comunicación 10% 3% 0,3%    $                                -                  
7 Pérdida de Información. 
Falta de seguridad en los 
sistemas informáticos; no guardar 
correctamente la información; no 
dejar back up de la información 
necesaria. 
Pérdida de tiempo en la 
consecución de la información;  
volver a realizar los trabajos;  caer 
en manos peligrosas que puedan 
sacar provecho de la información  
Técnicos 10% 7% 0,7%  $          10.000.000,00   $              1.000.000,00  
Mantener Back up 
actualizados semanalmente 
  
Contratar una empresa 
dedicada al manejo de la 
información que genere 
una base de datos. 
    
No realización del back up de 
manera oportuna cada 
semana 
Ingeniero de sistemas 
8 
Daño de los equipos de 
cómputo. 
No realización de mantenimiento 
adecuado de los equipos;   No 
alizar los dispositivos  extraíbles;  
Sobrecargas de voltaje 
Perdida de Información; Demora 
en los tiempos  programados;  
sobrecostos en los activos fijos al 
tener que conseguir nuevos 
equipos o invertir en el arreglo de 
los dañados. 
Técnicos 10% 7% 0,7%  $            5.000.000,00   $                 500.000,00  
Mantenimiento preventivo 
bimensualmente 
  
Contratar una empresa de 
sistemas que realice el 
mantenimiento preventivo 
cada dos meses 
    
que los equipos se tornen 
lentos, no respondan 
adecuadamente para los 
trabajos solicitados 
Ingeniero de sistemas 
9 
Caída de la plataforma 
empresarial.  
Falla de la Internet; Clima ; Cortes 
de Energía; Sobredemanda del 
uso de la red 
Perdida en tiempo y 
Procedimientos 
Técnicos 20% 5% 1,0%  $            1.000.000,00   $                 200.000,00  
Revisión cada 6 meses del 
funcionamiento de la 
plataforma 
    
revisión permanente por el 
ingeniero de sistemas 
    Ingeniero de sistemas 
10 
Mal diligenciamiento de los 
formatos del Manual de 
interventoría. 
Falta de capacitaciones y 
promulgación de la información 
del proyecto a los interesados 
Pérdida de tiempo y de 
procedimientos; repetición de 
tareas 
Organizacional  5% 3% 0,2%    $                                -                  
11 
Incendio en el edificio de la 
planta central de INVIAS 
Fumar dentro las instalaciones; 
Corto circuito; atentado terrorista 
Perdida de infraestructura; perdida 
de información; Perdida de tiempo; 
Pérdida de vidas; Perdida de 
equipos 
Externos 5% 7% 0,4%    $                                -                  
12 Delitos informáticos. 
Hackers; intereses políticos; 
intereses particulares 
Manipulación de la información 
importante; Perdida de dinero; 
manejo de influencias para 
beneficios propios 
Técnicos 10% 5% 0,5%    $                                -                  
13 
No aprobación del 
presupuesto para el proyecto 
Sobrecosto del presupuesto vs  la 
estimación inicial; No existencia 
de recursos monetarios 
disponibles en el momento de 
realización del proyecto 
la no ejecución del proyecto Organizacional 10% 7% 0,7%  $          10.000.000,00   $              1.000.000,00  
Redistribuir los recursos 
existentes para disminuir los 
costos  
    recalcular los costos del proyecto      Gerente de Proyectos 
14 Cambio de mandatarios. 
Leyes de estado; conveniencias 
políticas; competencias 
Cambio del personal;  
capacitaciones al nuevo personal; 
inducciones al nuevo personal;  
demora en procedimientos; 
aumento de los costos 
Externo 20% 5% 1,0%  $            1.500.000,00   $                 300.000,00  
Conocer el plan de gobierno 
de los mandatarios 
      
Ajustar las estrategia a las 
nuevas políticas 
gubernamentales 
  Gerente de Proyectos 
15 
Cambio constante de 
personal del INVIAS. 
competencias; mejores 
oportunidades laborales en otras 
empresas; desmotivación 
Cambio del personal;  
capacitaciones al nuevo personal; 
inducciones al nuevo personal;  
demora en procedimientos; 
aumento de los costos 
Organizacional 10% 5% 0,5%    $                                -                  
16 Pandemias. 
Infección por un agente 
infeccioso, simultánea en 
diferentes ciudades, influenciado 
por las factores potenciales del 
entorno. 
Ausentismo e interrupciones en los 
procesos. 
Externos 5% 5% 0,3%    $                                -                  
17 Sismo Fenómeno natural 
Intranquilidad en el equipo de 
trabajo, temores, daños en la 
estructura física del INVIAS 
Externos 5% 7% 0,4%    $                                -    
              
18 
Muerte del gerente del 
proyecto. 
Causas Naturales, nivel de 
vulnerabilidad por la violencia. 
Reimplementación y orientación 
del proyecto (Reproceso) 
Externos 5% 3% 0,2%    $                                -    
              
19 
No tener claros los 
procedimientos o pasos a 
seguir. 
Falta de capacitación y 
estructuración de procesos y 
procedimientos 
Demoras, descoordinación, trabajo 
individual y errores comunes 
Gerencia de proyectos 10% 10% 1,0%  $          15.000.000,00   $              1.500.000,00  
Implementar un plan de 
capacitación inmediata, así 
como una evaluación de 
desempeño a cada integrante 
del proyecto 
    
Describir los resultados de la 
evaluación de desempeño hasta 
verificar el cumplimiento de los 
resultados.   
Detectar errores de grado 
medio en la ejecución de los 
procedimientos 
Director de Talento 
Humano 
20 No alimentar la base de 
datos. 
Desorden administrativo Datos no oportunos y 
desactualizados 
Técnicos 5% 5% 0,3%    $                                -                  
21 Malwares o virus informáticos. 
Falta de protección tecnológica y 
aseguramiento de la información 
Perdida de información y de 
recursos 
Técnicos 5% 7% 0,4%    $                                -    
              
22 Robo de equipos. 
Falta de protección en las 
instalaciones 
Perdida de información y de 
recursos 
Técnicos 5% 7% 0,4%    $                                -    
              
23 
Termino del contrato del 
gerente de proyecto. 
Nueva oportunidad laboral, 
terminación del tiempo pactado, 
terminación unilateral por parte de 
alguno de los interesados 
Atrasos y sobrecosto por falta de 
direccionamiento 
Gerencia de proyectos 5% 5% 0,3%    $                                -    
              
24 Robo de derechos de autor. 
Falta de protección de la 
información y mecanismos de 
manejo adecuado 
Plagio y divulgación de la 
información sin permiso, uso de 
esta metodología en otro tipo de 
proyectos 
Legales 5% 5% 0,3%    $                                -    
              
25 
Imprevistos que afecten el 
presupuesto del proyecto. 
Falta de planeación y previsión de 
los análisis unitarios 
Impactos en el Alcance, Tiempo y 
Costo 
Organizacional 5% 7% 0,4%    $                                -    
              
26 
Suministro y manejo de 
información errónea. 
Falta de verificación de la 
información y mecanismos de 
control 
Cálculos inadecuados en la 
ejecución y mala calidad del 
proyecto 
Comunicación 5% 7% 0,4%    $                                -    
              
27 
Suspensión de servicios 
(internet y energía). 
Terrorismo, Causas Climáticas, 
falta de mantenimiento en las 
redes de proveedores de 
servicios 
Incomunicación entre las 
territoriales, demoras en el envío 
de la información 
Técnicos 5% 5% 0,3%    $                                -    
              
28 
Entrega de información a 
destiempo. 
No disponibilidad de redes, 
información no preparada, 
improvisación  
Ejecución inadecuada, mayor 
duración       
Comunicación 20% 5% 1,0%  $            4.000.000,00   $                 800.000,00 
Priorizar las actividades de los 
periodos y  
asignar el tiempo de manera 
acorde al monto 
presupuestado. 
    
Delegar responsabilidades para el 
recaudo de información oportuna. 
  
Duración máxima de la 
entrega 6 meses (El 
disparador se activa si antes 
del mes 4 no se ha recibido 
ningún avance) 
Gerente de Proyectos 
29 Errores en el Plan de Costos 
Inexactitud en la estimación de 
Costos del Proyecto 
Sobrecostos por procesos no 
establecidos 
Gerencia de proyecto 10% 5% 0,5%    $                                -    
              
30  Cambio en la normatividad. 
Nuevas leyes y modificaciones a 
las ya existentes 
Reimplementación de entregables 
del plan según los requerimientos 
del estado 
Legales 5% 5% 0,3%    $                                -    
              
31 Resistencia al cambio 
Temor a lo desconocido, 
indiferencia 
No unificación de procesos y 
procedimientos 
Organizacional 20% 7% 1,4% $             50.000.000,00  
 $              
10.000.000,00    Capacitaciones, talleres, 
concientización del personal     
 Indagar sobre los temores del 
personal y realizar capacitaciones 
donde se le muestre las ventajas 
del cambio 
  
 Indiferencia en la divulgación 
y capacitación del resultado 
del proyecto, No aplicación 
del proceso actualizado 
 Gerente de proyectos 
32 
Reducción de tiempo en 
procesos que se puede 
utilizar para el desarrollo de 
otras labores institucionales. 
Tener procedimientos, roles y 
responsabilidades claras 
rendimiento en todos los proceso 
del proyecto 
Cronograma 20% 7% 1,4% -$           5.000.000,00  -$              1.000.000,00  
Procesos de gestión 
adecuados 
    
Realización adecuada y a tiempo 
de los procesos de gestión 
  
Cumplimiento de las entregas 
de los proyectos 
Gerente del proyectos 
33 
Ahorro de Papel, a través del 
traspaso y consulta de 
información de modo virtual. 
Manejo de información virtual y/o 
magnética 
Ahorro en el presupuesto Comunicación 10% 7% 0,7% -$           2.000.000,00  -$                 200.000,00  Ahorro de Papel 
    
Campañas para el manejo de la 
información digital - campaña de 
ahorro de papel 
  
Control del gasto de papel por 
semestre 
Secretaria 
34 
Surgimiento de oficina que 
funcione como control de la 
gestión de los proyectos de la 
Subdirección de la Red 
Nacional o del INVIAS. 
Necesidad de monitorear y 
controlar la gestión adecuada de 
los proyectos 
Mayor orden y control de los 
procesos de gestión de los 
proyectos 
Organizacional 5% 5% 0,3%    $                                -    
              
35 
Surgimiento de nuevos 
software para la gestión de 
los proyectos 
necesidad del manejo adecuado y 
oportuno de la información 
utilización de nuevos software Técnico 5% 3% 0,2%    $                                -    
              
Fuente Autor. 
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Tabla 8 Porcentajes de probabilidad e impacto 
PROBABILIDAD 
IMPACTO 
BAJO MEDIO ALTO 
3% 5% 7% 
ALTA 20% 0,6% 1,0% 1,4% 
MEDIA 10% 0,3% 0,5% 0,7% 
BAJA 5% 0,2% 0,3% 0,4% 
Fuente: Autor. 
 
 Análisis Cualitativo y Cuantitativo. En la Tabla 7 Análisis cualitativo y 
cuantitativo de los riesgos, se observa el análisis de los riesgos identificados, su 
posible causa y efecto, su clasificación, la probabilidad de ocurrencia  e impacto 
generado, tomando como referencia la Tabla 8 Porcentajes de probabilidad e 
impacto establecida ,con escalas de color verde, amarillo y rojo para clasificar el 
impacto en bajo, medio y alto según resultado de la relación y los porcentajes 
definidos; en este análisis también podemos observar el costo que representan los 
riesgos al proyecto, además de los planes  de contingencia a implementar por si 
estos se materializan, también se identifica el responsable del riesgo quien es el 
que debe generar la alarma. 
 
2.2.5 Matriz Resumen de Sostenibilidad.  
En la Tabla 9 Matriz de Resumen Sostenibilidad9, se muestra un resumen del análisis de 
los factores sociales, ambientales y económicos del proyecto; para el resumen de 
sostenibilidad del proyecto se utilizó el estándar P5. 
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Tabla 9 Matriz de Resumen Sostenibilidad 
 
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos P ¿Por qué? I -MC ¿Por qué? C ¿Por qué? Total Acción propuesta 
Producto Objetivos y metas 
Vida útil del producto 
Sostenibilidad 
económica 
Retorno de la inversión 
Beneficios financieros 
directos 
0 
Debido a la naturaleza del proyecto la 
organización no recibirá ningún beneficio 
financiero o económico directo. 
0 
Debido a la naturaleza del proyecto la 
organización no recibirá ningún beneficio 
financiero o económico directo. 
0 
Debido a la naturaleza del proyecto la organización 
no recibirá ningún beneficio financiero o económico 
directo. 
0 
Promover y publicitar a la organización que se 
obtendrá con la actualización del proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento Servicio posventa del producto 
Proceso Impactos 
Madurez del proceso 
Valor presente neto 0 
Debido a la naturaleza del proyecto la 
organización no recibirá ningún beneficio 
financiero o económico directo. 
0 
Debido a la naturaleza del proyecto la 
organización no recibirá ningún beneficio 
financiero o económico directo. 
-1 
El costo para el control del proyecto será mínimo y 
no abran ganancias económicas 
-1 
Se verificara que se utilice solo el personal necesario 
para no incurrir en gastos innecesarios. 
Eficiencia y estabilidad del proceso 
      
Agilidad del negocio 
Flexibilidad/Opción en el 
proyecto 
-2 
La etapa de planeación puede ser un poco 
flexible  para ajustar los requisitos para 
lograr un mayor grado de sostenibilidad 
1 
La etapa de implementación no puede ser tan 
flexible  para ajustar los requisitos para lograr un 
mayor grado de sostenibilidad 
-2 
La etapa de control puede ser un poco flexible  
para ajustar los requisitos para lograr un mayor 
grado de sostenibilidad 
-3 
Se verificara la flexibilidad en el proyecto para ajustar 
los requisitos para lograr un mayor grado de 
sostenibilidad 
      
Flexibilidad creciente del 
negocio 
-2 
La organización podrá tener un poco más 
de flexibilidad al ejecutar esta etapa. 
-2 
La organización podrá tener un poco más de 
flexibilidad al implementar el proyecto. 
-1 
en el momento de controlar el resultado del 
proyecto, la organización será indiferente al 
momento se ser flexible 
-5 
Se realizara monitoreo del grado de flexibilidad que 
la compañía podrá lograr al culminar el proyecto. 
      
Estimulación económica 
Impacto local económico 0 
Los negocios al rededor del sitio no se 
beneficiaran ni se perjudicaran por la 
planeación del proyecto 
0 
Los negocios al rededor del sitio no se 
beneficiaran ni se perjudicaran por la 
implementación del proyecto 
0 
Los negocios al rededor del sitio del proyecto se 
verán un poco beneficiados al tener más clientes. 
0 N/A 
      Beneficios indirectos 0 
al planear el proyecto, no habrá ningún 
impacto económico relacionado con el 
resultado del proyecto. 
-3 
al implementar el proyecto,  habrá un impacto 
económico relacionando la confiabilidad y la 
organización de los proyectos que realiza la 
compañía 
0 
al momento de controlar, no se verá reflejado 
ningún impacto económico 
-3 
Promover y publicitar a la organización que se 
obtendrá con la actualización del proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento 
      
Sostenibilidad 
ambiental 
Transporte 
Proveedores locales -3 
Se utilizan proveedor local para el 
transporte de las personas que realizan la 
planeación 
-3 
Se utilizan proveedor local para el transporte de 
las personas que realizan la implementación 
-3 
Se utilizan proveedor local para el transporte de las 
personas que realizan el control 
-9 
Realizar evaluación de proveedores locales, que 
tengan vehículos amigables con el medio ambiente 
      Comunicación digital -3 
Se utilizaran los medios de comunicación 
que posee la compañía. 
-3 
Se utilizaran los medio de comunicación que 
posee la compañía. 
-3 
Se utilizaran los medios de comunicación que 
posee la compañía. 
-9 
Se verificara que la compañía cuente con los medios 
de comunicación necesarios para la comunicación. 
      Viajes 0 no se realizaran viajes largos 0 no se realizaran viajes largos 0 no se realizaran viajes largos 0 N/A 
      Transporte 0 
No se requiere transportar mercancía ni 
embalajes para el proyecto. 
0 
No se requiere transportar mercancía ni 
embalajes para el proyecto. 
0 
No se requiere transportar mercancía ni embalajes 
para el proyecto. 
0 
Se verificara que no se requiera transportar 
mercancía. 
      
Energía 
Energía usada 1 
Se consumirá poca energía en la 
planeación del proyecto 
1 
Se consumirá poca energía en la 
implementación del proyecto 
1 
Se consumirá poca energía en la implementación 
del proyecto 
3 
Se verificara que el uso de la energía en el proyecto 
sea el más adecuado. 
      
Emisiones /CO2 por la 
energía usada 
1 
Se consumirá poca energía en la 
planeación del proyecto, por lo que las 
emisiones de CO2 serán bajas 
1 
Se consumirá poca energía en la planeación del 
proyecto 
1 
Se consumirá poca energía en la planeación del 
proyecto 
3 
Verificar y controlar la huella de carbono que dejan 
las personas al realizar el proyecto. 
      Retorno de energía limpia 1 no hay retorno de energía limpia 1 no hay retorno de energía limpia 1 no hay retorno de energía limpia 3 
Verificar y controlar la energía utilizada por las 
personas al realizar el proyecto. 
      
Residuos 
Reciclaje -3 la compañía tiene políticas de reciclaje -3 la compañía tiene políticas de reciclaje -3 la compañía tiene políticas de reciclaje -9 promover el reciclaje en cada etapa del proyecto 
      Disposición final 0 
al planear el proyecto no se generara 
residuos para disposición final 
2 
al implementar el proyecto se generan residuos 
de papel con las impresiones del documento 
1 
al controlar el proyecto se generan residuos de 
papel en poca cantidad 
3 controlar la generación de residuos y su disposición 
      Reusabilidad 0 
el producto es una metodología y como tal 
se puede reusar solo la papelería  
0 
el producto es una metodología y como tal se 
puede reusar solo la papelería  
0 
el producto es una metodología y como tal se 
puede reusar solo la papelería  
0 
verificar que el producto no impacte negativamente el 
medio ambiente 
      Residuos 0 
El proyecto utilizara personas las cuales 
producen residuos, pero son los mismos 
que generarían en la casa. 
0 
el proyecto utilizara personas las cuales 
producen residuos, pero son los mismos que 
generarían en la casa. 
0 
el proyecto utilizara personas las cuales producen 
residuos, pero son los mismos que generarían en 
la casa. 
0 
Verificar  que los vertimientos sean los más 
adecuados 
      
Agua 
Calidad del agua -1 
el agua utilizada para los baños es 
proveniente de los tanques de 
almacenamiento que no son lavados con 
frecuencia 
-1 
el agua utilizada para los baños es proveniente 
de los tanques de almacenamiento que no son 
lavados con frecuencia 
-1 
el agua utilizada para los baños es proveniente de 
los tanques de almacenamiento que no son 
lavados con frecuencia 
-3 verificar el buen uso del agua 
      Consumo del agua -2 
El proyecto utilizara personas las cuales en 
su mayoría toman agua del filtro del 
Instituto 
-2 
El proyecto utilizara personas las cuales en su 
mayoría toman agua del filtro del Instituto 
-2 
El proyecto utilizara personas las cuales en su 
mayoría toman agua del filtro del Instituto 
-6 verificar el buen uso del agua 
      
Sostenibilidad 
social 
Prácticas laborales y trabajo decente 
Empleo -3 
Para la planeación del proyecto se utilizara 
personal del INVIAS para no generan 
sobrecostos  
-3 
Para la implementación del proyecto se utilizara 
personal del INVIAS para no generan 
sobrecostos  
-3 
Para el cierre del proyecto se utilizara personal del 
INVIAS para no generan sobrecostos  
-6 verificar los perfiles idóneos 
      Relaciones laborales -2 
la compañía tiene buenas políticas con 
respecto a las relaciones laborales 
-2 
la compañía tiene buenas políticas con respecto 
a las relaciones laborales 
-2 
la compañía tiene buenas políticas con respecto a 
las relaciones laborales 
-6 
verificar que la compañía cumpla con las políticas de 
relaciones laborales 
      Salud y seguridad -2 
la compañía posee planes de seguridad y 
emergencias 
-2 
la compañía posee planes de seguridad y 
emergencias 
-2 
la compañía posee planes de seguridad y 
emergencias 
-6 
verificar los planes de seguridad que posee la 
compañía 
      Educación y capacitación -3 
las personas que realicen la etapa de 
planeación, deben tener conocimientos 
previos 
-3 
las personas que realicen la etapa de 
implementación, deben tener conocimientos 
previos 
-3 
las personas que realicen la etapa de 
implementación, deben tener conocimientos 
previos 
-9 
Verificar que las personas posean los conocimientos 
necesarios. 
      
Aprendizaje 
organizacional 
-3 
la organización poseerá un alto grado de 
aprendizaje ya que se trata de una 
actualización al proceso de supervisión , 
ejecución y seguimiento que se maneja 
hasta el momento 
-3 
la organización poseerá un alto grado de 
aprendizaje ya que se trata de una actualización 
al proceso de supervisión , ejecución y 
seguimiento que se maneja hasta el momento 
-3 
la organización poseerá un alto grado de 
aprendizaje ya que se trata de una actualización al 
proceso de supervisión , ejecución y seguimiento 
que se maneja hasta el momento 
-9 
documentar la nueva metodología de acuerdo a los 
estándares que utiliza la compañía 
      
Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
-3 
la compañía promueve la igualdad y 
oportunidad en sus empleados incluyendo 
los integrantes del equipo del proyecto 
-3 
la compañía promueve la igualdad y oportunidad 
en sus empleados incluyendo los integrantes del 
equipo del proyecto 
-3 
la compañía promueve la igualdad y oportunidad 
en sus empleados incluyendo los integrantes del 
equipo del proyecto 
-9 
verificar los compromisos de la compañía hacia sus 
empleados con respecto a la igualdad 
      
Derechos humanos 
No discriminación -3 la compañía promueve la no discriminación -3 la compañía promueve la no discriminación -3 la compañía promueve la no discriminación -9 
verificar los compromisos de la compañía hacia sus 
empleado con respecto a la discriminación 
      Libre asociación -3 
la compañía permite la libre asociación en 
sus empleados 
-3 
la compañía permite la libre asociación en sus 
empleados 
-3 
la compañía permite la libre asociación en sus 
empleados 
-9 
verificar los compromisos de la compañía hacia sus 
empleado con respecto a la libre asociación 
      Trabajo infantil -3 la compañía no permite el trabajo infantil -3 la compañía no permite el trabajo infantil -3 la compañía no permite el trabajo infantil -9 
verificar los compromisos de la compañía hacia sus 
empleado con respecto al trabajo infantil 
      
Trabajo forzoso y 
obligatorio 
-3 
la compañía no permite el trabajo forzoso y 
tiene políticas de acoso laboral 
-3 
la compañía no permite el trabajo forzoso y tiene 
políticas de acoso laboral 
-3 
la compañía no permite el trabajo forzoso y tiene 
políticas de acoso laboral 
-9 
verificar los compromisos de la compañía hacia sus 
empleado con respecto al trabajo forzoso 
      
Sociedad y consumidores 
Apoyo de la comunidad 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 
no afectan al proyecto ni se ven afectados por el 
proyecto 
      
Políticas públicas/ 
cumplimiento 
1 
la metodología no debe afectar las políticas 
que los proyectos deben cumplir 
1 
la metodología no debe afectar las políticas que 
los proyectos deben cumplir 
1 
la metodología no debe afectar las políticas que los 
proyectos deben cumplir 
3 verificar normativa vigente 
      
Salud y seguridad del 
consumidor 
0 
la seguridad y la salud del consumidor no 
se verán afectadas por la planeación del 
proyecto 
0 
la seguridad y la salud del consumidor no se 
verán afectadas por la implementación del 
proyecto 
0 
la seguridad y la salud del consumidor no se verán 
afectadas por el control del proyecto 
0 
no afectan al proyecto ni se ven afectados por el 
proyecto 
      
Etiquetas de productos y 
servicios 
0 el producto no cuenta con etiquetas 0 el producto no cuenta con etiquetas 0 el producto no cuenta con etiquetas 0 
no afectan al proyecto ni se ven afectados por el 
proyecto 
      Mercadeo y publicidad 0 N/A -1 
el producto del proyecto se subirá para consulta 
a la página del INVIAS 
-1 
el producto del proyecto se subirá para consulta a 
la página del INVIAS 
0 hacer que la consulta del documento se facil 
      Privacidad del consumidor 0 
el producto no afectara la privacidad del 
consumidor 
0 
el producto no afectara la privacidad del 
consumidor 
0 
el producto no afectara la privacidad del 
consumidor 
0 
no afectan al proyecto ni se ven afectados por el 
proyecto 
      
Comportamiento ético 
Prácticas de inversión y 
abastecimiento 
-3 
los recursos del proyecto serán 
suministrados por la compañía, sin 
intervenciones ilegales 
-3 
los recursos del proyecto serían suministrados 
por la compañía, sin intervenciones ilegales 
-3 
los recursos del proyecto serán suministrados por 
la compañía, sin intervenciones ilegales 
-9 realizar los procedimientos con transparencia  
      Soborno y corrupción -3 
la compañía tiene políticas estrictas con 
respecto a la corrupción y soborno 
-3 
la compañía tiene políticas estrictas con 
respecto a la corrupción y soborno 
-3 
la compañía tiene políticas estrictas con respecto a 
la corrupción y soborno 
-9 
abrir medio de comunicación para denunciar estas 
practicas 
      Comportamiento anti ético -3 
la compañía tiene políticas estrictas con 
respecto a comportamientos antiéticos 
-3 
la compañía tiene políticas estrictas con 
respecto a comportamientos antiéticos 
-3 
la compañía tiene políticas estrictas con respecto a 
comportamientos antiéticos 
-9 
la compañía tiene políticas estrictas con respecto a 
comportamientos antiéticos 
Valoración   
3 Impacto negativo alto   
2 Impacto negativo medio   
1 Impacto negativo bajo   
0 No aplica o Neutral   
-3 Impacto positivo alto   
-2 Impacto positivo medio   
-1 Impacto positivo bajo   
Fuente Autor. 
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2.3 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
Para el estudio económico y financiero del proyecto, se tienen en cuenta aspectos como 
los entregables, la cuenta de control, los recursos, los costos, el presupuesto del proyecto, 
el flujo de caja, el análisis de sensibilidad, entre otros. 
 
2.3.1 EDT.  
La estructura de desagregación del trabajo, se encuentra definida en la Ilustración 10 EDT 
del Proyecto, con 4 entregables principales, la gerencia de proyectos, diagnóstico y 
levantamiento de requisitos, actualización del Manual y capacitación y divulgación.   
   
2.3.2 Definición cuenta de control y cuenta de planeación.  
Para  la estructura de desagregación del trabajo,  la cuenta de planeación se estableció 
en el nivel No.5, donde se plantearon las actividades fundamentales a desarrollar durante 
el proyecto para conformar los paquetes de trabajo  y se estableció en el nivel No. 3 la 
cuenta de control para que sea más fácil poder controlar los entregables del proyecto sin 
que se hagan tan extensos. 
 
2.3.3 Estructura de Desglose de Recursos –Rebs.  
Es importante tener en cuenta los recursos que se necesitan en el proyecto, para saber 
qué cantidad se debe conseguir y como distribuirlos durante la ejecución del mismo, para 
así poder sacarles el mayor provecho posible y disminuir costos. En la Ilustración 11 
Estructura de Desglose de Recursos, se puede observar que se dividen en tres categorías 
principales: Materiales, Recursos Humanos y Servicios, dentro de estas categorías se 
encuentran los recursos detallados necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
40 
 
2.3.4 Estructura de Desglose de costos –Cbs.  
La estructura de desglose de los costos Ilustración 12 Estructura de desglose de los 
costosasí  como la de los recursos se compone de dos categorías principales: Costos 
Directos y Costos Indirectos, dentro de estas categorías se encuentran los recursos 
detallados que generan costo para todo el proyecto.  
 
2.3.5 Presupuesto.  
El presupuesto del proyecto se puede observar en la Ilustración 13 Presupuesto hoja 
1Ilustración 14 Presupuesto hoja 2Ilustración 15 Presupuesto hoja 3Ilustración 16 
Presupuesto hoja 4 , es el resultado de la sumatoria de los costos estimados para cada 
una de las actividades a realizar y la reserva de contingencia; para determinar los costos 
de cada actividad se le asignaron los recursos necesarios para su realización, los costos 
de estos recursos son asumidos por el INVIAS, ya que el proyecto se realizará con 
personal y materiales del mismo. 
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Ilustración 10 EDT del Proyecto 
 
Fuente Autor 
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Ilustración 11 Estructura de Desglose de Recursos 
 
Fuente Autor 
 
Ilustración 12 Estructura de desglose de los costos 
 
 
Fuente Autor 
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Ilustración 13 Presupuesto hoja 1 
 
 Fuente Autor. 
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Ilustración 14 Presupuesto hoja 2 
 
 
Fuente Autor. 
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Ilustración 15 Presupuesto hoja 3 
 
Fuente Autor. 
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Ilustración 16 Presupuesto hoja 4 
 
Fuente Autor. 
2.3.6 Fuentes y uso de Fondos.  
El proyecto cuenta con una sola fuente de financiación que es el INVIAS, quien asumirá 
los costos del  proyecto, disponiendo de personal interno que dedicará medio tiempo de 
su jornada laboral  a la realización de la actualización del proceso de supervisión, 
ejecución y seguimiento, así como también se utilizaran computadores, sala de reuniones, 
internet y otros recursos propios de la entidad, por un periodo aproximado de 8 meses.   
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2.3.7 Flujo de Caja del Proyecto.  
En la Ilustración 17 Flujo de Caja, se puede observar el flujo de caja del proyecto, donde se ven reflejados los desembolsos 
efectuados por semana y el desembolso total del  proyecto, también se muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.de donde salieron los datos para la elaboración de la gráfica, producto de los informes visuales de Microsoft 
Project. 
Ilustración 17 Flujo de Caja 
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Fuente Autor. 
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Tabla 10 Flujo de caja 
Tareas Todos 
   
        Datos  
Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 
2017 T1 Semana 2 15264400 15264400 
    Semana 3 436000 15700400 
    Semana 4 426800 16127200 
    Semana 5 427000 16554200 
    Semana 6 288000 16842200 
    Semana 7 376200 17218400 
    Semana 8 714400 17932800 
    Semana 9 1732600 19665400 
    Semana 10 725800 20391200 
    Semana 11 2391400 22782600 
    Semana 12 1677600 24460200 
    Semana 13 2045200 26505400 
  Total T1   26505400 26505400 
  T2 Semana 14 872000 27377400 
    Semana 15 523200 27900600 
    Semana 16 621600 28522200 
    Semana 17 531200 29053400 
    Semana 18 1149600 30203000 
    Semana 19 1057800 31260800 
    Semana 20 1722600 32983400 
    Semana 21 1339000 34322400 
    Semana 22 1230000 35552400 
    Semana 23 1959850 37512250 
    Semana 24 1339000 38851250 
    Semana 25 452000 39303250 
    Semana 26 2188000 41491250 
  Total T2   14985850 41491250 
  T3 Semana 27 1496000 42987250 
    Semana 28 1890640 44877890 
    Semana 29 1347200 46225090 
    Semana 30 1218200 47443290 
    Semana 31 336000 47779290 
    Semana 32 0 47779290 
    Semana 33 121880 47901170 
    Semana 34 87200 47988370 
  Total T3   6497120 47988370 
Total 2017     47988370 47988370 
Total general     47988370 47988370 
 
Fuente Autor. 
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2.3.8 Evaluación Financiera.  
Para la elaboración de la evaluación financiera se analizó la relación costo - beneficio, 
teniendo en cuenta el presupuesto estimado para la realización del proyecto, el costo 
actual que se genera del desarrollo del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento 
existente y el costo que se generaría con la reducción de tiempos y procesos al 
implementar el proyecto. 
 
En primer lugar se identificó el personal directamente involucrado en el proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento para los contratos celebrados por el INVIAS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 
 Gestor de Proyectos: Profesionales en ingeniería civil, pueden ser funcionarios 
de planta y de prestación de servicios, se encuentran ubicados en planta central, 
son designados mediante resolución para gestionar los proyectos de cada vía del 
país según su asignación. 
 
 Supervisor de Contrato de Interventoría: Funcionarios de planta,  profesionales 
en ingeniería civil, se encuentran distribuidos en las 26 Territoriales pertenecientes 
al INVIAS y son los encargados de realizar la supervisión de los contratos de 
interventoría en los distintos departamentos del país. 
 
 Interventor: Persona Natural o Jurídica, profesional en ingeniería civil y/o áreas 
afines, encargado de realizar el seguimiento a la ejecución del contrato de obra y 
velar por que todo lo concerniente a ella se cumpla a cabalidad dentro de los 
términos legales vigentes. 
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 Contratista: Persona Natural o Jurídica encargada de la ejecución del contrato de 
Obra dentro de los términos establecidos en el contrato y los pliegos de 
condiciones. 
Luego de identificar el personal directamente relacionado con el proceso de supervisión, 
ejecución y seguimiento, se pudo analizar que los gestores de proyectos y los 
supervisores de contrato de interventoría son los que generan costos directos al INVIAS 
ya que afectan la nómina de la entidad, por lo tanto se estimó el tiempo empleado por los 
gestores y supervisores en la realización del proceso durante la ejecución de un contrato 
de obra e interventoría, para este caso se tomó un contrato de obra e interventoría con 
duración de 3 meses. 
 
Tabla 11 Tiempo empleado en el proceso de Supervisión, ejecución y seguimiento 
actualmente  
ETAPAS    DEL      
PROYECTO 
Tiempo empleado 
por el Gestor de 
proyecto en días 
Tiempo empleado por 
el Supervisor del 
contrato de 
interventoría en días 
Tiempo empleado 
por el Gestor de 
proyecto en horas 
Tiempo empleado por el 
Supervisor del contrato 
de interventoría en horas 
INICIO  20 24 160 192 
PLANEACIÓN  15 18 120 144 
EJECUCIÓN  32 38 256 304 
MONITOREO Y 
CONTROL  
20 26 
160 208 
CIERRE 30 
40 240 320 
TOTAL  
117 146 936 1168 
Fuente Autor. 
 
De la Tabla 11 Tiempo empleado en el proceso de Supervisión, ejecución y 
seguimientose puede observar que el tiempo utilizado por un gestor para el desarrollo del 
proceso de supervisión, ejecución y seguimiento para un contrato de 3 meses es de 936 
horas, y el tiempo del supervisor del contrato de interventoría es de 1.168 horas, para 
poder determinar los costos generados por el gestor y el supervisor durante el proceso se 
tiene lo siguiente: 
52 
 
El salario para un profesional grado 11, que es el menor grado que puede ejercer 
funciones de gestor y supervisor en el INVIAS, es de $ 2.606.154 mensual, según la 
escala salarial del Decreto No.229 del 12 de febrero de 2016, lo cual equivale a un valor 
por hora aproximado de $ 12.668,80 teniendo en cuenta la prima y las vacaciones a las 
que tienen derecho los funcionarios; dependiendo de los datos anteriores el costo 
generado por el desarrollo del proceso por los gestores y supervisores seria                      
$  26.655.163,97 como puede observarse en la Tabla 12 Costos generados por el 
desarrollo del proceso actual 
 
Tabla 12 Costos generados por el desarrollo del proceso actual 
Tiempo empleado 
por el Gestor de 
proyecto en horas 
Tiempo empleado por el 
Supervisor del contrato 
de interventoría en 
horas 
Valor x hora 
funcionario grado 
11 
Costo total generado 
por la realización del 
proceso  
936 1168 
 $       12.668,80   $       26.655.163,97  
2104 
Fuente Autor 
 
Con el desarrollo e implementación del proyecto se  espera tener una optimización del 
proceso de supervisión, ejecución y seguimiento del 40%, lo cual reduciría los 
procedimientos y los tiempos actuales del mismo, ya que se tendría una guía integral que 
es el Manual de interventoría, actualizado con formatos y procedimientos a seguir, 
identificando los roles y responsabilidades de cada actor del proceso, con formatos e 
instructivos que no dejen nada a interpretación ni conveniencia de la gente. 
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Tabla 13 Tiempo empleado en el proceso de Supervisión, ejecución y seguimiento 
con la actualización del proceso en el escenario esperado. 
ETAPAS    DEL      
PROYECTO 
Tiempo empleado por 
el Gestor de proyecto 
en horas 
Tiempo empleado por 
el Supervisor del 
contrato de 
interventoría en horas 
Tiempo optimizado 
empleado por el 
Gestor de proyecto en 
horas 
Tiempo optimizado 
empleado por el 
Supervisor del contrato 
de interventoría en 
horas 
INICIO  160 192 96 115 
PLANEACIÓN  120 144 72 86 
EJECUCIÓN  256 304 154 182 
MONITOREO Y 
CONTROL  160 208 96 125 
CIERRE 240 320 144 192 
TOTAL  936 1168 562 701 
Fuente Autor. 
 
Como se puede observar en la Tabla 13 Tiempo empleado en el proceso de Supervisión, 
ejecución y seguimiento con la actualización del proceso, los tiempos se reducen de 936 
horas a 562 horas para el Gestor del proyecto y de 1168 horas a 701 horas para el 
Supervisor del contrato de interventoría, por lo tanto los costos generados del proceso con 
la realización del proyecto son de $16.000.699,66 como se observa en la Tabla 14 Costos 
generados por el desarrollo del proceso con la actualización  
 
Tabla 14 Costos generados por el desarrollo del proceso con la actualización  
Costos luego de la realización del proyecto 
Tiempo empleado por el 
Gestor de proyecto en 
horas 
Tiempo empleado por el 
Supervisor del contrato 
de interventoría en 
horas 
Valor x hora funcionario 
grado 11 
Costo total generado por 
la realización del 
proceso  
562 701 
 $               12.668,80   $       16.000.699,66  
1263 
   Fuente Autor. 
 
Comparando los costos actuales del proceso de supervisión, ejecución  y seguimiento y 
los obtenidos luego de la realización del proyecto, se obtiene que el costo actual del 
proceso para un solo contrato es de $ 26.655.163,97  y con la optimización de tiempos 
esperados es de  $  16.000.699,66 , dando  una diferencia de costos de  $ 10.654.464,30,  
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diferencia significativa teniendo en cuenta que es para un solo contrato y los gestores de 
proyecto y supervisores de contratos, tienen a su cargo entre 3 y 5 contratos a la vez con 
diferentes tiempos de ejecución, y el costo de realizar el proyecto es tan solo de               
$ 47.988.370,47. 
 
2.3.9 Análisis de Sensibilidad.  
Teniendo en cuenta los resultados del punto anterior  y realizando un análisis más 
completo con escenarios optimistas y pesimistas, para el caso tomaremos los porcentajes 
de optimización de la realización de la actualización del proceso de 60% para un 
escenario optimista y del 20% para un escenario pesimista.  
 
 Escenario Optimista: 
 
Tabla 15 Tiempo empleado en el proceso con el escenario optimista 
ETAPAS    DEL      
PROYECTO 
Tiempo empleado en el proceso 
Tiempo empleado por el 
Gestor de proyecto 
actualmente (horas)  
Tiempo empleado por el 
Supervisor del contrato de 
interventoría actualmente 
(horas) 
Tiempo optimizado 
empleado por el Gestor 
de proyecto con el 
escenario optimista  
(horas) 
Tiempo optimizado 
empleado por el 
Supervisor del contrato 
de interventoría con el 
escenario optimista 
(horas) 
INICIO  160 192 64 77 
PLANEACIÓN  120 144 48 58 
EJECUCIÓN  256 304 102 122 
MONITOREO Y 
CONTROL  
160 208 64 83 
CIERRE 240 320 96 128 
TOTAL  936 1168 374 468 
Fuente Autor. 
 
Como se puede observar en la Tabla 13 Tiempo empleado en el proceso de Supervisión, 
ejecución y seguimiento con la actualización del proceso5, los tiempos se reducen de 936 
horas a 374 horas para el Gestor del proyecto y de 1168 horas a 468 horas para el 
Supervisor del contrato de interventoría, por lo tanto los costos generados del proceso con 
la realización del proyecto son de $10.667.133,11 como se observa en la Tabla 14 Costos 
generados por el desarrollo del proceso con la actualización 
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Tabla 16 Costo del proceso luego de la realización del proyecto con un escenario 
optimista 
Costos luego de la realización del proyecto escenario optimista  
Tiempo empleado por el 
Gestor de proyecto en 
horas 
Tiempo empleado por 
el Supervisor del 
contrato de 
interventoría en horas 
Valor x hora 
funcionario grado 11 
Costo total 
generado por la 
realización del 
proceso  
374 468 
 $                   12.668,80   $     10.667.133,11  
842 
Fuente Autor. 
 
Comparando los costos actuales del proceso de supervisión, ejecución  y seguimiento y 
los obtenidos luego de la realización del proyecto con el escenario optimista, se obtiene 
una diferencia de   $ 15.988.030,86.   
 
 
 Escenario Pesimista: 
 
Tabla 17 Tiempo empleado en el proceso con el escenario pesimista 
Tiempo empleado en el proceso 
Tiempo empleado 
por el Gestor de 
proyecto 
actualmente (horas)  
Tiempo empleado por 
el Supervisor del 
contrato de 
interventoría 
actualmente (horas) 
Tiempo optimizado 
empleado por el Gestor 
de proyecto con el 
escenario pesimista  
(horas) 
Tiempo optimizado 
empleado por el 
Supervisor del contrato 
de interventoría con el 
escenario pesimista 
(horas) 
160 192 128 154 
120 144 96 115 
256 304 205 243 
160 208 128 166 
240 320 192 256 
936 1168 749 934 
Fuente Autor. 
 
Como se puede observar en la Tabla 13 Tiempo empleado en el proceso de Supervisión, 
ejecución y seguimiento con la actualización del proceso7, los tiempos se reducen de 936 
horas a 749 horas para el Gestor del proyecto y de 1168 horas a 934 horas para el 
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Supervisor del contrato de interventoría, por lo tanto los costos generados del proceso con 
la realización del proyecto son de $21.321.597,41 como se observa en la Tabla 14 Costos 
generados por el desarrollo del proceso con la actualización 
 
Tabla 18 Costo del proceso luego de la realización del proyecto con un escenario 
pesimista 
Costos luego de la realización del proyecto escenario pesimista 
Tiempo empleado por 
el Gestor de proyecto 
en horas 
Tiempo empleado por el 
Supervisor del contrato 
de interventoría en horas 
Valor x hora 
funcionario grado 
11 
Costo total generado 
por la realización del 
proceso  
749 934 
 $          12.668,80   $      21.321.597,41  
1683 
Fuente Autor 
 
Comparando los costos actuales del proceso de supervisión, ejecución  y seguimiento y 
los obtenidos luego de la realización del proyecto con el escenario pesimista, se obtiene 
una diferencia de   $ 5.333.566,55.   
 
Tabla 19 Resumen de costos del proceso con diferentes escenarios 
Costo del proceso actualmente  $   26.655.163,97  
Costo del proceso con la realización del proyecto escenario 
optimista  $   10.667.133,11  
Costo del proceso con la realización del proyecto escenario 
esperado  $   16.000.699,66  
Costo del proceso con la realización del proyecto escenario 
pesimista  $   21.321.597,41  
Fuente Autor 
 
En lo que va corrido del año, el INVIAS ha celebrado 87 contratos, teniendo en cuenta la 
información recolectada y analizada anteriormente, si todos los contratos fueran de 3 
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meses,  el costo  para el presente  año de los contratos celebrados para cada uno de los 
escenarios seria: 
 
Tabla 20 Costo Anual del Proceso 
  
Costo del proceso bajo los 
posibles escenarios 
Contratos 
celebrados 
Costo del proceso por 
año  
Costo del proceso actualmente $ 26.655.163,97  
87 
 $        2.318.999.265,39  
Costo del proceso con la realización del 
proyecto escenario optimista 
$ 10.667.133,11  
 $           928.040.580,57  
Costo del proceso con la realización del 
proyecto escenario esperado 
$ 16.000.699,66  
 $        1.392.060.870,42  
Costo del proceso con la realización del 
proyecto escenario pesimista 
$ 21.321.597,41  
 $        1.854.978.974,67  
Fuente Autor 
 
Tomando los datos de la Tabla 20 Costo Anual del Proceso, comparamos el costo anual 
de la realización del proceso actualmente $ 2.318.999.265,39 y el costo de la realización 
del proceso bajo un escenario  optimista que  es el que le representa menos costo al 
INVIAS  $   928.040.580,57, obtenemos una diferencia de  1.390.958.684,82, por lo cual 
se puede concluir que ante cualquier escenario es favorable la realización del proyecto 
puesto que su costo es tan solo de $ 47.988.370,47, para un periodo útil de 
aproximadamente 5  años, mientras que el costo con el escenario optimista es más alto y 
equivale al costo solamente de un año, si tomáramos la vida útil que tendrá el proyecto y 
las condiciones anteriores, se incrementaría a $  4.640.202.902,85 ,  un costo demasiado 
alto en comparación con el desarrollo del proyecto.  
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3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La actualización del Proceso de supervisión, ejecución y seguimiento para los contratos 
celebrados por el INVIAS  pretende, mediante formatos, procedimientos e instructivos 
clasificados en las etapas de inicio, planeación, monitoreo y control y cierre, que los 
contratos se realicen de la manera más óptima posible. En este capítulo se desarrollará  
la  planeación del proyecto con el fin de cumplir con el objetivo general establecido, 
definiendo el que, como, cuando, donde, basándose en los  lineamientos del  PMI, 
además de la utilización del programa Microsoft  Project. 
 
3.1 PROGRAMACIÓN 
Para la programación del proyecto se tendrán en cuenta a factores como la línea base del 
alcance, del tiempo, del costo y otra serie de resultados que se pueden desprender de la 
utilización del Project. 
 
3.1.1 Línea Base del Alcance.   
Es el reflejo del enunciado del alcance del proyecto, lo cual ya está definido y aprobado, 
se compone  de 3 documentos importantes como lo son enunciado del alcance del 
proyecto, EDT y diccionario de la EDT (Tabla 29 ANEXO 6 DICCIONARIO DE LA EDT 
 
3.1.2 Línea Base Tiempo.  
Es la versión guardada y aprobada de la estimación de la duración de las actividades del 
proyecto, la línea base del tiempo se realizó mediante el método PERT-Beta Normal, 
como se describe en el PMBOK® ,5ta edición, teniendo en cuenta la incertidumbre y el 
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riesgo para lograr una mejor exactitud en el cálculo del tiempo de duración de cada una 
de las actividades utilizando tres escenarios diferentes:  
 Más Probable (𝒕𝑴): se estima la duración de la actividad con base a los recursos 
que probablemente sean asignados, teniendo en cuenta todos los aspectos 
influyentes en el desarrollo de la actividad. 
 
 Optimista (𝒕𝑶): se estima la duración de la actividad analizando el mejor 
escenario posible para dicha actividad. 
 
 Pesimista (𝒕𝑷): se estima la duración de la actividad analizando el peor escenario 
posible para dicha actividad. 
 
Con base en lo anterior se dice que la fórmula de evaluación PERT- beta normal es la 
siguiente y los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla 21 Estimación 
duración de las actividades método PERT Beta - Normal:  
𝑡𝐸 =
(𝑡𝑂 + 𝑡𝑀 + 𝑡𝑃)
6
 
3.1.2.1 Red.  
 El diagrama de red es una representación gráfica, resultado de haber definido las tareas 
del proyecto y vincularlas entre sí con sus predecesoras, formando rutas a seguir para el 
desarrollo del proyecto, como se puede observar en la Ilustración 18 Diagrama de Red. 
 
3.1.2.2 Cronograma. 
Es la estimación de la duración de las actividades del proyecto, definiendo la fecha de 
inicio del mismo, se obtiene como resultado de la programación en Microsoft Project como 
se observa en la  Tabla 22 Cronograma  
60 
 
 
Tabla 21 Estimación duración de las actividades método PERT Beta - Normal 
Nombre de tarea 
Estimaciones de la duración del proyecto 
Duración  Estimada        
(días) 
Duración más probable 
(tM)   (días) 
Duración  optimista (tO)    
(días) 
Duración  Pesimista (tP)  
(días) 
ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR EL INVÍAS          
   Gerencia de Proyectos         
      Gestión de Integración 6 4 8 3 
      Gestión de Alcance 4 3 5 2 
      Gestión de Tiempo 4 3 5 2 
      Gestión de Costos 2 1 3 1 
      Gestión de Calidad 6 4 8 3 
      Gestión de Recursos Humanos 6 4 8 3 
      Gestión de Comunicaciones 6 4 8 3 
      Gestión de Riesgos 8 6 10 4 
      Gestión de Adquisiciones 2 1 3 1 
      Gestión de Interesados 6 4 8 3 
      Fin de la gerencia de proyectos         
   Diagnostico y levantamiento de requisitos         
      Requisitos funcionales         
         Elección del Personal          
            Elección de personal de varias dependencias 10 9 11 5 
            Elección de Secretaria 6 4 8 3 
         Elección Sala de reuniones 6 4 8 3 
         Gestión de Equipos de computo         
            Gestión de Computadores  10 9 11 5 
            Gestión de Proyector 2 1 3 1 
         Gestión de internet 2 1 3 1 
         Busqueda de Material         
            Consulta del Manual de interventoría INVIAS 2010 6 4 8 3 
            Consulta del Manual de Contratación INVIAS 2015 2 1 3 1 
      Requisitos estratégicos         
         Planeación del cronograma de trabajo 4 3 5 2 
         Selección de personal idóneo 4 3 5 2 
         Alineación con la planeación estratégica  4 3 5 2 
      Requisitos normativos         
         Consulta de las Políticas de la organización  2 1 3 1 
         Consulta de la Ley 80 de 1993 2 1 3 1 
         Consulta de la Ley 1474 de 2011 2 1 3 1 
         Consulta de la Norma ISO 9001-2008 2 1 3 1 
         Consulta de la Norma NTCGP-1000-2014 2 1 3 1 
         Consulta de la Ley 1682 del 2013  2 1 3 1 
         Consulta de la Ley 1742 del 2014  2 1 3 1 
         Consulta del Decreto 2618 del 20 de noviembre del 2013  2 1 3 1 
   Fin diagnostico y levantamiento de requisitos         
   Actualización del Manual         
      Actualización de Introducción  4 3 5 2 
      Actualización de Objetivos y Alcance 4 3 5 2 
      Actualización de Principios y valores         
         Actualización de Principios Constitucionales y Legales 4 3 5 2 
         Actualización de Principios y Valores Institucionales         
            Actualización de Principios Institucionales  4 3 5 2 
            Actualización de Valores Institucionales  4 3 5 2 
      Actualización de Definiciones         
         Actualización de Términos Técnicos 18 14 28 10 
         Actualización de términos financieros  4 3 5 2 
         Actualización de Términos ambientales y de gestión predial  10 9 11 5 
      Actualización de Consideraciones básicas 6 4 8 3 
      Actualización de Normatividad 4 3 5 2 
      Actores que intervienen en el proceso         
         Objetivos, facultades, principios y obligaciones de la gestión de proyecto         
            Objetivo de la gestión de proyectos 4 3 5 2 
            Facultades del gestor de proyectos 4 3 5 2 
            Principios de la gestión de proyectos  4 3 5 2 
            Obligaciones del gestor de proyectos 4 3 5 2 
         Objetivos, facultades, principios y obligaciones de la supervisión          
            Objetivo de la supervisión  4 3 5 2 
            Facultades del supervisor 4 3 5 2 
            Principios de la supervisión  4 3 5 2 
            Obligaciones del supervisor 4 3 5 2 
         Actualización de objetivos, facultades, principios y obligaciones de la Interventoría          
            Actualización del Objetivo de la interventoría         
               Actualización de Objetivos específicos de la interventoría  4 3 5 2 
               Actualización de la Utilidad de la interventoría en la gestión de la entidad 4 3 5 2 
            Actualización de Facultades del interventor  4 3 5 2 
            Actualización de Principios de la interventoría 4 3 5 2 
            Actualización de Obligaciones del Interventor  6 4 8 3 
         Facultades y obligaciones del contratista         
            Facultades del contratista 4 3 5 2 
            Obligaciones del contratista 4 3 5 2 
      Actualización de Formatos e instructivos          
         Recuento general         
            Actualización del listado de Formatos 4 3 5 2 
            Actualización del Listado de instructivos  2 1 3 1 
         Inicio          
            Actualización formato e instructivo de Entrega de documentos de INVIAS al interventor 2 1 3 1 
            Actualización formato e instructivo de Entrega de documentos del contratista al interventor 2 1 3 1 
            Actualización formato e instructivo de Orden de iniciación  2 1 3 1 
            Actualización formato e instructivo de Acta de reunión técnica inicial 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Personal del contratista de obra 2 1 3 1 
            Actualización formato e instructivo de Acta de aprobación de estudios y diseños 6 4 8 3 
            Actualización formato e instructivo de Acta de radicación ambiental de proyectos a la subdirección de medio ambiente y gestión social  6 4 8 3 
            Creación formato e instructivo de presentación de experiencia personal de interventoría 6 4 8 3 
            Creación formato e instructivo de presentación de experiencia personal de obra 6 4 8 3 
            Creación formato e instructivo de aprobación de hojas de vida 4 3 5 2 
            Creación formato e instructivo de información general del contrato de obra 6 4 8 3 
            Creación formato e instructivo de información general del contrato de interventoría 6 4 8 3 
            Creación de formato e instructivo de distribución de recursos de interventoría 8 6 10 4 
            Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de inicio         
         Planeación          
            Actualización formato e instructivo del Plan de inversión mensualizado del anticipo del contrato de obra 8 6 10 4 
            Actualización formato e instructivo del Plan de inversión mensualizado del anticipo del contrato de interventoría 8 6 10 4 
            Actualización formato e instructivo del Programa de adaptación de la guía ambiental  12 8 16 6 
            Creación formato e instructivo Plan de contingencias 6 4 8 3 
            Creación formato e instructivo de Plan de manejo de transito  2 1 3 1 
            Fin de actualización de formatos e instructivos de planeación         
         Ejecución          
            Actualización formato e instructivo de Acta de ajustes 4 3 5 2 
            Acta de actualización formato e instructivo de Reprogramación al programa de inversiones 6 4 8 3 
            Actualización formato e instructivo de Acta de modificación de cantidades de obra 8 6 10 4 
            Actualización formato e instructivo de Acta de costos de interventoría 6 4 8 3 
            Actualización formato e instructivo de Acta de costos de interventoría por recursos 6 4 8 3 
            Actualización formato e instructivo de Acta de modificación de costos de interventoría 6 4 8 3 
            Actualización formato e instructivo de Acta de modificación de costos de personal de interventoría por avance de obra 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Acta de fijación de ítems no previstos 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Análisis de precios unitarios para ítems no previstos 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Reversión de precios no previstos 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Comparación de precios unitarios de ítems no previstos  4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Acta de suspensión  4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Acta de reanudación del contrato de obra 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Acta de reanudación del contrato de interventoría 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Contratos de obra solicitud de adición y/o prorroga 6 4 8 3 
            Actualización formato e instructivo de Contratos de interventoría solicitud de adición y/o prorroga 6 4 8 3 
            Creación formato e instructivo de Permiso de Trabajo 2 1 3 1 
            Actualización formato e instructivo de Equipo de obra 2 1 3 1 
            Actualización formato e instructivo de Equipo de interventoría 2 1 3 1 
            Actualización formato e instructivo de Estado general del tiempo 2 1 3 1 
            Actualización formato e instructivo de Resumen ensayos de laboratorio 4 3 5 2 
            Actualización de formato e instructivos de Acta de visita previa para recibo definitivo de obra 4 3 5 2 
            Creación formato e instructivo de redistribución de recursos de interventoría 6 4 8 3 
            Creación formato e instructivo de aprobación de pólizas 4 3 5 2 
            Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de ejecución          
         Monitoreo y control          
            Actualización formato e instructivo de Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado del contrato de obra 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Acta de recibo parcial de obra 8 6 10 4 
            Actualización formato e instructivo de Hoja de ruta y orden pago de acta parcial de obra, acta de ajuste 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Seguimiento al programa de inversiones 6 4 8 3 
            Actualización formato e instructivo de Acta de comité técnico 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Informe semanal de interventoría  8 6 10 4 
            Actualización formato e instructivo de Avance físico 10 9 11 5 
            Actualización formato e instructivo de Control diario del personal de interventoría  2 1 3 1 
            Actualización formato e instructivo de Control parafiscales obra 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Control de aportes para la seguridad social integral y parafiscales de la interventoría según relación de nomina 4 3 5 2 
            Actualización e instructivo de Cuadro resumen avance físico – financiero 6 4 8 3 
            Actualización formato e instructivo de Seguimiento a las garantías contractuales de obra 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Seguimiento a las garantías contractuales de interventoría 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Lista de chequeo informe mensual de interventoría  2 1 3 1 
            Actualización formato e instructivo de Informe financiero de la obra 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Información financiera del contrato de interventoría 4 3 5 2 
            Actualización formato e instructivo de Informe trimestral estado socio ambiental de proyectos no licenciados 4 3 5 2 
            Creación formato e instructivo de informe de gestión técnica mensual 10 9 11 5 
            Creación formato e instructivo de informe de comisión  4 3 5 2 
            Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de monitoreo y control         
         Cierre         
            Actualización formato e instructivo de Acta de entrega y recibo definitivo de obra 8 6 10 4 
            Actualización formato e instructivo Cierre ambiental 12 8 16 6 
            Actualización formato e instructivo de Acta de entrega y recibo definitivo de interventoría  8 6 10 4 
            Actualización formato e instructivo de Acta de liquidación del contrato de obra 8 6 10 4 
            Actualización formato e instructivo de Acta de liquidación del contrato de interventoría  8 6 10 4 
            Creación formato de aclaración de Acta de entrega y recibo definitivo 6 4 8 3 
            Creación formato e instructivo de paz y salvo de parafiscales de obra  4 3 5 2 
            Creación formato e instructivo de paz y salvo de parafiscales de interventoría 4 3 5 2 
            Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de cierre         
      Actualización del Control de cambios 8 6 10 4 
      Fin de la actualización del Manual         
   Capacitación y divulgación          
      Aprobación del documento 18 14 28 10 
      Capacitación y socialización a los funcionarios          
         Solución dudas e inquietudes 2 1 3 1 
      Divulgación público         
         Públicación del Manual actualizado en la página del INVIAS 2 1 3 1 
      Fin capacitación y divulgación         
      Fin del proyecto         
      reserva de contingencia         
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Tabla 22 Cronograma 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR EL INVÍAS  154 días mar 10/01/17 lun 21/08/17 
   Gerencia de Proyectos 25 días mar 10/01/17 lun 13/02/17 
      Gestión de Integración 3 días mar 10/01/17 jue 12/01/17 
      Gestión de Alcance 2 días vie 13/01/17 lun 16/01/17 
      Gestión de Tiempo 2 días lun 16/01/17 mié 18/01/17 
      Gestión de Costos 1 día jue 19/01/17 jue 19/01/17 
      Gestión de Calidad 3 días vie 20/01/17 mar 24/01/17 
      Gestión de Recursos Humanos 3 días mié 25/01/17 vie 27/01/17 
      Gestión de Comunicaciones 3 días lun 30/01/17 mié 01/02/17 
      Gestión de Riesgos 4 días jue 02/02/17 mar 07/02/17 
      Gestión de Adquisiciones 1 día mar 07/02/17 mié 08/02/17 
      Gestión de Interesados 3 días jue 09/02/17 lun 13/02/17 
      Fin de la gerencia de proyectos 0 días lun 13/02/17 lun 13/02/17 
   Diagnóstico y levantamiento de requisitos 26 días mar 14/02/17 mié 22/03/17 
      Requisitos funcionales 12 días mar 14/02/17 mié 01/03/17 
         Elección del Personal  5 días mar 14/02/17 lun 20/02/17 
            Elección de personal de varias dependencias 5 días mar 14/02/17 lun 20/02/17 
            Elección de Secretaria 3 días mar 14/02/17 jue 16/02/17 
         Elección Sala de reuniones 3 días mar 14/02/17 jue 16/02/17 
         Gestión de Equipos de computo 5 días vie 17/02/17 jue 23/02/17 
            Gestión de Computadores  5 días vie 17/02/17 jue 23/02/17 
            Gestión de Proyector 1 día vie 17/02/17 vie 17/02/17 
         Gestión de internet 1 día vie 17/02/17 vie 17/02/17 
         Búsqueda de Material 4 días vie 24/02/17 mié 01/03/17 
            Consulta del Manual de interventoría INVIAS 2010 3 días vie 24/02/17 mar 28/02/17 
            Consulta del Manual de Contratación INVIAS 2015 1 día mar 28/02/17 mié 01/03/17 
      Requisitos estratégicos 6 días mié 01/03/17 jue 09/03/17 
         Planeación del cronograma de trabajo 2 días mié 01/03/17 vie 03/03/17 
         Selección de personal idóneo 2 días lun 06/03/17 mar 07/03/17 
         Alineación con la planeación estratégica  2 días mié 08/03/17 jue 09/03/17 
      Requisitos normativos 8 días vie 10/03/17 mié 22/03/17 
         Consulta de las Políticas de la organización  1 día vie 10/03/17 vie 10/03/17 
         Consulta de la Ley 80 de 1993 1 día lun 13/03/17 lun 13/03/17 
         Consulta de la Ley 1474 de 2011 1 día mar 14/03/17 mar 14/03/17 
         Consulta de la Norma ISO 9001-2008 1 día mié 15/03/17 mié 15/03/17 
         Consulta de la Norma NTCGP-1000-2014 1 día mié 15/03/17 jue 16/03/17 
         Consulta de la Ley 1682 del 2013  1 día vie 17/03/17 vie 17/03/17 
         Consulta de la Ley 1742 del 2014  1 día vie 17/03/17 mar 21/03/17 
         Consulta del Decreto 2618 del 20 de noviembre del 2013  1 día mié 22/03/17 mié 22/03/17 
   Fin diagnóstico y levantamiento de requisitos 0 días mié 22/03/17 mié 22/03/17 
   Actualización del Manual 91 días jue 23/03/17 jue 03/08/17 
      Actualización de Introducción  2 días jue 23/03/17 vie 24/03/17 
      Actualización de Objetivos y Alcance 2 días lun 27/03/17 mar 28/03/17 
      Actualización de Principios y valores 2 días mié 29/03/17 jue 30/03/17 
         Actualización de Principios Constitucionales y Legales 2 días mié 29/03/17 jue 30/03/17 
         Actualización de Principios y Valores Institucionales 2 días mié 29/03/17 jue 30/03/17 
            Actualización de Principios Institucionales  2 días mié 29/03/17 jue 30/03/17 
            Actualización de Valores Institucionales  2 días mié 29/03/17 jue 30/03/17 
      Actualización de Definiciones 17 días vie 31/03/17 mié 26/04/17 
         Actualización de Términos Técnicos 10 días vie 31/03/17 lun 17/04/17 
         Actualización de términos financieros  2 días mar 18/04/17 mié 19/04/17 
         Actualización de Términos ambientales y de gestión predial  5 días jue 20/04/17 mié 26/04/17 
      Actualización de Consideraciones básicas 3 días mié 26/04/17 mar 02/05/17 
      Actualización de Normatividad 2 días mié 03/05/17 jue 04/05/17 
      Actores que intervienen en el proceso 31 días vie 05/05/17 mar 20/06/17 
         Objetivos, facultades, principios y obligaciones de la gestión de proyecto 8 días vie 05/05/17 mar 16/05/17 
            Objetivo de la gestión de proyectos 2 días vie 05/05/17 lun 08/05/17 
            Facultades del gestor de proyectos 2 días mar 09/05/17 mié 10/05/17 
            Principios de la gestión de proyectos  2 días jue 11/05/17 vie 12/05/17 
            Obligaciones del gestor de proyectos 2 días lun 15/05/17 mar 16/05/17 
         Objetivos, facultades, principios y obligaciones de la supervisión  8 días mié 17/05/17 vie 26/05/17 
            Objetivo de la supervisión  2 días mié 17/05/17 jue 18/05/17 
            Facultades del supervisor 2 días vie 19/05/17 lun 22/05/17 
            Principios de la supervisión  2 días mar 23/05/17 mié 24/05/17 
            Obligaciones del supervisor 2 días mié 24/05/17 vie 26/05/17 
         Actualización de objetivos, facultades, principios y obligaciones de la Interventoría  11 días mar 30/05/17 mar 13/06/17 
            Actualización del Objetivo de la interventoría 4 días mar 30/05/17 vie 02/06/17 
               Actualización de Objetivos especificos de la interventoría  2 días mar 30/05/17 mié 31/05/17 
               Actualización de la Utilidad de la interventoría en la gestión de la entidad 2 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 
            Actualización de Facultades del interventor  2 días lun 05/06/17 mar 06/06/17 
            Actualización de Principios de la interventoría 2 días mar 06/06/17 jue 08/06/17 
            Actualización de Obligaciones del Interventor  3 días vie 09/06/17 mar 13/06/17 
         Facultades y obligaciones del contratista 4 días mar 13/06/17 mar 20/06/17 
            Facultades del contratista 2 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 
            Obligaciones del contratista 2 días vie 16/06/17 mar 20/06/17 
      Actualización de Formatos e instructivos  28 días mié 21/06/17 vie 28/07/17 
         Recuento general 3 días mié 21/06/17 vie 23/06/17 
            Actualización del listado de Formatos 2 días mié 21/06/17 jue 22/06/17 
            Actualización del Listado de instructivos  1 día vie 23/06/17 vie 23/06/17 
         Inicio  4 días lun 26/06/17 jue 29/06/17 
            Actualización formato e instructivo de Entrega de documentos de INVIAS al interventor 1 día lun 26/06/17 lun 26/06/17 
            Actualización formato e instructivo de Entrega de documentos del contratista al interventor 1 día lun 26/06/17 lun 26/06/17 
            Actualización formato e instructivo de Orden de iniciación  1 día lun 26/06/17 lun 26/06/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de reunión técnica inicial 2 días lun 26/06/17 mar 27/06/17 
            Actualización formato e instructivo de Personal del contratista de obra 1 día lun 26/06/17 lun 26/06/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de aprobación de estudios y diseños 3 días lun 26/06/17 mié 28/06/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de radicación ambiental de proyectos a la subdirección de medio ambiente y gestión social  3 días lun 26/06/17 mié 28/06/17 
            Creación formato e instructivo de presentación de experiencia personal de interventoría 3 días lun 26/06/17 mié 28/06/17 
            Creación formato e instructivo de presentación de experiencia personal de obra 3 días lun 26/06/17 mié 28/06/17 
            Creación formato e instructivo de aprobación de hojas de vida 2 días lun 26/06/17 mar 27/06/17 
            Creación formato e instructivo de información general del contrato de obra 3 días lun 26/06/17 mié 28/06/17 
            Creación formato e instructivo de información general del contrato de interventoría 3 días lun 26/06/17 mié 28/06/17 
            Creación de formato e instructivo de distribución de recursos de interventoría 4 días lun 26/06/17 jue 29/06/17 
            Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de inicio 0 días jue 29/06/17 jue 29/06/17 
         Planeación  6 días vie 30/06/17 vie 07/07/17 
            Actualización formato e instructivo del Plan de inversión mensualizado del anticipo del contrato de obra 4 días vie 30/06/17 mié 05/07/17 
            Actualización formato e instructivo del Plan de inversión mensualizado del anticipo del contrato de interventoría 4 días vie 30/06/17 mié 05/07/17 
            Actualización formato e instructivo del Programa de adaptación de la guía ambiental  6 días vie 30/06/17 vie 07/07/17 
            Creación formato e instructivo Plan de contingencias 3 días vie 30/06/17 mar 04/07/17 
            Creación formato e instructivo de Plan de manejo de transito  1 día vie 30/06/17 vie 30/06/17 
            Fin de actualización de formatos e instructivos de planeación 0 días vie 07/07/17 vie 07/07/17 
         Ejecución  4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de ajustes 2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Acta de actualización formato e instructivo de Reprogramación al programa de inversiones 3 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de modificación de cantidades de obra 4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de costos de interventoría 3 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de costos de interventoría por recursos 3 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de modificación de costos de interventoría 3 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de modificación de costos de personal de interventoría por avance de obra 2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de fijación de ítems no previstos 2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Análisis de precios unitarios para ítems no previstos 2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Reversión de precios no previstos 2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Comparación de precios unitarios de ítems no previstos  2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de suspensión  2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de reanudación del contrato de obra 2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de reanudación del contrato de interventoría 2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Contratos de obra solicitud de adición y/o prorroga 3 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Contratos de interventoría solicitud de adición y/o prorroga 3 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 
            Creación formato e instructivo de Permiso de Trabajo 1 día lun 10/07/17 lun 10/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Equipo de obra 1 día lun 10/07/17 lun 10/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Equipo de interventoría 1 día lun 10/07/17 lun 10/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Estado general del tiempo 1 día lun 10/07/17 lun 10/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Resumen ensayos de laboratorio 2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Actualización de formato e instructivos de Acta de visita previa para recibo definitivo de obra 2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Creación formato e instructivo de redistribución de recursos de interventoría 3 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 
            Creación formato e instructivo de aprobación de pólizas 2 días lun 10/07/17 mar 11/07/17 
            Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de ejecución  0 días jue 13/07/17 jue 13/07/17 
         Monitoreo y control  5 días vie 14/07/17 jue 20/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado del contrato de obra 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de recibo parcial de obra 4 días vie 14/07/17 mié 19/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Hoja de ruta y orden pago de acta parcial de obra, acta de ajuste 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Seguimiento al programa de inversiones 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de comité técnico 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Informe semanal de interventoría  4 días vie 14/07/17 mié 19/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Avance físico 5 días vie 14/07/17 jue 20/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Control diario del personal de interventoría  1 día vie 14/07/17 vie 14/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Control parafiscales obra 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Control de aportes para la seguridad social integral y parafiscales de la interventoría según relación de 
nomina 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 
            Actualización e instructivo de Cuadro resumen avance físico - financiero 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Seguimiento a las garantías contractuales de obra 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Seguimiento a las garantías contractuales de interventoría 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Lista de chequeo informe mensual de interventoría  1 día vie 14/07/17 vie 14/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Informe financiero de la obra 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Información financiera del contrato de interventoría 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Informe trimestral estado socio ambiental de proyectos no licenciados 2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 
            Creación formato e instructivo de informe de gestión técnica mensual 5 días vie 14/07/17 jue 20/07/17 
            Creación formato e instructivo de informe de comisión  2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 
            Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de monitoreo y control 0 días jue 20/07/17 jue 20/07/17 
         Cierre 6 días vie 21/07/17 vie 28/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de entrega y recibo definitivo de obra 4 días vie 21/07/17 mié 26/07/17 
            Actualización formato e instructivo Cierre ambiental 6 días vie 21/07/17 vie 28/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de entrega y recibo definitivo de interventoría  4 días vie 21/07/17 mié 26/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de liquidación del contrato de obra 4 días vie 21/07/17 mié 26/07/17 
            Actualización formato e instructivo de Acta de liquidación del contrato de interventoría  4 días vie 21/07/17 mié 26/07/17 
            Creación formato de aclaración de Acta de entrega y recibo definitivo 3 días vie 21/07/17 mar 25/07/17 
            Creación formato e instructivo de paz y salvo de parafiscales de obra  2 días vie 21/07/17 lun 24/07/17 
            Creación formato e instructivo de paz y salvo de parafiscales de interventoría 2 días vie 21/07/17 lun 24/07/17 
            Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de cierre 0 días vie 28/07/17 vie 28/07/17 
      Actualización del Control de cambios 4 días vie 28/07/17 jue 03/08/17 
      Fin de la actualización del Manual 0 días jue 03/08/17 jue 03/08/17 
   Capacitación y divulgación  154 días mar 10/01/17 lun 21/08/17 
      Aprobación del documento 10 días vie 04/08/17 jue 17/08/17 
      Capacitación y socialización a los funcionarios  1 día vie 18/08/17 vie 18/08/17 
         Solución dudas e inquietudes 1 día vie 18/08/17 vie 18/08/17 
      Divulgación público 1 día lun 21/08/17 lun 21/08/17 
         Publicación del Manual actualizado en la página del INVIAS 1 día lun 21/08/17 lun 21/08/17 
      Fin capacitación y divulgación 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 
      Fin del proyecto 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 
reserva de contingencia 0 días mar 10/01/17 mar 10/01/17 
Fuente Autor.
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3.1.2.3  Nivelación de recursos. 
En las ilustraciones  Ilustración 19 Director de ProyectoIlustración 20 Secretaria - Recurso sin nivelarIlustración 21 Apoyo Jurídico - Recurso sin nivelar,Ilustración 22 
Apoyo de Oficina Asesora de PlaneaciónIlustración 23 Apoyo Subdirección Atención y Prevención de EmergenciasIlustración 24 Apoyo Subdirección de Medio 
Ambiente y Gestión SocialIlustración 25 Apoyo Subdirección de Estudios e InnovaciónIlustración 26 Subdirección Red Terciaria y FérreaIlustración 27 Apoyo 
Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, Ilustración 28 Apoyo Subdirección AdministrativaIlustración 29 Apoyo Subdirección Financiera¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. que aparecen a continuación, producto de los informes gráficos de Microsoft Project,  se pueden observar la asignación de 
cada uno de los recursos durante la realización del proyecto, para lo cual se logró una distribución proporcional de los recursos sin dejar sobreasignaciones. 
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Ilustración 19 Director de Proyecto  
 
Fuente Autor. 
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Ilustración 20 Secretaria - Recurso sin nivelar 
 
Fuente Autor.
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Ilustración 21 Apoyo Jurídico - Recurso sin nivelar 
 
Fuente Autor.
67 
 
Ilustración 22 Apoyo de Oficina Asesora de Planeación 
 
 Fuente Autor.
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Ilustración 23 Apoyo Subdirección Atención y Prevención de Emergencias 
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Fuente Autor. 
Ilustración 24 Apoyo Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social 
 
Fuente Autor. 
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Ilustración 25 Apoyo Subdirección de Estudios e Innovación 
 
Fuente Autor. 
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Ilustración 26 Subdirección Red Terciaria y Férrea 
  
Fuente Autor. 
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Ilustración 27 Apoyo Subdirección de la Red Nacional de Carreteras 
 
Fuente Autor. 
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Ilustración 28 Apoyo Subdirección Administrativa 
 
Fuente Autor. 
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Ilustración 29 Apoyo Subdirección Financiera 
 
Fuente Autor. 
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3.1.2.4  Uso de recursos.  
En la Ilustración 30 Uso de los recursos34, se puede observar el uso de cada uno de los recursos asignados para el desarrollo 
del proyecto, producto de la generación del informe del resumen de trabajo de los recursos que arroja Microsoft Project, así 
como también los datos de la gráfica reflejados en la Tabla 23 Uso de recursos. 
Ilustración 30 Uso de los recursos 
 
Fuente Autor. 
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Tabla 23 Uso de recursos 
Semanal Todos 
    
          Datos       
Tipo Recursos 
Disponibilidad 
trabajo Trabajo 
Disponibilidad 
restante 
Trabajo 
real 
Trabajo Sin asignar 0 0 0 0 
  Director de proyecto 154,0000017 92,15000102 61,85000069 0 
  Secretaria 154,0000017 64,40000072 89,600001 0 
  Apoyo jurídico 154,0000017 38,25000043 115,7500013 0 
  
Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias 154,0000017 47,25000053 106,7500012 0 
  
Apoyo de Subdirección de medio ambiente y 
gestión social 154,0000017 41,65000046 112,3500012 0 
  Apoyo Subdirección de estudios e innovación 154,0000017 37,40000042 116,6000013 0 
  Apoyo Subdirección marítima y fluvial 154,0000017 38,75000043 115,2500013 0 
  Apoyo Subdirección red terciaria y férrea 154,0000017 42,25000047 111,7500012 0 
  Apoyo Subdirección red nacional de carreteras 154,0000017 42,25000047 111,7500012 0 
  Apoyo subdirección administrativa 154,0000017 34,40000038 119,6000013 0 
  Apoyo subdirección financiera 154,0000017 28,75000032 125,2500014 0 
  Apoyo de oficina asesora de planeación 154,0000017 38,65000043 115,3500013 0 
  Computador 1848,000021 419,4500047 1428,550016 0 
  Proyector 154,0000017 21,35000024 132,6500015 0 
  sala de juntas 154,0000017 38,00000042 116,0000013 0 
Total 
Trabajo   4004,000045 1024,950011 2979,050033 0 
Total 
general   4004,000045 1024,950011 2979,050033 0 
 
Fuente Autor. 
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3.1.3  Línea base del costo.   
La línea base del costo es el presupuesto aprobado del proyecto, resultado de la 
sumatoria de cada uno de los costos asignados a las tareas y la reserva de contingencia,  
a continuación en la  
Tabla 24 Línea base del costo. se puede observar el presupuesto del proyecto a nivel de 
la cuenta de control. 
 
Tabla 24 Línea base del costo. 
Id. Nombre de tarea Costo 
 
ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
CELEBRADOS POR EL INVÍAS  
$ 47.988.370,47  
1    Gerencia de Proyectos $ 1.834.200,00  
1.1       Gestión de Integración $ 71.600,00  
1.2       Gestión de Alcance $ 176.800,00  
1.3       Gestión de Tiempo $ 170.000,00  
1.4       Gestión de Costos $ 88.000,00  
1.5       Gestión de Calidad $ 262.000,00  
1.6       Gestión de Recursos Humanos $ 258.800,00  
1.7       Gestión de Comunicaciones $ 262.000,00  
1.8       Gestión de Riesgos $ 181.000,00  
1.9       Gestión de Adquisiciones $ 86.000,00  
1.10       Gestión de Interesados $ 278.000,00  
1.11       Fin de la gerencia de proyectos $ 0,00  
2    Diagnostico y levantamiento de requisitos $ 6.687.200,47  
2.1       Requisitos funcionales $ 2.543.200,47  
2.1.1          Elección del Personal  $ 242.400,00  
2.1.2          Elección Sala de reuniones $ 50.400,00  
2.1.3          Gestión de Equipos de computo $ 52.500,47  
2.1.4          Gestión de internet $ 7.500,00  
2.1.5          Búsqueda de Material $ 2.190.400,00  
2.2       Requisitos estratégicos $ 482.400,00  
2.2.1          Planeación del cronograma de trabajo $ 188.000,00  
2.2.2          Selección de personal idóneo $ 120.400,00  
2.2.3          Alineación con la planeación estratégica  $ 174.000,00  
2.3       Requisitos normativos $ 3.661.600,00  
2.3.1          Consulta de las Politicas de la organización  $ 431.400,00  
2.3.2          Consulta de la Ley 80 de 1993 $ 580.600,00  
2.3.3          Consulta de la Ley 1474 de 2011 $ 274.200,00  
2.3.4          Consulta de la Norma ISO 9001-2008 $ 649.800,00  
2.3.5          Consulta de la Norma NTCGP-1000-2014 $ 133.000,00  
2.3.6          Consulta de la Ley 1682 del 2013  $ 729.800,00  
2.3.7          Consulta de la Ley 1742 del 2014  $ 133.000,00  
2.3.8          Consulta del Decreto 2618 del 20 de noviembre del 2013  $ 729.800,00  
3    Fin diagnóstico y levantamiento de requisitos $ 0,00  
4    Actualización del Manual $ 24.157.890,00  
4.1       Actualización de Introducción  $ 838.800,00  
4.2       Actualización de Objetivos y Alcance $ 838.800,00  
4.3       Actualización de Principios y valores $ 1.026.000,00  
4.3.1          Actualización de Principios Constitucionales y Legales $ 380.400,00  
4.3.2          Actualización de Principios y Valores Institucionales $ 645.600,00  
4.4       Actualización de Definiciones $ 2.504.400,00  
4.4.1          Actualización de Términos Técnicos $ 1.750.000,00  
4.4.2          Actualización de terminos financieros  $ 238.400,00  
4.4.3          Actualización de Terminos ambientales y de gestión predial  $ 516.000,00  
4.5       Actualización de Consideraciones básicas $ 333.000,00  
4.6       Actualización de Normatividad $ 310.800,00  
4.7       Actores que intervienen en el proceso $ 9.487.050,00  
4.7.1          Objetivos, facultades, principios y obligaciones de la gestión de proyecto $ 2.389.200,00  
4.7.2          Objetivos, facultades, principios y obligaciones de la supervisión  $ 2.460.000,00  
4.7.3          Actualización de objetivos, facultades, principios y obligaciones de la Interventoría  $ 3.557.050,00  
4.7.4          Facultades y obligaciones del contratista $ 1.080.800,00  
4.8       Actualización de Formatos e instructivos  $ 8.481.040,00  
4.8.1          Recuento general $ 343.000,00  
4.8.2          Inicio  $ 1.592.000,00  
4.8.3          Planeación  $ 2.092.000,00  
4.8.4          Ejecución  $ 1.294.640,00  
4.8.5          Monitoreo y control  $ 1.467.200,00  
4.8.6          Cierre $ 1.692.200,00  
4.9       Actualización del Control de cambios $ 338.000,00  
4.10       Fin de la actualización del Manual $ 0,00  
5    Capacitación y divulgación  $ 15.309.080,00  
5.1       Aprobación del documento $ 0,00  
5.2       Capacitación y socialización a los funcionarios  $ 121.880,00  
5.2.1          Solución dudas e inquietudes $ 121.880,00  
5.3       Divulgación público $ 87.200,00  
5.3.1          Publicación del Manual actualizado en la pagina del INVIAS $ 87.200,00  
5.4       Fin capacitación y divulgación $ 0,00  
5.5       Fin del proyecto $ 0,00  
5.6       reserva de contingencia $ 15.100.000,00  
 
Fuente Autor. 
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3.1.4 Indicadores.  
Los indicadores del proyecto sirven para realizar monitoreo y control durante el desarrollo 
del proyecto, así como también para poder conocer el estado del proyecto en cualquier 
momento, a continuación se desarrollan la curva S de avance, curva S del presupuesto y 
el Valor Ganado. 
 
3.1.4.1 Curva S de avance.  
En la curva S de avance Ilustración 31 Curva S de AvanceSe refleja el avance del 
proyecto durante cada semana, luego de haber establecido la línea base, para poder 
hacer el seguimiento respectivo y poder tomar las medidas que se consideren pertinentes 
según el desarrollo del proyecto. 
 
Ilustración 31 Curva S de Avance 
 
Fuente Autor. 
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3.1.4.2 Curva S de Presupuesto.  
La curva S de presupuesto de la  Ilustración 32 Curva S de Presupuesto, refleja el costo del proyecto durante cada semana y 
su acumulado hasta finalizar el proyecto, con el fin de poder realizar un control en la fecha que se requiera. 
 
Ilustración 32 Curva S de Presupuesto 
 
Fuente Autor. 
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3.1.4.3 Otros Indicadores. 
Los indicadores  utilizados para el seguimiento y control de este proyecto serán los índices de valor ganado: 
 SPI: Índice de rendimiento del cronograma. 
 CPI : Índice de costo  
Dónde: 
EV: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado 
PV: Costo Presupuestado del Trabajo Programado 
AC: Costo Real del Trabajo Realizado. 
Tabla 25 Indicadores 
Indicadores Formula Interpretación Rango de aceptación  Acciones de control 
Cronograma SPI EV/PV 
>1 Adelantado 
0,90 a 1,1 
Si el índice del cronograma del proyecto es de 1,1 o superior, se monitorearán los resultados 
mensualmente por parte del gerente del proyecto para ver si este valor persiste  y si efectivamente el 
proyecto se encuentra adelantado o se presenta algún dato erróneo o manipulación de la información por 
parte del equipo del proyecto 
<1  Atraso Si el índice del cronograma del proyecto es 0,9 o menos, se realizarán reuniones quincenales con el 
equipo del proyecto y el gerente elaborará un informe  para llevar el seguimiento del cronograma e 
identificar la parte del proyecto que está fallando para tomar medidas pertinentes según el caso presentado 
y ver si es pertinente realizar crashing o fast tracking para lograr poner al día el proyecto  
= 1 OK Si el índice del cronograma del proyecto es =1, se mantendrá monitoreado mensualmente el proyecto, 
procurando que este valor no varíe  
Costo CPI EV/AC 
>1 Gastando menos 
0,90 a 1,1 
Si el índice de costo del proyecto es de 1,1 o más, este resultado se monitoreará mensualmente por parte 
del gerente del proyecto, detectando si efectivamente en el proyecto se está gastando menos presupuesto 
del esperado o si existen datos erróneos o manipulación de la información por parte del equipo del 
proyecto. 
<1  Gastando mas Si el índice de costo del proyecto es 0,9 o menos ,se realizarán reuniones quincenales con el equipo del 
proyecto, para identificar en que actividad se están generando los sobrecostos  y el gerente del proyecto 
presentará al Director general del INVIAS un informe de  evaluación financiera   con  alternativas de 
posibles medidas a tomar para lograr equilibrar el presupuesto del proyecto. 
= 1 OK Si el índice del costo del proyecto es =1, se mantendrá monitoreado mensualmente el proyecto, 
procurando que este valor no varíe  
Fuente Autor. 
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3.1.5 Riesgos Principales.  
Los riesgos del proyecto, se pueden observar en la Tabla 7 Análisis cualitativo y 
cuantitativo de los riesgos, donde fueron identificados, clasificados, analizados 
cualitativa  cuantitativamente, según la probabilidad – impacto. 
 
3.1.6  Organización.  
Para el correcto funcionamiento del proyecto es necesario establecer la estructura 
organizacional y la matriz de responsabilidad. 
 
Ilustración 33 Estructura Organizacional 
 
Fuente Autor.
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3.1.6.1 Matriz Responsabilidad (RACI). 
 En la Tabla 26 Matriz RACI, se identifican para cada una de las actividades, el grado de influencia que tiene el personal de la organización, si es el Responsable (R), 
Aprobador (A), Consultado (C) o Informado (I). 
 
 
Tabla 26 Matriz RACI 
Id. Nombre de tarea Director General INVIAS Directivos Gerente de Proyecto Secretaria Equipo del Proyecto 
  ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR EL INVÍAS            
1    Gerencia de Proyectos           
1.1       Gestión de Integración A C R I I 
1.2       Gestión de Alcance A C R I I 
1.3       Gestión de Tiempo A C R I I 
1.4       Gestión de Costos A C R I I 
1.5       Gestión de Calidad A A R I I 
1.6       Gestión de Recursos Humanos A A R I I 
1.7       Gestión de Comunicaciones A A R I I 
1.8       Gestión de Riesgos A A R I I 
1.9       Gestión de Adquisiciones A A R I I 
1.10       Gestión de Interesados A A R I I 
1.11       Fin de la gerencia de proyectos           
2.    Diagnóstico y levantamiento de requisitos           
2.1       Requisitos funcionales           
2.1.1          Elección del Personal            
2.1.1.1             Elección de personal de varias dependencias I A R I I 
2.1.1.2             Elección de Secretaria I I A I I 
2.1.2          Elección Sala de reuniones A C R I I 
2.1.3          Gestión de Equipos de computo           
2.1.3.1              Gestión de Computadores  C A R R I 
2.1.3.2             Gestión de Proyector C A R R I 
2.1.4          Gestión de internet C A R R I 
.1.5          Búsqueda de Material           
2.1.5.1             Consulta del Manual de interventoría INVIAS 2010 I I R R R 
2.1.5.2             Consulta del Manual de Contratación INVIAS 2015 I I R R R 
2.2       Requisitos estratégicos           
2.2.1          Planeación del cronograma de trabajo I I A C I 
2.2.2          Selección de personal idóneo I C A I I 
2.2.3          Alineación con la planeación estratégica  I C R I I 
2.3       Requisitos normativos           
2.3.1           Consulta de las Políticas de la organización  C C R I I 
2.3.2          Consulta de la Ley 80 de 1993 I I R I I 
2.3.3          Consulta de la Ley 1474 de 2011 C C R R R 
2.3.4          Consulta de la Norma ISO 9001-2008 C C R R R 
2.3.5          Consulta de la Norma NTCGP-1000-2014 C C R R R 
2.3.6          Consulta de la Ley 1682 del 2013  C C R R R 
2.3.7          Consulta de la Ley 1742 del 2014  C C R R R 
2.3.8          Consulta del Decreto 2618 del 20 de noviembre del 2013  C C R R R 
3    Fin diagnostico y levantamiento de requisitos           
4    Actualización del Manual           
4.1       Actualización de Introducción  C C A R R 
4.2       Actualización de Objetivos y Alcance C C A R R 
4.3       Actualización de Principios y valores           
4.3.1          Actualización de Principios Constitucionales y Legales I I A R R 
4.3.2          Actualización de Principios y Valores Institucionales           
4.3.2.1             Actualización de Principios Institucionales  I C A R R 
4.3.2.2             Actualización de Valores Institucionales  I C A R R 
4.4       Actualización de Definiciones           
4.4.1          Actualización de Términos Técnicos I I A R R 
4.4.2          Actualización de términos financieros  I I A R R 
4.4.3          Actualización de Términos ambientales y de gestión predial  I I A R R 
4.5       Actualización de Consideraciones básicas I I A R R 
4.6       Actualización de Normatividad I I A R R 
4.7       Actores que intervienen en el proceso           
4.7.1          Objetivos, facultades, principios y obligaciones de la gestión de proyecto           
4.7.1.1             Objetivo de la gestión de proyectos I I A R R 
4.7.1.2             Facultades del gestor de proyectos I I A R R 
4.7.1.3             Principios de la gestión de proyectos  I I A R R 
4.7.1.4             Obligaciones del gestor de proyectos I I A R R 
4.7.2          Objetivos, facultades, principios y obligaciones de la supervisión            
4.7.2.1             Objetivo de la supervisión  I I A R R 
4.7.2.2             Facultades del supervisor I I A R R 
4.7.2.3             Principios de la supervisión  I I A R R 
4.7.2.4             Obligaciones del supervisor I I A R R 
4.7.3          Actualización de objetivos, facultades, principios y obligaciones de la Interventoría            
4.7.3.1             Actualización del Objetivo de la interventoría           
4.7.3.1.1                Actualización de Objetivos específicos de la interventoría  I I A R R 
4.7.3.1.2                Actualización de la Utilidad de la interventoría en la gestión de la entidad I I A R R 
4.7.3.2             Actualización de Facultades del interventor  I I A R R 
4.7.3.3             Actualización de Principios de la interventoría I I A R R 
4.7.3.4             Actualización de Obligaciones del Interventor  I I A R R 
4.7.4          Facultades y obligaciones del contratista           
4.7.4.1             Facultades del contratista I I A R R 
4.7.4.2             Obligaciones del contratista I I A R R 
4.8       Actualización de Formatos e instructivos            
4.8.1          Recuento general           
4.8.1.1             Actualización del listado de Formatos I I A R R 
4.8.1.2             Actualización del Listado de instructivos  I I A R R 
4.8.2          Inicio            
4.8.2.1             Actualización formato e instructivo de Entrega de documentos de INVIAS al interventor I I A R R 
4.8.2.2             Actualización formato e instructivo de Entrega de documentos del contratista al interventor I I A R R 
4.8.2.3             Actualización formato e instructivo de Orden de iniciación  I I A R R 
4.8.2.4             Actualización formato e instructivo de Acta de reunión técnica inicial I I A R R 
4.8.2.5             Actualización formato e instructivo de Personal del contratista de obra I I A R R 
4.8.2.6             Actualización formato e instructivo de Acta de aprobación de estudios y diseños I I A R R 
4.8.2.7             Actualización formato e instructivo de Acta de radicación ambiental de proyectos a la subdirección de medio ambiente y gestión social  I I A R R 
4.8.2.8             Creación formato e instructivo de presentación de experiencia personal de interventoría I I A R R 
4.8.2.9             Creación formato e instructivo de presentación de experiencia personal de obra I I A R R 
4.8.2.10             Creación formato e instructivo de aprobación de hojas de vida I I A R R 
4.8.2.11             Creación formato e instructivo de información general del contrato de obra I I A R R 
4.8.2.12             Creación formato e instructivo de información general del contrato de interventoría I I A R R 
4.8.2.13             Creación de formato e instructivo de distribución de recursos de interventoría I I A R R 
4.8.2.14             Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de inicio           
4.8.3          Planeación            
4.8.3.1             Actualización formato e instructivo del Plan de inversión mensualizado del anticipo del contrato de obra I I A R R 
4.8.3.2             Actualización formato e instructivo del Plan de inversión mensualizado del anticipo del contrato de interventoría I I A R R 
4.8.3.3             Actualización formato e instructivo del Programa de adaptación de la guía ambiental  I I A R R 
4.8.3.4             Creación formato e instructivo Plan de contingencias I I A R R 
4.8.3.5             Creación formato e instructivo de Plan de manejo de transito  I I A R R 
4.8.3.6             Fin de actualización de formatos e instructivos de planeación           
4.8.4          Ejecución            
4.8.4.1             Actualización formato e instructivo de Acta de ajustes I I A R R 
4.8.4.2             Acta de actualización formato e instructivo de Reprogramación al programa de inversiones I I A R R 
4.8.4.3             Actualización formato e instructivo de Acta de modificación de cantidades de obra I I A R R 
4.8.4.4             Actualización formato e instructivo de Acta de costos de interventoría I I A R R 
4.8.4.5             Actualización formato e instructivo de Acta de costos de interventoría por recursos I I A R R 
4.8.4.6             Actualización formato e instructivo de Acta de modificación de costos de interventoría I I A R R 
4.8.4.7             Actualización formato e instructivo de Acta de modificación de costos de personal de interventoría por avance de obra I I A R R 
4.8.4.8             Actualización formato e instructivo de Acta de fijación de ítems no previstos I I A R R 
4.8.4.9             Actualización formato e instructivo de Análisis de precios unitarios para ítems no previstos I I A R R 
4.8.4.10             Actualización formato e instructivo de Reversión de precios no previstos I I A R R 
4.8.4.11             Actualización formato e instructivo de Comparación de precios unitarios de ítems no previstos  I I A R R 
4.8.4.12             Actualización formato e instructivo de Acta de suspensión  I I A R R 
4.8.4.13             Actualización formato e instructivo de Acta de reanudación del contrato de obra I I A R R 
4.8.4.14             Actualización formato e instructivo de Acta de reanudación del contrato de interventoría I I A R R 
4.8.4.15             Actualización formato e instructivo de Contratos de obra solicitud de adición y/o prorroga I I A R R 
4.8.4.16             Actualización formato e instructivo de Contratos de interventoría solicitud de adición y/o prorroga I I A R R 
4.8.4.17             Creación formato e instructivo de Permiso de Trabajo I I A R R 
4.8.4.18             Actualización formato e instructivo de Equipo de obra I I A R R 
4.8.4.19             Actualización formato e instructivo de Equipo de interventoría I I A R R 
4.8.4.20             Actualización formato e instructivo de Estado general del tiempo I I A R R 
4.8.4.21             Actualización formato e instructivo de Resumen ensayos de laboratorio I I A R R 
4.8.4.22             Actualización de formato e instructivos de Acta de visita previa para recibo definitivo de obra I I A R R 
4.8.4.23             Creación formato e instructivo de redistribución de recursos de interventoría I I A R R 
4.8.4.24             Creación formato e instructivo de aprobación de pólizas I I A R R 
4.8.4.25             Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de ejecución            
4.8.5          Monitoreo y control            
4.8.5.1             Actualización formato e instructivo de Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado del contrato de obra I I A R R 
4.8.5.2             Actualización formato e instructivo de Acta de recibo parcial de obra I I A R R 
4.8.5.3             Actualización formato e instructivo de Hoja de ruta y orden pago de acta parcial de obra, acta de ajuste I I A R R 
4.8.5.4             Actualización formato e instructivo de Seguimiento al programa de inversiones I I A R R 
4.8.5.5             Actualización formato e instructivo de Acta de comité técnico I I A R R 
4.8.5.6             Actualización formato e instructivo de Informe semanal de interventoría  I I A R R 
4.8.5.7             Actualización formato e instructivo de Avance físico I I A R R 
4.8.5.8             Actualización formato e instructivo de Control diario del personal de interventoría  I I A R R 
4.8.5.9             Actualización formato e instructivo de Control parafiscales obra I I A R R 
4.8.5.10             Actualización formato e instructivo de Control de aportes para la seguridad social integral y parafiscales de la interventoría según relación de nomina I I A R R 
4.8.5.11             Actualización e instructivo de Cuadro resumen avance físico – financiero I I A R R 
4.8.5.12             Actualización formato e instructivo de Seguimiento a las garantías contractuales de obra I I A R R 
4.8.5.13             Actualización formato e instructivo de Seguimiento a las garantías contractuales de interventoría I I A R R 
4.8.5.14             Actualización formato e instructivo de Lista de chequeo informe mensual de interventoría  I I A R R 
4.8.5.15             Actualización formato e instructivo de Informe financiero de la obra I I A R R 
4.8.5.16             Actualización formato e instructivo de Información financiera del contrato de interventoría I I A R R 
4.8.5.17             Actualización formato e instructivo de Informe trimestral estado socio ambiental de proyectos no licenciados I I A R R 
4.8.5.18             Creación formato e instructivo de informe de gestión técnica mensual I I A R R 
4.8.5.19             Creación formato e instructivo de informe de comisión  I I A R R 
4.8.5.20             Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de monitoreo y control           
4.8.6          Cierre           
4.8.6.1             Actualización formato e instructivo de Acta de entrega y recibo definitivo de obra I I A R R 
4.8.6.2             Actualización formato e instructivo Cierre ambiental I I A R R 
4.8.6.3             Actualización formato e instructivo de Acta de entrega y recibo definitivo de interventoría  I I A R R 
4.8.6.4             Actualización formato e instructivo de Acta de liquidación del contrato de obra I I A R R 
4.8.6.5             Actualización formato e instructivo de Acta de liquidación del contrato de interventoría  I I A R R 
4.8.6.6             Creación formato de aclaración de Acta de entrega y recibo definitivo I I A R R 
4.8.6.7             Creación formato e instructivo de paz y salvo de parafiscales de obra  I I A R R 
4.8.6.8             Creación formato e instructivo de paz y salvo de parafiscales de interventoría I I A R R 
4.8.6.9             Fin actualización formatos e instructivos de la etapa de cierre           
4.9       Actualización del Control de cambios A A R C C 
4.10       Fin de la actualización del Manual           
5    Capacitación y divulgación            
5.1       Aprobación del documento A A R I I 
5.2       Capacitación y socialización a los funcionarios            
5.2.1          Solución dudas e inquietudes I I R I I 
5.3       Divulgación público           
5.3.1          Publicación del Manual actualizado en la página del INVIAS A A R I I 
5.4       Fin capacitación y divulgación           
5.5       Fin del proyecto           
5.6       reserva de contingencia           
Fuente Autor 
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3.2 PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
3.2.1 Plan de gestión del proyecto.  
 
PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
 FASE  ENTREGABLES CLAVE 
Inicio  Acta de Constitución del proyecto 
 Enunciado del alcance del proyecto 
 EDT 
 Diccionario de la EDT 
Planeación   Planes de Gestión del Proyecto 
 Planes Subsidiarios 
Ejecución   Gestión de proyectos 
 Diagnóstico y levantamiento de requisitos 
 Actualización del Manual del Interventoría 
 Capacitación y divulgación 
Cierre  Finalización de actividades, verificación de 
terminación de procesos, finalización del proyecto. 
 Actas de aprobación. 
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Continuación del Plan de gestión del proyecto……………………………………………......... 
 
PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y DECISIONES 
ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO 
 
PROCESO 
DECISIONES ADOPTADAS 
Integración Inicio   Recopilación de 
información 
Alcance  Planeación   Aprobación del alcance  
Tiempo Alcance, Planeación, 
Monitoreo y Control 
 Aprobación de 
cronograma 
Costo Planeación, Monitoreo y 
control 
 Aprobación de 
Presupuesto 
Calidad Planificación , ejecución, 
monitoreo y control 
 Requisitos de cliente  
Recursos Humanos Inicio, Planeación, Ejecución, 
Cierre 
 Aprobación de plan de 
Recurso Humano 
Comunicaciones Inicio, Planeación, Ejecución, 
Monitoreo y control 
 Aprobación plan de 
comunicaciones y 
métodos 
Riesgos  Planeación, Ejecución, 
Monitoreo y Control 
 Aprobación de 
Clasificación y 
cuantificación 
Adquisiciones  Inicio  Aprobación de 
adquisiciones 
Interesados Inicio, Planeación, Ejecución, 
Monitoreo y Control, cierre 
 Aprobación requisitos 
de interesados 
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Continuación del Plan de Gestión del Proyecto……………………………………………......... 
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LOS PROCESOS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
Integración  Reuniones 
 Juicio de expertos 
 Técnicas analíticas 
Alcance   Reuniones 
 Juicio de expertos 
 Lluvias de ideas 
 EDT 
 Diccionario EDT 
Tiempo  Juicio de expertos 
 Descomposición  
 Método de diagramación por 
precedencia  
 Diagrama de Red 
  Ruta Critica 
 Método PERT beta - normal 
Costo  Juicio de expertos 
 Descomposición  
 Método de diagramación por 
precedencia  
 Diagrama de Red 
  Ruta Critica 
 Microsoft Project 
Calidad  Juicio de expertos 
 Reuniones 
Recursos Humanos  Juicio de expertos 
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 Cronograma 
Comunicaciones  Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Internet 
Riesgos   Matriz de riesgos 
 Análisis cuantitativo y cualitativo 
 Juicio de expertos 
Adquisiciones   Juicio de expertos 
 Reuniones 
Interesados  Identificación de Interesados 
 Reuniones 
 Medios audiovisuales 
 Internet 
VARIACIONES Y GESTIÓN DE LÍNEAS BASE 
Variación en el alcance:  No se contemplan 
variaciones en el alcance  
Gestión de la línea base del alcance: se 
define el alcance una vez  elaborada la EDT.  
Variación del Cronograma: El cronograma 
puede tener variaciones, ya que el personal que 
va a desarrollar el proyecto, también debe 
cumplir sus funciones asignadas en el INVIAS, 
fuera del proyecto.  La varianza permitida es de 
+/-10%. 
Gestión de la línea base del Cronograma: La 
gestión de la línea base del calendario será 
controlada por el gerente utilizando el Project, 
generando actualización de la línea base 
siempre y cuando no pase del porcentaje de 
varianza permitido para el proyecto. 
Variación del Costo: La varianza aceptable 
para el costo es de 2%. 
La gestión de la línea base del costo: se 
monitoreará y controlará utilizando el Project y 
el método del valor ganado, si el costo del 
proyecto sobrepasa el porcentaje de varianza 
aceptable, se realizará reunión del gerente con 
el equipo del proyecto y se tomará medidas  
para mantener dentro del rango el presupuesto. 
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3.2.2 Planes subsidiarios áreas del conocimiento. 
Los planes subsidiarios de las áreas del conocimiento del proyecto, se desarrollan a 
continuación: 
 
3.2.2.1  Plan de gestión del alcance.  
En este plan se describe el desarrollo del alcance, la estructura de desagregación de 
trabajo, el diccionario de la EDT, el mantenimiento de la línea base, los cambios, la 
aceptación de los entregables, el ámbito de aplicación y requisitos de integración. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
DESARROLLO ENUNCIADO DEL ALCANCE: 
Para el desarrollo del enunciado del alcance se tuvo en cuenta, la necesidad existente y 
los requerimientos del cliente y la estructura de desagregación el trabajo. 
 
ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO: 
La estructura de desagregación de trabajo se realiza teniendo en cuenta el producto 
principal que se quiere entregar, de allí se establecen los entregables necesarios para 
poder realizar el proyecto  y para cada entregable establecido se definen  paquetes de 
trabajo que se desglosan hasta el nivel de actividades requeridas. 
 
Se establece una cuenta de control en el nivel No.3 de la estructura de desagregación de 
trabajo con el fin de que los controles del proyecto no sean tan extensos y la cuenta de 
planeación se deja en el nivel No.5 (Ver Ilustración 10 EDT del Proyecto) 
88 
 
Continuación Plan de gestión de alcance……………………………………………………... 
DICCIONARIO DE LA EDT: 
El diccionario de la EDT se desarrolla describiendo cada paquete de trabajo y 
relacionando sus supuestos y restricciones, los hitos, requerimientos de calidad, criterios 
de aceptación, información técnica y acuerdos de información, se identifican  las 
actividades que lo componen y los recursos con los cuales se desarrolla cada actividad, 
así como como las horas, unidades y costos de cada recurso a utilizar. 
 AMBITO DE MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE: 
Los cambios en el alcance se tratan de la siguiente manera: 
 
1. Se describen los cambios bien sea solicitados, requeridos o que surjan del mismo 
desarrollo del proyecto. 
2. Se determina el alcance de los mismos por parte del equipo del proyecto. 
3. Se evalúa el impacto que tendrían los cambios en el desarrollo del proyecto. 
4. Se valida el alcance por parte del equipo del proyecto. 
5. Se comunican los cambios a realizar en el alcance a los interesados principales. 
6. Se actualizan los documentos del proyecto con los cambios aprobados. 
ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES: 
La aceptación para cada uno de los entregables es: 
 
1. Gerencia de proyectos: que se encuentren debidamente diligenciados los formatos 
preliminares del proyecto y cada uno de los planes de la gestión de proyecto. 
2. Diagnóstico y levantamiento de requisitos: necesidad  y requisitos funcionales, 
estratégicos y normativos identificados. 
3. Actualización del Manual de interventoría: Documento impreso en el cual se encuentren 
cada uno  de los formatos e instructivos requeridos, los procedimientos y los roles y 
responsabilidades del personal. 
4. Capacitación y divulgación: una vez se hallan culminado los entregables anteriores y 
hayan sido aprobados, se realizará una capacitación a los funcionarios y se publicará el 
documento en la página, así se podrá dar por aceptado este entregable. 
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Continuación Plan de gestión de alcance……………………………………………………... 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: 
El ámbito de aplicación y requisitos de integración del proyecto se realiza de la siguiente 
manera: 
 
1. Reunión con el sponsor para conocer la necesidad de negocio. 
2. Diligenciamiento del acta de constitución del proyecto. 
3. Desarrollo del plan para la gerencia del proyecto. 
4. Reunión con el equipo de trabajo para asignación de actividades. 
5. Seguimiento y control del desarrollo del proyecto. 
6. Análisis de solicitudes de cambio. 
7. Validación del alcance de  los cambios a realizar. 
8. Actualización de los documentos del proyecto. 
 
 
3.2.2.2  Plan de gestión del tiempo. 
 En este plan se describe la metodología utilizada, las herramientas, los informes y los 
procesos de gestión utilizados para la estimación del tiempo. 
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
METODOLOGÍA  DE PROGRAMACIÓN : 
El método de programación a utilizar es  el de diagramación por precedencia y para 
estimar las duraciones se utilizará el de distribución PERT beta- normal.(ver Tabla 21 
Estimación duración de las actividades método PERT Beta - Normal) 
 
90 
 
Continuación Plan de gestión de tiempo………………………………………………………... 
HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN: 
Las herramientas a utilizar en el calendario son: 
 
1. Descomposición.  
2. Diagramación por precedencia (PDM). 
3. Juicio de expertos. 
4. Estimación ascendente. 
5. Estimación por tres valores (PERT – beta Normal). 
6. método de la ruta crítica. 
7. Ms Project. 
8. WBS Chart pro. 
 
 
 
NIVEL DE PRECISIÓN: 
 
 
UNIDADES DE 
MEDIDA: 
 
 
 
 
UMBRALES DE VARIANZA: 
 
Las estimaciones de los 
tiempos de las actividades 
serán realizadas con un 
rango de precisión entre el 
5%- 10% 
 
 
                   Días 
 
El umbral de varianza permitido es 
de +/-15% 
 
INFORMES Y FORMATOS:  
 Los informes serán producto de la herramienta MS Project, teniendo como base el 
diagrama de Gantt. 
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Continuación Plan de Gestión de Tiempo………………………………………………………... 
GESTIÓN DE PROCESOS: 
Identificación de actividades: Se realiza por parte del gerente de proyecto  
mediante el método de descomposición, se 
identifican las posibles soluciones a las 
necesidades del proyecto y se acomodan en 
paquetes de trabajo, los paquetes de trabajo 
principales son llamados entregables.  Cada 
paquete de trabajo  estará compuesto por una 
serie de actividades indispensables para su 
desarrollo y así se empezará a armar la 
estructura de desagregación del  trabajo. 
secuencia de las actividades: Luego de tener definidas las actividades en los 
paquetes de trabajo, el gerente de proyecto 
realiza el secuenciamiento de cada una de ellas 
con el método de diagramación por 
precedencia, teniendo en cuenta el ciclo de vida 
del proyecto; como algunas actividades 
dependen de otras para su inicio o fin, entonces 
se identifican para que queden en secuencia 
empezando una luego de la otra  bien sea 
cuando finalice completamente la actividad  o 
un tiempo después de que haya comenzado la  
actividad sin haber finalizado necesariamente,  
también cuando las actividades inicien al 
tiempo y/o  terminen al tiempo; las actividades 
que no dependan de otras, se inician en el 
tiempo más conveniente para el desarrollo del 
proyecto. . 
Estimación de recursos: Luego de haber secuenciado las actividades, se 
realiza la estimación de los recursos de las 
mismas, esta labor es desarrollada por el 
gerente de proyecto  mediante el  Juicio de 
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expertos y la estimación ascendente,  se estima 
la maquinaria o equipo necesario, el personal, y 
los costos que representan cada uno de ellos.  
Estimación de duración de actividades: 
 
Luego de haber asignado los recursos a las 
diferentes actividades de los paquetes de 
trabajo es necesario estimar la duración  de 
cada una de ellas para poder saber cuánto 
durará finalmente el proyecto, esta estimación 
es realizada por el gerente de proyecto y un 
ingeniero auxiliar mediante el método de 
distribución  PERT beta – normal; también se 
estima la contingencia en términos de duración.  
Desarrollo del Cronograma: 
 
Luego de realizados todos los procedimientos 
anteriores, el gerente de proyectos junto con un 
ingeniero  auxiliar  toman  toda la información 
generada y la  ingresan al programa Microsoft 
Project, cada información tiene un espacio para 
ser ingresada, se organiza para poder generar 
el diagrama de Gantt y poder visualizar todos 
los aspectos del proyecto además de poder 
realizar un adecuado seguimiento a lo 
programado, estableciendo la línea base del 
proyecto y la ruta crítica.   
Para el análisis del  cronograma se utiliza el 
método de la ruta crítica para  saber la 
flexibilidad que  puede tener la programación 
calculando fechas de inicio y finalización 
tempranos y tardíos de cada una de las 
actividades. 
 
Control del Cronograma: 
 
El control del cronograma es de gran 
importancia para poder saber el estado de las 
actividades del proyecto y el avance del mismo, 
dependiendo del avance se hará necesario 
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gestionar cambios en la línea base del 
cronograma para poder cumplir con lo 
planeado. 
Las entradas del control de cronograma son el 
plan para la dirección del proyecto, el 
cronograma del proyecto con las duraciones 
programadas y las reales para poder hacer 
comparaciones, el porcentaje de avance real 
del proyecto, así como las horas reales 
trabajadas por el personal.  
Las revisiones de desempeño son realizadas 
por el gerente y se utiliza como herramienta el 
método de gestión del valor ganado para 
comparar la magnitud de la desviación con la 
línea base original. El valor del índice de 
rendimiento del cronograma (SPI) será la 
diferencia obtenida entre el cálculo del valor 
ganado (EV) y el costo presupuestado del 
trabajo programado o valor planeado (VP), si el 
valor obtenido del SPI es mayor a 1 se 
considera que el proyecto esta adelantado, si 
es menor a 1 el proyecto se considera como 
atrasado y si es igual a 1 se considera que se 
encuentra dentro de lo programado. 
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3.2.2.3  Plan de gestión de costo.  
En este plan se describe la forma de estimación, las herramientas, los informes y la 
gestión de procesos en cuanto a los costos. 
 
PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
NIVEL DE PRECISIÓN  UNIDADES DE MEDIDA UMBRAL DE CONTROL  
Décimas de miles Miles 
la variación del umbral  de 
control debe ser menor o 
igual al 5%  
 
 REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO: 
 La medición de las cuentas de control se realiza en el tercer nivel de la EDT. 
 El desempeño se medirá cada 7 días por ser este un proyecto de poca duración. 
 Se medirá el valor ganado, CPI, SPI. 
 
INFORMES DE COSTOS Y FORMATO: 
 Informe de Valor ganado. 
 Informe de flujo de caja. 
 Informe de flujo de efectivo. 
 Informe de costos previstos. 
 Informe del resumen de costos de los recursos. 
 
 
 
95 
 
Continuación Plan de gestión de costos………………………………………………………... 
ESTIMACIÓN DE COSTOS:  La estimación de costos se realiza con la 
técnica de estimación análoga dependerá 
de los recursos asignados a cada paquete 
de trabajo y el valor de cada recurso, ya 
sea en horas o precios unitarios calculados 
de materiales y equipos 
 
DESARROLLO DEL PRESUPUESTO: 
 
Se utiliza la técnica de estimación 
ascendente para estimar los costos de 
cada entregable del proyecto, estos costos 
se  acumulan en los niveles superiores 
hasta obtener el presupuesto general del 
proyecto, la reserva de contingencia será el 
resultado del análisis cualitativo y 
cuantitativo de los riesgos. 
ACTUALIZACIÓN MONITOREO Y 
CONTROL: 
Reuniones semanales con el equipo del 
proyecto, se utiliza el plan para la dirección 
del proyecto, los requisitos de 
financiamiento del proyecto, los datos de 
desempeño del trabajo real, el avance de la 
duración real, los activos de los procesos 
de la organización y el método de gestión 
del valor ganado para evaluar el avance del 
proyecto respecto a la línea base, se 
calcula el valor planeado, el valor ganado, 
el costo real del proyecto, la variación del 
Costo, también el índice de rendimiento del 
costo o CPI que será la razón entre el valor 
ganado y el costo real con lo cual se 
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interpretará que el proyecto está gastando 
menos de lo presupuestado si el CPI es 
mayor a 1 y en este caso el proyecto 
simplemente permanecerá monitoreado, si 
el CPI es menor a 1 significa que se está 
gastando más de lo presupuestado y se 
crea una alerta para que el gerente del 
proyecto genere estrategias dependiendo 
de los puntos críticos para poder alcanzar 
la programación prevista desde el principio, 
y si es igual  a 1 significa que está en el 
rango del costo presupuestado y  también 
será monitoreado. 
 
 
3.2.2.4 Plan de gestión de calidad. 
En este plan se describe medidas y técnicas de calidad necesarias para la obtención del 
fin del proyecto. 
PLAN DE GESTIÓN  DE LA CALIDAD 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
ROL RESPONSABILIDAD 
Patrocinador  Aprobación del alcance del 
proyecto. 
 Aprobación del presupuesto del 
proyecto. 
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 Pedir informes para controlar  que 
se esté cumpliendo con lo 
requerido. 
Gerente de proyectos  Garantizar que los estándares de 
calidad  del producto se cumplan. 
 Control de cambios. 
 Realizar las mejoras necesarias.  
 Controlar el cumplimiento de los 
requerimientos del producto. 
 asignar los recursos necesarios 
para que se cumpla con excelencia  
la ejecución del producto. 
Secretaria  servir de apoyo al gerente de 
proyectos y su equipo de trabajo. 
 Gestionar  equipos y oficina de 
reuniones. 
Apoyo Jurídico  Ejecución de tareas y funciones con 
los requerimientos establecidos y 
en el tiempo previsto. 
Apoyo Oficina Asesora de Planeación  Ejecución de tareas y funciones con 
los requerimientos establecidos y 
en el tiempo previsto. 
Apoyo Subdirección Atención y Prevención 
de Emergencias 
 Ejecución de tareas y funciones con 
los requerimientos establecidos y 
en el tiempo previsto. 
Apoyo Subdirección Medio Ambiente y 
Gestión Social  
 Ejecución de tareas y funciones con 
los requerimientos establecidos y 
en el tiempo previsto. 
Apoyo Subdirección Estudios e Innovación   Ejecución de tareas y funciones con 
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los requerimientos establecidos y 
en el tiempo previsto. 
Apoyo Subdirección Marítima y fluvial   Ejecución de tareas y funciones con 
los requerimientos establecidos y 
en el tiempo previsto. 
Apoyo Subdirección Red Terciaria y Férrea  Ejecución de tareas y funciones con 
los requerimientos establecidos y 
en el tiempo previsto. 
Apoyo Subdirección de la Red Nacional de 
Carreteras 
 Ejecución de tareas y funciones con 
los requerimientos establecidos y 
en el tiempo previsto. 
Apoyo Subdirección Administrativa  Ejecución de tareas y funciones con 
los requerimientos establecidos y 
en el tiempo previsto. 
Apoyo Subdirección Financiera  Ejecución de tareas y funciones con 
los requerimientos establecidos y  
 en el tiempo previsto. 
ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: 
 Plantear adecuadamente el alcance del proyecto  y del producto, incluyendo los 
requisitos y criterios de aceptación. 
 Establecer los entregables del proyecto, incluyendo el nivel de planeación y el de 
control. 
 El proyecto debe desarrollarse teniendo en cuenta las políticas, objetivos y activos 
de la organización. 
 Definir la línea base del alcance, tiempo y costo. 
 Identificación de los interesados del proyecto. 
 Identificación de los riesgos del proyecto. 
 Se utilizan herramientas como reuniones, análisis Costo- Beneficio, siete 
herramientas básicas de calidad.  
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Continuación Plan de gestión de calidad………………………………………………………... 
ENFOQUE DEL ASEGURAMIENTO  DE  LA  CALIDAD: 
 Se debe tener en cuenta que cada entregable  corresponda a lo planificado. 
 Validar el alcance de cada proceso antes de continuar con otro. 
 Se establecen unidades de medida como días y millones. 
 Las normas  a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto son la ISO 21500 
Directrices para la dirección de proyectos, ISO 27000 seguridad de la información, 
ISO 10006 directrices para la gestión de la calidad. 
 Documentar cada solicitud de cambio. 
 Cada cambio que se ejecute debe estar contemplado en el plan de gestión de los 
cambios. 
 Se utilizan herramientas de gestión y control de calidad. 
ENFOQUE DEL CONTROL DE CALIDAD: 
 
 Controles quincenales, seguimiento a la línea base del alcance  para  verificar el 
avance del proyecto. 
 Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para el proyecto 
 Verificar el cierre de cada proceso. 
 Se utilizan herramientas como la inspección, siete herramientas básicas y revisión 
de solicitud de cambios aprobados. 
ENFOQUE DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD: 
 Alcance: verificar el cumplimiento de cada actividad. 
 Tiempo: procurar que cada actividad se realice dentro del tiempo planeado 
inicialmente. 
 Costo: se controlaran los costos, utilizando mensualmente el método del valor 
ganado para ver el avance del proyecto. 
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3.2.2.5 Plan de gestión de los recursos humanos.  
En este plan se describen roles, responsabilidades, niveles de autoridad, el organigrama 
del equipo de trabajo y los procesos.  
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR EL 
INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
Rol Responsabilidad Autoridad 
Patrocinador  Definir el alcance. 
 Revisar informes. 
 Aprobar entregables. 
 Aprobar  solicitudes de 
cambios y cambios. 
 Aportar capital. 
 Aprobar compras. 
 Solicitar informes. 
 Aprobar entregables. 
 
Gerente de proyectos  Gestionar el proyecto. 
 Realizar la 
planificación del 
proyecto. 
 Asignar recursos al 
proyecto. 
 Crear el presupuesto. 
 Crear la línea base. 
 Controlar el proyecto. 
 Solicitar informes. 
 Realizar informes. 
 Aprueba entregables. 
 Identificar involucrados 
y riesgos del proyecto. 
 Aprobar y realizar 
cambios. 
 Delegar funciones o 
tareas. 
 Aprobar entregables. 
 Manejo del 
presupuesto. 
 
Secretaria  Cumplir con las tareas 
asignadas. 
 Cumplir con los 
 
                      N/A 
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estándares de calidad. 
 Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente. 
 Realizar informes. 
Apoyo Jurídico  Cumplir con las tareas 
asignadas. 
 Cumplir con los 
estándares de calidad. 
 Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente. 
 Realizar informes. 
 
 
 
 
N/A 
 
Apoyo Oficina Asesora de 
Planeación 
 
 Cumplir con las tareas 
asignadas. 
 Cumplir con los 
estándares de calidad. 
 Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente. 
 Realizar informes. 
 
 
 
 
 
N/A 
Apoyo Subdirección Atención y 
Prevención de Emergencias 
 Cumplir con las tareas 
asignadas. 
 Cumplir con los 
estándares de calidad. 
 Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente. 
 Realizar informes. 
 
 
 
N/A 
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Apoyo Subdirección Medio 
Ambiente y Gestión Social  
 Cumplir con las tareas 
asignadas. 
 Cumplir con los 
estándares de calidad. 
 Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente. 
 Realizar informes. 
 
 
 
 
N/A 
Apoyo Subdirección Estudios e 
Innovación  
 Cumplir con las tareas 
asignadas. 
 Cumplir con los 
estándares de calidad. 
 Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente. 
 Realizar informes. 
 
 
 
 
N/A 
Apoyo Subdirección Marítima y 
fluvial  
 Cumplir con las tareas 
asignadas. 
 Cumplir con los 
estándares de calidad. 
 Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente. 
 Realizar informes. 
 
 
 
 
N/A 
Apoyo Subdirección Red 
Terciaria y Férrea 
 Cumplir con las tareas 
asignadas. 
 Cumplir con los 
estándares de calidad. 
 Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente. 
 
 
        N/A 
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 Realizar informes. 
Apoyo Subdirección de la Red 
Nacional de Carreteras 
 Cumplir con las tareas 
asignadas. 
 Cumplir con los 
estándares de calidad. 
 Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente. 
 Realizar informes. 
 
 
 
 
         N/A 
Apoyo Subdirección 
Administrativa 
 Cumplir con las tareas 
asignadas. 
 Cumplir con los 
estándares de calidad. 
 Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente. 
 Realizar informes. 
 
 
 
 
N/A 
Apoyo Subdirección Financiera  Cumplir con las tareas 
asignadas. 
 Cumplir con los 
estándares de calidad. 
 Cumplir con los 
requerimientos del 
cliente. 
 Realizar informes. 
 
 
 
 
N/A 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO: 
La estructura organizacional del proyecto se puede observar en la ¡Error! El resultado 
no es válido para una tabla.. 
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Continuación Plan de gestión de recursos humanos……………………………………......... 
PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL: 
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL LIBERACIÓN DEL PERSONAL 
El Gerente de proyecto solicita el personal 
al patrocinador. 
El personal es desvinculado del proyecto 
cuando el gerente de proyectos lo solicite o 
la labor se haya terminado. 
CALENDARIO DE RECURSOS: 
El calendario definido para el proyecto es : 
 Días laborables: 
Lunes a Viernes : 8 am a 12pm 
 Días no laborables: 
 Sábados, domingos y festivos 
 No se trabaja horas extras. 
REQUISITOS DE FORMACIÓN: 
 Profesional en ingeniería civil. 
 Especialización en gerencia de proyectos (para el gerente de proyectos).  
 Conocimientos de las políticas, normatividad, objetivos  y demás temas de 
desarrollo organizacional del INVÍAS. 
 Conocimientos en los lineamientos del PMI o disposición para aprenderlos. 
 Cocimiento de la ley 80 de 1993 contratación estatal. 
 Conocimiento del Manual de interventoría del INVÍAS. 
RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTO: 
 Se destacará al empleado del mes en la intranet del INVÍAS. 
CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y REGLAMENTOS: 
 Se debe cumplir con las políticas del Instituto Nacional de Vías. 
 Se debe cumplir con lineamientos del PMI. 
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Continuación Plan de recursos humanos……………………………………………….. 
SEGURIDAD: 
 Se tendrá en cuenta la ISO 27001 de 2007 seguridad de la información. 
 Se implementará la política de privacidad en cuanto a los temas referentes del 
proyecto. 
 
 
3.2.2.6 Plan de gestión de las comunicaciones.  
En este plan se describen los procesos a tener en cuenta a la hora de comunicarse con 
los interesados del proyecto. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
Involucrado Información Método Tiempo y 
frecuencia 
Enviar a 
Patrocinador  Aprobación del alcance. 
 Aprobación de entregables. 
 Informes mensuales de 
avance. 
 Aprobación de cambios. 
 Comunicación 
interactiva. 
 
Mensualmente  Gerente de 
proyecto. 
Gerente de 
proyectos 
 Aprobación de entregables. 
 Manejo de riesgos. 
 Informes 
 Aprobación de cambios. 
 Comunicación 
interactiva. 
3.2.2.7  
Quincenalmente  Patrocinador
. 
 Equipo del 
proyecto.  
Secretaria  Informes 
 Consultas  
 Comunicación 
interactiva. 
 
 Comunicación tipo 
push. 
Quincenalmente  Gerente de 
proyecto. 
 Equipo del 
proyecto 
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Apoyo 
Jurídico 
 Informes 
 Consultas  
 Comunicación 
interactiva. 
 
 Comunicación tipo 
push. 
Quincenalmente  Gerente de 
proyecto. 
 Equipo del 
proyecto 
Apoyo Oficina 
Asesora de 
Planeación 
 Informes 
 Consultas  
 Comunicación 
interactiva. 
 
 Comunicación tipo 
push. 
Quincenalmente  Gerente de 
proyecto. 
 Equipo del 
proyecto 
Apoyo 
Subdirección 
Atención y 
Prevención de 
Emergencias 
 Informes 
 Consultas  
 Comunicación 
interactiva. 
 
 Comunicación tipo 
push. 
Quincenalmente  Gerente de 
proyecto. 
 Equipo del 
proyecto 
Apoyo 
Subdirección 
Medio 
Ambiente y 
Gestión 
Social  
 Informes 
 Consultas  
 Comunicación 
interactiva. 
 
 Comunicación tipo 
push. 
Quincenalmente  Gerente de 
proyecto. 
 Equipo del 
proyecto 
Apoyo 
Subdirección 
Estudios e 
Innovación  
 Informes 
 Consultas  
 Comunicación 
interactiva. 
 
 Comunicación tipo 
push. 
Quincenalmente  Gerente de 
proyecto. 
 Equipo del 
proyecto 
Apoyo 
Subdirección 
Marítima y 
fluvial  
 Informes 
 Consultas  
 Comunicación 
interactiva. 
 
 Comunicación tipo 
push. 
Quincenalmente  Gerente de 
proyecto. 
 Equipo del 
proyecto 
Apoyo 
Subdirección 
Red Terciaria 
y Férrea 
 Informes 
 Consultas  
 Comunicación 
interactiva. 
 
 Comunicación tipo 
push. 
Quincenalmente  Gerente de 
proyecto. 
 Equipo del 
proyecto 
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Apoyo 
Subdirección 
de la Red 
Nacional de 
Carreteras 
 Informes 
 Consultas  
 Comunicación 
interactiva. 
 
 Comunicación tipo 
push. 
Quincenalmente  Gerente de 
proyecto. 
 Equipo del 
proyecto 
Apoyo 
Subdirección 
Administrativa 
 Informes 
 Consultas  
 Comunicación 
interactiva. 
 
 Comunicación tipo 
push. 
Quincenalmente  Gerente de 
proyecto. 
 Equipo del 
proyecto 
Apoyo 
Subdirección 
Financiera 
 Informes 
 Consultas  
 Comunicación 
interactiva. 
 
 Comunicación tipo 
push. 
Quincenalmente  Gerente de 
proyecto. 
 Equipo del 
proyecto 
 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 
 Que el presupuesto existe. 
 Que se aprueba el alcance por 
parte del sponsor y el equipo del proyecto. 
 Que el equipo del proyecto será 
personal de INVÍAS. 
 Que el equipo de proyecto tiene 
conocimiento en lineamientos del PMI. 
 Que el proyecto se desarrollara en 
las instalaciones del INVÍAS. 
 Que los muebles equipos y redes a 
utilizar serán proporcionados por  INVÍAS. 
 Que no aprueben el presupuesto. 
 Que no se apruebe el alcance por 
parte del sponsor y el equipo del proyecto. 
 Que el equipo del proyecto no  
tenga conocimientos sobre lineamientos 
del PMI. 
 Que se realice una reestructuración 
en el INVÍAS y se acabe la Red Nacional 
de Carreteras. 
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Continuación Plan de gestión de las comunicaciones……………………………………….. 
GLOSARIO DE TÉRMINOS O ACRÓNIMOS 
Modelo de gestión de proyecto: Guía para  direccionamiento  y manejo del proyecto. 
 
Comunicación: Transmisión de información de una fuente a otra. 
 
Formato: Estándar establecido para consolidar información. 
 
Procedimiento: modo o forma de  realizar alguna acción. 
 
Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas que convierten una entrada en un  
producto o resultado. 
 
Rol: papel de una persona ante una situación. 
 
Acrónimos:  
 
PMI: Project Management Institute. 
 
CDP: Certificado de disponibilidad presupuestal. 
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3.2.2.8  Plan de gestión de riesgos. 
En este plan se identifican los riesgos del proyecto, la persona responsable del riesgo, el  
impacto, la probabilidad y se hace un análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
METODOLOGÍA: 
Se realiza un listado con los posibles riesgos y oportunidades que pueden influir en el 
proyecto,  organizándolos en categorías, posteriormente se analiza su posible  causa y 
efecto, se establecen unos porcentajes de probabilidad e impacto para el proyecto y se 
califica cada uno de los riesgos con estos porcentajes, se realiza la multiplicación de los 
porcentajes de probabilidad e impacto de cada riesgo y los porcentajes que resulten más 
altos son analizados respecto al impacto en costo, el plan de contingencia a implementar, 
la persona que dispara la alarma del riesgo y el responsable del riesgo.   
ROLES Y RESPONSABILIDADES: 
ROL RESPONSABILIDAD 
Gerente de proyecto  monitorear y controlar los riesgos 
del proyecto. 
 Dar una respuesta apropiada y 
oportuna a los riesgos junto con el 
equipo del proyecto. 
Secretaria  Tener actualizado, los archivos  
producto de la actualización del 
proceso. 
 Sala y equipos de cómputo 
disponibles. 
Apoyo Jurídico  Identificar los riesgos del proyecto. 
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 Comunicar los riesgos del proyecto. 
 Seguir indicaciones para dar una 
respuesta oportuna a los riesgos. 
Apoyo Oficina Asesora de Planeación  Identificar los riesgos del proyecto. 
 Comunicar los riesgos del proyecto. 
 Seguir indicaciones para dar una 
respuesta oportuna a los riesgos. 
Apoyo Subdirección Atención y Prevención 
de Emergencias 
 Identificar los riesgos del proyecto. 
 Comunicar los riesgos del proyecto. 
 Seguir indicaciones para dar una 
respuesta oportuna a los riesgos. 
Apoyo Subdirección Medio Ambiente y 
Gestión Social  
 Identificar los riesgos del proyecto. 
 Comunicar los riesgos del proyecto. 
 Seguir indicaciones para dar una 
respuesta oportuna a los riesgos. 
Apoyo Subdirección Estudios e Innovación   Identificar los riesgos del proyecto. 
 Comunicar los riesgos del proyecto. 
 Seguir indicaciones para dar una 
respuesta oportuna a los riesgos. 
Apoyo Subdirección Marítima y fluvial   Identificar los riesgos del proyecto. 
 Comunicar los riesgos del proyecto. 
 Seguir indicaciones para dar una 
respuesta oportuna a los riesgos. 
Apoyo Subdirección Red Terciaria y Férrea  Identificar los riesgos del proyecto. 
 Comunicar los riesgos del proyecto. 
 Seguir indicaciones para dar una 
respuesta oportuna a los riesgos. 
Apoyo Subdirección de la Red Nacional de 
Carreteras 
 Identificar los riesgos del proyecto. 
 Comunicar los riesgos del proyecto. 
 Seguir indicaciones para dar una 
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respuesta oportuna a los riesgos. 
Apoyo Subdirección Administrativa  Identificar los riesgos del proyecto. 
 Comunicar los riesgos del proyecto. 
 Seguir indicaciones para dar una 
respuesta oportuna a los riesgos. 
Apoyo Subdirección Financiera  Identificar los riesgos del proyecto. 
 Comunicar los riesgos del proyecto. 
 Seguir indicaciones para dar una 
respuesta oportuna a los riesgos. 
 
CATEGORÍAS DE RIESGOS: 
Los riesgos fueron clasificados en varias categorías, como puede observarse en la 
Ilustración 9 Estructura de Desglose del Riesgo (RIB). 
FINANCIACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 
La financiación de la gestión de riesgos está a cargo del departamento de presupuesto 
del Instituto Nacional de Vías junto con el director general en asesoría del gerente de 
proyecto. 
PROTOCOLOS DE CONTINGENCIA: 
Los protocolos de contingencia del proyecto se pueden apreciar en la Tabla 7 Análisis 
cualitativo y cuantitativo de los riesgos. 
FRECUENCIA Y OPORTUNIDAD: 
 Para los riesgos de alcance se debe realizar seguimiento y control cada vez que 
se termine un entregable. 
 los riesgos de presupuesto se deben monitorear  cada quince días. 
 los riesgos de entregables se debe monitorear cada quince días. 
 Para los riesgos técnicos se realizará back up cada semana y se revisaran los 
equipos y la red mensualmente. 
 los demás riesgos se monitorearan mensualmente. 
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TOLERANCIA AL RIESGO DE LOS INTERESADOS: 
La tolerancia al riesgo será establecida con los interesados principales discutiendo cada 
uno de los riesgos a través de reuniones. 
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA: 
El seguimiento y auditoria se manejará a través  de reuniones de seguimiento al 
desempeño por parte del gerente de proyecto con los principales interesados y el equipo 
del proyecto  según lo establecido anteriormente en el ítem de frecuencia y oportunidad. 
DEFINICIONES DE PROBABILIDAD: 
 
 
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
DEFINICIONES DE IMPACTO POR OBJETIVO: 
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3.2.2.9 Plan de gestión de interesados.  
En este plan se identifican los interesados del proyecto, se analizan sus intereses y la 
manera más adecuada de tratar a cada uno según su nivel de influencia en el proyecto. 
PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
ID. INTERESADOS DESCONOCEDOR  RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER 
1 Director 
General 
   CD  
2 Director 
Operativo  
   CD  
3 Subdirector 
Red Nacional 
de Carreteras 
   CD  
4 Coordinadores 
de Zona 
Subdirección 
RNC  
  C  D 
5 Ingenieros 
gestores de 
Proyectos 
  C  D 
6 Directores de 
Territoriales 
 C  D  
7 Supervisores 
de contrato de 
interventoría 
 C  D  
8 Interventores  C  D  
9 Contratistas  C  D  
10 Población  C   D  
11 Gerente de 
Proyecto 
   CD  
12 Equipo del 
proyecto 
   CD  
C = Nivel actual de compromiso  D = Nivel deseado de participación 
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Continuación Plan de gestión de interesados…………………………………………………… 
INTERESADOS NECESIDADES DE 
COMUNICACIÓN 
MÉTODO / MEDIO MOMENTO / FRECUENCIA 
Director General  Presupuesto 
 Avance del proyecto 
 Seguimiento del 
alcance 
 Valor Ganado 
 Flujo de caja 
 Reuniones 
 Informes 
 
 Reuniones cada 
quince días. 
 Informes mensuales 
Director Operativo   Presupuesto 
 Avance del proyecto 
 Seguimiento del 
alcance 
 Valor ganado 
 
 Reuniones 
 Informes 
 
 
 Reuniones cada 
quince días 
 Informes quincenales 
Subdirector Red 
Nacional de 
Carreteras 
 Presupuesto 
 Avance del proyecto 
 Seguimiento del 
alcance 
 Valor ganado 
 
 Reuniones 
 Informes 
 
 
 Reuniones cada 
quince días 
 Informes quincenales 
Coordinadores de 
Zona 
Subdirección 
RNC  
 Verificar el alcance 
 Cumplimiento de 
indicadores 
 Requerimientos 
 Cumplimiento de 
procesos 
 Gestión de proyectos 
 Cumplimiento del 
alcance 
 
 Reuniones 
 Informes 
 
 Informes semanales 
 Reuniones semanales 
Ingenieros 
gestores de 
Proyectos 
 Verificar el alcance 
 Cumplimiento de 
indicadores 
 Requerimientos 
 Cumplimiento de 
procesos 
 Gestión de proyectos 
 Cumplimiento del 
 Informes 
 Comunicaciones 
telefónicas 
 correos 
 Informes semanales 
 comunicaciones 
semanales 
 correos 
ocasionalmente 
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alcance 
 
Directores de 
Territoriales 
 Requerimientos 
 Cumplimiento de 
procesos 
 Cumplimiento del 
alcance 
 
 Informes 
 Comunicaciones 
telefónicas 
 correos 
 Informes semanales 
 comunicaciones 
telefónicas semanales 
 correos 
ocasionalmente 
Supervisores de 
contrato de 
interventoría 
 Cumplimiento de 
procesos 
 Cumplimiento del 
alcance 
 Informes 
 Comunicaciones 
telefónicas 
 Correos 
 Entrevistas 
 inspecciones 
 
 Informes semanales 
 comunicaciones 
telefónicas semanales 
 correos 
ocasionalmente 
 entrevistas ocasional 
mente 
 inspecciones 
semanales 
Interventores  Avance de procesos 
 Publicaciones 
 Licitaciones 
 Comunicaciones 
telefónicas 
 Correos 
 Oficios 
 reuniones 
 Comunicaciones 
telefónicas 
circunstanciales 
 Correos 
circunstanciales 
 Oficios 
circunstanciales 
 Reuniones 
circunstanciales 
Contratistas  Avance de procesos 
 Publicaciones 
 Licitaciones 
 Comunicaciones 
telefónicas 
 Correos 
 Oficios 
 reuniones 
 Comunicaciones 
telefónicas 
circunstanciales 
 Correos 
circunstanciales 
 Oficios 
circunstanciales 
 Reuniones 
circunstanciales 
Población   Avance de procesos 
 Publicaciones 
 Proyectos 
 Desarrollo vial 
 Reuniones 
 Comunicados 
 Foros de opinión 
ciudadana 
 Reuniones 
ocasionales 
 Comunicados 
ocasionales 
 Foros de opinión 
ciudadana semanales 
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Gerente de 
Proyecto 
 Presupuesto 
 Avance del proyecto 
 Seguimiento del 
alcance 
 Valor Ganado 
 Flujo de caja 
 Control de cambios 
 Proyectos 
 Términos legales 
 Cumplimiento de 
procesos 
 Reuniones 
 Informes 
 
 Informes semanales 
 Reuniones semanales 
Equipo del 
proyecto 
 Avance del proyecto 
 Seguimiento del 
alcance 
 
 Reuniones 
 Informes 
 
 Informes semanales 
 Reuniones semanales 
 
CAMBIOS PENDIENTES DE LAS PARTES INTERESADAS: 
 Se realizan reuniones con las partes interesadas 
 se documenta las solicitudes de cambios 
 se analizan los impactos en el alcance del proyecto de los cambios a realizar. 
 Se validan los cambios. 
 Se actualizan los documentos del proyecto. 
 
RELACIONES CON LOS INTERESADOS: 
 Satisfacer 
 Mantener informado 
 Observar 
 Colaborar 
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Continuación Plan de gestión interesados………………………………………………….. 
ENFOQUE DE COMPROMISO CON LOS INTERESADOS: 
INTERESADO ENFOQUE 
Director General Mantener motivado con la idea de disminuir 
tiempo en procesos y optimizarlos dándole 
un orden. 
Director Operativo  Mantener motivado con la idea de disminuir 
tiempo en procesos y optimizarlos dándole 
un orden. 
Subdirector Red Nacional de Carreteras Mantener motivado con la idea de disminuir 
tiempo en procesos y optimizarlos dándole 
un orden. 
Coordinadores de Zona Subdirección RNC  Hacerles caer en cuenta que trabajando de 
una forma organizada se obtienen mejores 
resultados y se optimizan los tiempos de 
ejecución, mostrando resultados más 
eficientes ante las otras dependencias. 
Ingenieros gestores de Proyectos Hacerles caer en cuenta que trabajando de 
una forma organizada se obtienen mejores 
resultados y se optimizan los tiempos de 
ejecución, mostrando resultados más 
eficientes ante las otras dependencias. 
Directores de Territoriales Mostrarles el planteamiento para trabajar 
mejor y más organizadamente, que 
probablemente les ahorrara más tiempo 
para otras tareas y evitará reprocesos y 
equivocaciones. 
Supervisores de contrato de interventoría Mostrarles el planteamiento para trabajar 
mejor y más organizadamente, que 
probablemente les ahorrara más tiempo 
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para otras tareas y evitará reprocesos y 
equivocaciones. 
Interventores Mostrarle que los procesos para los 
concursos y licitaciones se demoran 
menos. 
Contratistas Mostrarle que los procesos para los 
concursos y licitaciones se demoran 
menos. 
Población  Mostrarle que los daños de las vías ya no 
tienen que esperar mucho tiempo para que 
sean arreglados. 
Gerente de Proyecto Mostrar el interés de la gente que cree en 
el proyecto 
Equipo del proyecto Mostrar el interés de la gente que cree en 
el proyecto 
 
 
3.2.3 Planes auxiliares de áreas del conocimiento.  
Los planes auxiliares de áreas de conocimiento desarrollados para este proyecto son el 
plan de gestión de cambios, el plan de gestión de requerimientos y el plan de mejora de 
procesos. 
 
3.2.3.1 Plan de Gestión de Cambios. 
En este plan se describe la forma como se van a manejar los cambios a realizar en el 
proyecto o las solicitudes de cambios que surjan. 
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PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
 
ENFOQUE DE GESTIÓN DE CAMBIOS: 
El manejo del control de cambios se da de la siguiente manera: 
 
 Solicitud documentada de cambios: todo  cambio debe solicitarse por escrito. 
 Acciones preventivas: el gerente de proyecto analiza los informes presentados por el 
equipo del proyecto quincenalmente para saber cómo avanza el proyecto, se realizan 
reuniones mensuales del equipo del proyecto para discutir novedades e inquietudes en 
cuanto al proyecto. 
 Acciones correctivas: cuando surge algún imprevisto dentro del proyecto, se toman 
medidas para contrarrestar la causa que  origina el problema. Las acciones correctivas 
deben ser reportadas al gerente de proyecto y el analiza y evalúa el problema presentado 
y aprueba las acciones a implementar. 
 
DEFINICIONES DE CAMBIO: 
Cambio en el cronograma: Se presenta cuando hay: 
 Cambio en la fecha de inicio del 
proyecto.  
 Cambio en las fechas programadas de 
las actividades. 
 Cambio de las actividades 
programadas. 
 Cambio en el secuenciamiento de las 
actividades programadas. 
 Cambios en la línea base. 
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 Cambios en la ruta critica 
 Crashing 
 Cambio en el presupuesto: Se presenta cuando hay: 
 Cambio en la duración de las 
actividades. 
 Cambio en el costo de las actividades. 
 Variación en moneda extranjera. 
 Crashing 
 Riesgos no previstos. 
Cambio en el alcance: Se presenta cuando hay: 
 Solicitud de cliente. 
 Restricciones  
Cambio en los documentos del proyecto: Se presenta cuando hay: 
 Cambios en el proyecto. 
 
JUNTA DE CONTROL DE CAMBIOS 
NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 
INV Patrocinador  Validar y aprobar 
los cambios 
sugeridos por el 
Gerente de 
proyecto. 
100% sobre el proyecto. 
GP Gerente de proyecto  Aprobar 
cambios. 
 Validar 
documentos. 
 Revisar 
informes. 
 Analizar las 
consecuencias 
de los cambios. 
 Autorizar o 
rechazar 
cambios 
SE Secretaria Detectar posibles cambios  
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y consecuencias de los 
cambios en el proyecto e 
informarlos al gerente de 
proyectos. 
 
 
N/A 
 
OAJ Apoyo Jurídico Detectar posibles cambios 
y consecuencias de los 
cambios en el proyecto e 
informarlos al gerente de 
proyectos. 
 
 
 
N/A 
 
OAP Apoyo Oficina Asesora 
de Planeación 
Detectar posibles cambios 
y consecuencias de los 
cambios en el proyecto e 
informarlos al gerente de 
proyectos. 
 
 
 
N/A 
 
SPA Apoyo Subdirección 
Atención y Prevención 
de Emergencias 
Detectar posibles cambios 
y consecuencias de los 
cambios en el proyecto e 
informarlos al gerente de 
proyectos. 
 
 
 
N/A 
 
SMGS Apoyo Subdirección 
Medio Ambiente y 
Gestión Social  
Detectar posibles cambios 
y consecuencias de los 
cambios en el proyecto e 
informarlos al gerente de 
proyectos. 
 
 
N/A 
 
SEI Apoyo Subdirección 
Estudios e Innovación  
Detectar posibles cambios 
y consecuencias de los 
cambios en el proyecto e 
informarlos al gerente de 
proyectos. 
 
 
N/A 
 
SMF Apoyo Subdirección 
Marítima y fluvial  
Detectar posibles cambios 
y consecuencias de los 
cambios en el proyecto e 
informarlos al gerente de 
proyectos. 
 
 
 
N/A 
 
SRT Apoyo Subdirección Red 
Terciaria y Férrea 
Detectar posibles cambios 
y consecuencias de los 
cambios en el proyecto e 
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informarlos al gerente de 
proyectos. 
N/A 
 
 
SRN 
 
Apoyo Subdirección de 
la Red Nacional de 
Carreteras 
 
Detectar posibles cambios 
y consecuencias de los 
cambios en el proyecto e 
informarlos al gerente de 
proyectos. 
 
 
 
 
N/A 
 
SA Apoyo Subdirección 
Administrativa 
Detectar posibles cambios 
y consecuencias de los 
cambios en el proyecto e 
informarlos al gerente de 
proyectos. 
 
 
N/A 
 
SF Apoyo Subdirección 
Financiera 
Detectar posibles cambios 
y consecuencias de los 
cambios en el proyecto e 
informarlos al gerente de 
proyectos. 
 
 
N/A 
 
 
PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS: 
Presentación de la solicitud de cambios: Las solicitudes de cambio deben realizarse 
formalmente mediante un oficio si es solicitud 
externa, donde se exprese el cambio a realizar 
y los motivos por los cuales se cree es 
conveniente la realización del mismo y 
mediante un memorando si es una solicitud 
interna. 
Seguimiento a la petición de cambios: Las solicitudes de cambio externas se radicaran 
al Instituto al área de atención al ciudadano y 
de allí serán remitidas al gerente de proyecto, el 
seguimiento se realizará mediante el aplicativo 
de manejo de correspondencia del instituto. 
Las solicitudes internas de cambio se 
manejaran con memorando mediante el 
aplicativo de correspondencia del instituto. 
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Revisión de la solicitud de cambios: Las solicitudes de cambio serán revisadas, 
analizadas y evaluadas por el gerente de 
proyectos, cuando sea un cambio de gran 
magnitud que impacte el proyecto, la decisión 
será tomada por el patrocinador, cuando sea un 
cambio de bajo impacto será aprobado por el 
gerente proyecto. 
 
 
3.2.3.2  Plan de gestión de requerimientos. 
 En este plan se relaciona el manejo de los requerimientos del proyecto, hacia donde 
deben estar encaminados, como se categorizan, que documentación se maneja, entre 
otros. 
PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
COLECCIÓN: 
Los requisitos deben estar encaminados a:  
 El alcance del proyecto. 
 Los objetivos. 
 La misión. 
 Tener integración con las fases del proyecto y la WBS. 
 El Gerente de proyecto debe autorizar junto con el equipo cada fase y lineamiento 
ejecutado. 
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Continuación Plan de gestión de requerimientos…………………………………………… 
ANÁLISIS: 
Una vez aprobados los requerimientos del proyecto se debe definir los siguiente: 
 Objetivo de los requerimientos. 
 Alcance de los requerimientos. 
 Proceso del requerimiento. 
 Realización de la solicitud. 
 
CATEGORÍAS: 
Funcionales: se refiere a lo que se puede llegar a realizar para satisfacer al cliente, 
tomando las entradas y convirtiéndolas en salidas. 
 
No funcionales: son aquellos que se imponen al proyecto, no se refieren a funciones 
específicas. 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 Acta de validación de los requisitos. 
 Definición al detalle de requerimiento. 
 Determinar toda la trazabilidad de los requisitos.  
 En la implementación se debe dejar documentado las capacitaciones para la. 
divulgación del documento. 
PRIORIZACIÓN: 
 Los requisitos del proyecto deben estar de acorde y sujetos al alcance del 
proyecto. 
 Debe existir en un orden en las fases y que los requisitos igualmente estén 
ordenados esto garantiza la gestión del proyecto en cuanto al tiempo calidad, 
costo. 
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3.2.3.3  Plan de gestión de mejora de procesos. 
PLAN DE GESTIÓN DE MEJORA DE PROCESOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 
La actualización del proceso de Supervisión, ejecución y seguimiento para los contratos 
celebrados por el INVIAS, pretende tener una guía que proporciones los procedimientos 
y pasos a seguir, formatos, roles y responsabilidades de cada uno de los actores del 
proceso,  mejorando el rendimiento de la ejecución de los contratos,  disminuyendo los 
reprocesos y la pérdida de tiempo. 
 
LÍMITES DEL PROCESO: 
Punto de partida del proceso: 
 
El punto de partida del proceso son las 
reuniones en las cuales se establecen los 
temas y puntos a seguir. 
Punto final del proceso: 
 
El punto Final del proceso es la 
capacitación y divulgación del Manual de 
interventoría.   
Entradas: 
 
Requerimientos 
Presupuesto. 
Manual de interventoría 2010 
Manual de contratación 2015 
Ley 1474 de 2011 
Ley 80 de 1993 
Salidas: 
Manual de interventoría, Formatos, 
instructivos,  procesos, procedimientos, 
roles, responsabilidades de los actores del 
proceso. 
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Continuación del Plan de mejora de procesos……………………………………………….. 
INTERESADOS: 
Propietario del proceso: 
Patrocinador 
Gerente de proyecto 
Secretaria 
Apoyo Jurídico 
Apoyo Oficina Asesora de Planeación 
Apoyo Subdirección Atención y Prevención de Emergencias 
Apoyo Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social  
Apoyo Subdirección Estudios e Innovación  
Apoyo Subdirección Marítima y fluvial  
Apoyo Subdirección Red Terciaria y Férrea 
Apoyo Subdirección de la Red Nacional de Carreteras 
Apoyo Subdirección Administrativa 
Apoyo Subdirección Financiera 
Otros grupos de interesados: 
 Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INVÍAS 
 Coordinadores de Zona 
 Ingenieros gestores de proyecto 
 Supervisores contrato de interventoría 
 Director territorial 
 Contratista 
 comunidad 
 
MÉTRICAS DE PROCESO:  
MÉTRICA LÍMITE DE CONTROL 
 Contratos liquidados al mes. 
 Etapas terminadas a tiempo. 
 Ítems realizados sin contratiempo.  
 Informes mensuales. 
 Actas de recibo. 
 Actas de liquidación.  
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Continuación del Plan de mejora de procesos……………………………………………….. 
OBJETIVOS DE MEJORA: 
 Lograr reducir tiempos en procesos. 
 Definir roles y responsabilidades. 
 Evitar reprocesos. 
 Tener información veraz y actualizada. 
 Tener información en el tiempo oportuno. 
 Mejorar el trabajo en equipo. 
Enfoque de mejora de procesos: 
 
La mejora del proceso consistirá en crear formatos, instructivos, definir roles y 
responsabilidades de los actores del proceso  para minimizar el tiempo de los procesos, 
tener más claridad en los procedimientos y no dejar nada a interpretación o conveniencia 
de los involucrados, enmarcando todo con la normativa vigente y siguiendo los 
lineamientos del PMI  con el fin de tener una mejor gestión y organización. 
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CONCLUSIONES 
 
 El desarrollo del presente proyecto se logró con la adecuada realización de la 
gerencia de proyectos, empleando los conocimientos adquiridos durante la 
especialización, siguiendo los lineamientos de PMI®, para darle un orden respetivo al  
mismo y así poder tener  todo documentado para saber de dónde sale cada cosa y qué 
medidas tomar ante cada situación que se pueda presentar. 
 
 Se realizó el diagnóstico y levantamiento de requisitos para la realización del 
proceso de supervisión, ejecución y seguimiento, identificando tres tipos de requisitos 
fundamentales, los funcionales, estratégicos y los normativos;   como su nombre lo indica, 
los funcionales son los requisitos necesarios para la realización física del proyecto, como 
el personal, los equipos de cómputo, los materiales y el internet, por su parte los 
requisitos estratégicos son los que muestran la forma adecuada de realizar el proyecto, 
identificando entre estos la planeación del cronograma de trabajo, la selección del 
personal idóneo o más adecuado para el desarrollo del proyecto y la alineación del 
proyecto con la planeación estratégica del Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, como la 
misión, visión objetivos entre otros; los requisitos normativos se identificaron para 
enmarcar el proyecto dentro de las principales normas relacionadas con la entidad, la 
infraestructura y los procesos de supervisión, como son la ley 80 de 1993, ley 1474 del 
2011, ISO 9001 del 2008,  NTCGP1000 del 2014, ley 1682 del 2013, Decreto 2618 del 
2013 y ley 1742 del 2014. 
 
 Se actualizó el proceso supervisión, ejecución y seguimiento acorde a la normativa 
vigente, obteniendo como producto Final el Manual de Interventoría actualizado, que 
servirá como guía para todos los actores que intervienen en este proceso, puesto que 
brindará los pasos a seguir durante cada etapa del desarrollo del contrato para que no se 
presenten malos entendidos, pérdida de tiempo y reprocesos. Lo anterior  se analizó 
previamente, teniendo en cuenta varios aspectos para la realización del proyecto, como  
los  aspectos sociales, ya que el proyecto es de carácter administrativo, la afectación que 
estos factores producen en el proyecto y que el proyecto les produce, no tiene un nivel de 
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influencia negativa, por el contrario, generan bienestar y beneficios a los funcionarios que 
participan de la elaboración del proyecto siendo que en su mayoría se encuentran 
rodeados de comercio formal e informal para suplir sus necesidades básicas y de 
entidades del Estado por lo cual hay mucha seguridad en la zona. Entre los factores 
ambientales luego de su análisis se pudo hallar la huella de carbonó observando que la 
realización del proyecto afecta el ambiente emitiendo 1199,12 Kg CO2,  por lo cual la 
entidad está comprometida en la implementación de campañas de ahorro para afectar lo 
menos posible el ambiente, como la del cero papel y el ahorro de energía por horas en 
cada piso, en cuanto a los factores económicos, se confirma la utilidad de la realización 
del proyecto, ya que genera menos costos y tienen una vida útil de aproximadamente 5 
años y un costo de $ 47.988.370,47 mientras que el costo de la realización del proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos  por año es de $   928.040.580,57. 
 
 Se realizará la capacitación  y solución de dudas e inquietudes a los funcionarios, 
sobre la actualización del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento para los 
contratos de obra pública celebrados por el INVIAS, programada para el día 18 de agosto 
del 2017, ya que para esa fecha dentro del cumplimiento del cronograma del proyecto,  el 
producto resultante que es el documento del Manual de Interventoría actualizado, debe 
encontrarse aprobado; la capacitación se realizará  en el auditorio del primer piso del 
INVIAS, instalación adecuada para este tipo de actividades y una vez realizada la 
capacitación, el día  21 de agosto del 2017, se realizará según cronograma, la divulgación 
del Manual de interventoría  a través de la página de internet del Instituto Nacional de 
Vías “INVIAS” (http://www.invias.gov.co/)  para que  el público pueda acceder al 
documento. 
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ANEXO 1 LLUVIA DE IDEAS PARA EL PROYECTO 
A continuación se plantean varias ideas que podrían ser utilizadas para la realización del 
proyecto de grado, a cada una se le asigna una letra como identificación. 
 
Tabla 27 Ideas para proyecto de grado 
IDENTIFICACIÓN IDEAS PLANTEADAS 
A Aplicación para diseñar planos de casas personalizadas. 
B Construcción de parques temáticos experimentales. 
C 
Montar un restaurante de servicio a domicilio en el Sector del 
CAN. 
D 
Utilización de la energía solar para preparación de alimentos 
en casa rurales. 
E 
Implementación de la impresora en 3d para la industria de la 
construcción 
F 
Actualización del Proceso de Supervisión, ejecución y 
seguimiento para los contratos de obra pública celebrados por 
el INVIAS. 
Fuente. Autores 
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ANEXO 2 TÉCNICA NOMINAL PARA ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
Luego de tener varias ideas con su respectiva identificación, es necesario escoger una 
para desarrollar como proyecto de grado, así que se establecen varios criterios 
importantes de calificación, donde el menor valor de calificación para cada criterio es de 1 
y el mayor valor de 5 puntos, de esta manera se califica cada idea asignándole un valor a 
cada criterio y al final la idea con el mayor puntaje total es la elegida. 
 
Tabla 28 Elección de idea para proyecto de grado 
IDENTIFICACIÓN 
IMPACTO 
SOCIAL  
DISPONIBILIDAD 
DE INFORMACIÓN 
BENEFICIOS 
GRADO DE 
INNOVACIÓN 
CALIFICACIÓN 
A 3 2 3 3 11 
B 3 1 4 3 11 
C 2 2 2 1 7 
D 3 3 3 2 11 
E 4 2 4 4 14 
F 5 5 5 4 19 
Fuente. Autor 
 
calificación  
1 menor valor  
5 Mayor valor 
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ANEXO 3 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
TITULO DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
CELEBRADOS POR EL INVIAS. 
PATROCINADOR DEL PROYECTO: INVIAS (GERENTE GENERAL). 
FECHA DE REALIZACIÓN: JUNIO 2016 
GERENTE DEL PROYECTO: JAIME DUARTE 
CLIENTE DEL PROYECTO: INVIAS  
PROPOSITO DEL PROYECTO O JUSTIFICACIÓN:  
El presente proyecto tiene como fin la actualización del proceso de supervisión, ejecución 
y seguimiento para los contratos celebrados por el INVIAS, obteniendo una guía que 
indique los pasos a seguir durante la ejecución de un contrato, desglosando las 
actividades que involucran a todos los actores del proceso, dándoles un orden respectivo 
para su realización, delegando roles y responsabilidades para ejercer una adecuada 
labor, sabiendo quien debe realizar cada actividad y en qué momento, asumiendo las 
responsabilidades correspondientes, para así poder desarrollar los contratos con mayor 
claridad, disminuir los problemas durante la ejecución y las malas interpretaciones, 
logrando un mejor monitoreo y control de los contratos mediante la supervisión y el 
seguimiento para poder cumplir con la entrega oportuna de los contratos celebrados 
acorde a la normativa vigente. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
La actualización del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento para los contratos 
del INVIAS, se realizará con personal y recursos propios del INVIAS, mediante reuniones 
diarias, con personal escogido por  cada dependencia por parte del gerente de proyecto; 
Las reuniones se realizarán en horario de 8 am a 12 pm,  para que los funcionarios 
puedan continuar con sus labores el medio tiempo restante; durante las reuniones se 
trataran todos los temas relacionados con el Manual de interventoría actual, actualizando 
punto por punto e incluyendo los temas que son considerados pertinentes, para 
posteriormente realizar capacitación a todo el personal de INVIAS y publicar el 
documento aprobado en la página Web. 
REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL: 
 Aplicación del PMI 
 Aplicación de la Normatividad vigente relacionada 
 Aplicación del Manual de contratación INVIAS 2015 
 Documento que relacione y explique todos y cada uno de los procedimientos a 
realizar y el momento de realizarlo. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
RIESGOS DE ALTO NIVEL: 
 Aprobación del presupuesto del proyecto 
 Cambio de mandatarios 
 Liquidación del INVIAS 
 Cambio de normativas 
 Resistencia al cambio por parte de los actores del proceso 
 
OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 
CRITERIOS DE ÉXITO PERSONA QUE 
APRUEBA 
ALCANCE   
Actualizar el proceso de 
supervisión, ejecución y 
seguimiento de los 
contratos de obra pública 
celebrados por el INVIAS. 
 
 Aprobación del alcance. 
 Aprobación del presupuesto. 
 Aprobación de entregables 
 
Gerente General 
INVIAS 
TIEMPO   
Realizar el proyecto 
dentro del tiempo 
estimado. 
ir al día en el cronograma Gerente General 
INVIAS 
COSTO   
Realizar el proyecto 
dentro del presupuesto 
estimado para su 
realización. 
Ir al día con el gasto del 
presupuesto 
Gerente General 
INVIAS 
 
RESUMEN DE HITOS FECHA FINAL 
Análisis de involucrados 20/01/17 
Estructura de desagregación de trabajo  02/02/17 
Estructura de desagregación de recursos 20/02/17 
Estructura de desagregación de costos 25/02/14 
Estructura de desagregación de riesgos 08/03/17 
Estudio de sostenibilidad 15/03/17 
Definición y cálculo de eco indicadores 20/03/17 
Estudio de Riesgos 06/04/17 
Estudio Económico – Financiero 25/04/17 
Presupuestos 27/04/17 
Flujo de caja 02/05/17 
Evaluación Financiera 10/05/17 
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Análisis de la sostenibilidad 31/05/17 
Manual de interventoría 15/06/17 
Definición de roles y responsabilidades 20/06/17 
Entrega 30/06/17 
Aprobación 15/07/17 
Socialización 01/08/17 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO: 
El presupuesto estimado para la realización del proyecto e s de  $50.000.000 (+/- 10%) 
 
INTERESADOS ROL 
Direcciones Territoriales Supervisión de contratos de interventoría.  
Coordinador de cada zona 
Administración de Información recopilada 
Distribución de recursos para cada contrato 
aprobado 
Director General Aprobación de presupuesto y alcance 
Ingenieros gestores de proyecto 
Elaboración de presupuestos y planeación 
del proyecto. 
Control y ejecución de proyectos. 
Subdirector de la RNC 
Aprobar procesos y destinación de 
recursos 
Comunidad  Aprobación de las obras 
Estado 
Aprobación de presupuestos, medición de 
indicadores. 
INVIAS 
Asignación, supervisión y control de los 
contratos de construcción, rehabilitación, 
mejoramiento y mantenimiento de las vías 
nacionales. 
NIVEL DE AUTORIDAD DEL GERENTE DE PROYECTOS: 
DECISIONES DE PERSONAL: 
Nivel de autoridad alto, ya que por tratarse de un proyecto relativamente pequeño, solo 
se necesita personal para oficina que sirva como apoyo y serán elegidos por el mismo 
gerente. 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y VARIANZA: 
Nivel de autoridad alto, puesto que será el gerente el encargado de manejar todo lo 
relacionado con la distribución del presupuesto. 
DECISIONES TÉCNICAS: 
Nivel de autoridad alto, ya que el gerente de proyecto es quien toma todas las decisiones 
que tienen que ver con el desarrollo del proyecto 
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
Nivel de autoridad alto, ya que el gerente es la persona que conoce todo el proyecto y su 
desarrollo y puede dar soluciones más precisas con fundamentos. 
Aprobaciones: 
   
Firma Gerente de Proyectos  Firma del Patrocinador  
   
Nombre del Gerente de Proyectos  Nombre del Patrocinador 
   
Fecha Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139 
 
ANEXO 4 DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO: 
El producto a obtener es el Manual de interventoría de obra pública del INVIAS 
actualizado, con formatos, instructivos, roles, responsabilidades y procedimientos a 
seguir para el adecuado cumplimiento del proceso de supervisión, ejecución y 
seguimiento de los contratos celebrados por el INVIAS.  
 
 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: 
 Gerencia  de proyectos. 
 Diagnóstico y levantamiento de requisitos. 
 Manual de Interventoría 
 Capacitación y divulgación. 
 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO: 
 Que no atente contra los principios propios de la organización. 
 Que este enmarcado en la normativa vigente. 
 De fácil comprensión y entendimiento 
 
 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: 
 Normativa vigente. 
 Horario laboral 
 Cambio de metodologías al cambiar de mandatarios. 
 
 
 
140 
 
DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
SUPUESTOS DEL PROYECTO: 
 Que el presupuesto existe. 
 Que los directivos aprueban al alcance. 
 Que va a mejorar el Proceso de supervisión, ejecución y seguimiento  
 Que se van a optimizar tiempos que pueden utilizarse en otras actividades. 
 Que va a ser un sistema fácil, ágil y entendible por los interesados. 
 
Aprobaciones: 
 
Elaborado Por:   ------------------------------------------------- 
        
                         Gerente de Proyectos 
Aprobado por:     ------------------------------------------------ 
                                  Patrocinador  
Fecha de aprobación:  
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ANEXO 5 DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN, 
EJECUCIÓN  Y  SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 
POR EL INVÍAS. 
Fecha: Junio 2016    
PROPIETARIO DE LA INFORMACIÓN ROL 
Jaime Duarte Comité Directivo, gerente de proyecto 
Versión Fecha Autor Descripción del 
cambio 
3 30/08/17 Equipo técnico Tercera versión  
ALCANCE DEL PRODUCTO: 
El producto a obtener es el Manual de interventoría de obra pública del INVIAS 
actualizado, con formatos, instructivos, roles, responsabilidades y procedimientos a 
seguir para el adecuado cumplimiento del proceso de supervisión, ejecución y 
seguimiento de los contratos celebrados por el INVIAS.  
RESUMEN EJECUTIVO: 
El presente proyecto de grado tiene como finalidad la actualización del proceso de 
supervisión, ejecución  y  seguimiento de proyectos de obra pública del INVÍAS, 
establecido en el Manual de interventoría del 2010, ya que con el paso del tiempo este se 
encuentra desactualizado respecto a la normativa vigente y además, no concuerda con el 
Manual de contratación del Instituto que fue actualizado en marzo del 2015, 
presentándose contradicciones, malos entendidos, cambio de formatos de calidad, 
evasión de responsabilidades y hallazgos por parte de la Contraloría General de la 
Republica entre otros. 
Para el Instituto Nacional de Vías, es de vital importancia contar con un proceso de 
supervisión, ejecución  y  seguimiento de proyectos actualizado, el cual brinde directrices 
que sirvan como guía para ejercer actividades de control de los contratos en ejecución, 
por lo tanto será el mismo INVIAS quien asumirá directamente los costos generados de 
la actualización del proceso; para ello se conformará un grupo de trabajo integrado por 
personas idóneas en el tema, los cuales se reunirán diariamente en un periodo 
aproximado de 8 meses para discutir, analizar y unificar criterios en torno a la temática 
propia del proceso, haciendo los ajustes pertinentes. Así mismo, los formatos e 
instructivos se organizarán con base en conocimientos del PMI, teniendo en cuenta el 
ciclo de vida del proyecto,  inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre, 
logrando una mejor distribución de temas en el Manual. 
Realizada la actualización del proceso, se realizará un comité técnico con los jefes  de 
cada dependencia del INVIAS para saber si hay alguna observación al documento o 
simplemente se aprueba tal y como esta, una vez el documento sea aprobado, se 
realizarán capacitaciones y socializaciones del mismo con los funcionarios del instituto, 
resolviendo dudas e inquietudes que se presenten sobre el mismo y seguidamente se 
realizará la divulgación al público.   
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DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
JUSTIFICACIÓN: 
El presente proyecto tiene como fin la actualización del proceso de supervisión, ejecución 
y seguimiento para los contratos celebrados por el INVIAS, obteniendo una guía que 
indique los pasos a seguir durante la ejecución de un contrato, desglosando las 
actividades que involucran a todos los actores del proceso, dándoles un orden respectivo 
para su realización, delegando roles y responsabilidades para ejercer una adecuada 
labor, sabiendo quien debe realizar cada actividad y en qué momento, asumiendo las 
responsabilidades correspondientes, para así poder desarrollar los contratos con mayor 
claridad, disminuir los problemas durante la ejecución y las malas interpretaciones, 
logrando un mejor monitoreo y control de los contratos mediante la supervisión y el 
seguimiento para poder cumplir con la entrega oportuna de los contratos celebrados 
acorde a la normativa vigente. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN : 
 Que no atente contra los principios propios de la organización. 
 Que este enmarcado en la normativa vigente. 
 De fácil comprensión y entendimiento 
GESTIÓN DE RIESGOS: 
Se identificarán los riegos del proyecto, clasificándolos en categorías, para luego ser 
analizados cualitativa y cuantitativamente según su probabilidad de ocurrencia e impacto 
generado. 
GESTIÓN DE CONFLICTOS : 
Las comunicaciones deben ser efectivas con el grupo de trabajo, el gerente en el caso de 
ocurrir controversias estará facultado para dirimir el problema de la forma más idónea y 
rápida que se sea necesario. 
GESTIÓN DE LOS CAMBIOS DEL ALCANCE: 
En el caso de presentarse cambios, estos deben ser evaluados con el comité de 
cambios,  quien a su vez tomará la decisión con el gerente de proyectos quien debe 
informar al sponsor  están documentado del cambio necesario a realizar. 
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
Durante la gestión de las adquisiciones se debe plantear las entradas herramientas y 
salidas del plan de gestión con el fin de realizar todas compras y contrataciones del 
proyecto, esto también estar definido por el presupuesto del proyecto. 
De esta forma realizar un cronograma de tiempo del momento en que se debe realizar 
cada adquisición para el proyecto y no entrar en gasto no previstos 
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES : 
 Todo el proyecto tendrá unos canales de comunicación por los que el equipo de trabajo 
debe reportar cada una de sus actividades durante el proceso del proyecto. 
 Cualquier aspecto tanto técnico, y de cada una de las fases será comunicado al sponsor y 
de ser necesario se realizaran reuniones extras de las contempladas en el plan de las 
comunicaciones. 
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DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS: 
 El gerente de proyecto  tomará la decisión de solicitar el personal requerido para 
el proyecto y asignará las funciones de cada uno. 
 Cada persona elegida para el desarrollo del proyecto  tendrá sus roles y 
responsabilidades asignadas para el desarrollo de sus funciones. 
 El equipo de trabajo debe tener claro el alcance del proyecto. 
 
 
Aprobaciones: 
 
Elaborado Por: 
                               ------------------------------------------------- 
                                 Gerente de Proyectos 
 
 
Aprobado por:       ------------------------------------------------ 
 
                                Patrocinador  
 
Fecha de aprobación:  
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Tabla 29 ANEXO 6 DICCIONARIO DE LA EDT 
Id. Nombre de tarea Descripción de la actividad Duración Comienzo Fin Costo Nombre de los Recursos Supuestos y restricciones Requisitos de calidad Criterios de Aceptación Información Técnica 
  
ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR EL 
INVÍAS  
  154 días 
mar 
10/01/17 
lun 
21/08/17 
$ 47.988.367,36            
2.1.1 
         Elección del Personal    5 días 
mar 
14/02/17 
lun 
20/02/17 
$ 242.400,00    
el personal elegido tiene la 
disposición para el desarrollo del 
proyecto 
tener estudios profesionales, conocer el Manual de 
Interventoría actual, Tener algún conocimiento en 
PMI 
Que el jefe inmediato del personal 
elegido de la aprobación de la 
participación  en el proyecto. 
PMBOK®, Plan de gestión de recursos. 
2.1.1.1 
            Elección de personal de varias 
dependencias 
el gerente del proyecto  selecciona el personal 
idóneo de cada dependencia, para integrar el grupo 
de desarrollo del proyecto 
5 días 
mar 
14/02/17 
lun 
20/02/17 
$ 180.000,00  Gerente de proyecto[40%];computador 
2.1.1.2 
            Elección de Secretaria 
el gerente del proyecto selecciona una secretaria 
para ayuda de su labores en el proyecto. 
3 días 
mar 
14/02/17 
jue 
16/02/17 
$ 62.400,00  Gerente de proyecto[20%];computador 
2.1.3 
         Gestión de Equipos de computo   5 días 
vie 
17/02/17 
jue 
23/02/17 
$ 52.500,47    
Los equipos serán suministrados 
por el INVIAS y estarán a 
disposición en el momento que se 
necesiten 
tener licencias de los programas a utilizar 
tener los programas básicos de 
office 
ISO 27001 del 2013 
2.1.3.1 
            Gestión de Computadores  
la secretaria gestiona los permisos para la 
utilización de computadores de la sala de reuniones 
5 días 
vie 
17/02/17 
jue 
23/02/17 
$ 43.750,47  Secretaria[35%] 
2.1.3.2 
            Gestión de Proyector 
la secretaria gestiona los permisos para la 
utilización del proyector de la sala de reuniones 
1 día 
vie 
17/02/17 
vie 
17/02/17 
$ 8.750,00  Secretaria[35%] 
2.1.5 
         Búsqueda de Material   4 días 
vie 
24/02/17 
mié 
01/03/17 
$ 2.190.400,00    
Que todo el equipo del proyecto 
tiene acceso a la información  
N/A 
Que el equipo del proyecto conozca 
los temas de los manuales 
Manual de interventoría del INVIAS 2010, 
Manual de Contratación de INVIAS 2015, 
Ley 80 de 1993,Ley 1474 de 2011 
2.1.5.1 
            Consulta del Manual de 
interventoría INVIAS 2010 
por parte del equipo del proyecto se consulta la 
guía que actualmente enmarca el proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento para los 
contratos de obra pública celebrados por el INVIAS, 
para así saber que sirve y que hay que cambiar, 
corregir, complementar o crear. 
3 días 
vie 
24/02/17 
mar 
28/02/17 
$ 2.057.400,00  
Gerente de proyecto; Apoyo de oficina 
asesora de planeación; Apoyo de 
Subdirección de medio ambiente y 
gestión social; Apoyo de Subdirección y 
atención de emergencias; Apoyo jurídico; 
Apoyo subdirección administrativa; 
Apoyo Subdirección de estudios e 
innova... 
2.1.5.2 
            Consulta del Manual de 
Contratación INVIAS 2015 
se consulta el manual de contratación vigente, por 
parte del equipo del proyecto, ya que este es de 
gran influencia para el desarrollo del proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento 
1 día 
mar 
28/02/17 
mié 
01/03/17 
$ 133.000,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; 
Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo de Subdirección de 
medio ambiente y gestión social; Apoyo 
jurídico; Apoyo subdirección 
administrativa; Apoyo Subdirección de 
estudios e innovación; Apoyo 
subdirección... 
4.3.2 
         Actualización de Principios y 
Valores Institucionales 
  2 días 
mié 
29/03/17 
jue 
30/03/17 
$ 645.600,00    
tener en cuenta el Manual de 
calidad y gestión integral, 
elaborado por  el equipo técnico 
del sistema integrado de gestión y 
aprobado por la Dirección General 
cumplimiento de la ISO 9001 de 2008, NTCGP 
1000 de 2009 
Que sean los Principios y Valores 
vigentes  establecidos por el INVIAS  
ISO 9001 de 2008, NTCGP1000 de 2009 
4.3.2.1 
            Actualización de Principios 
Institucionales  
se consultan los principios Institucionales vigentes, 
ya que el INVIAS ha tenido cambio en su desarrollo 
organizacional en los últimos años 
2 días 
mié 
29/03/17 
jue 
30/03/17 
$ 335.600,00  
Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de 
Subdirección y atención de emergencias; 
Apoyo Subdirección de estudios e 
innovación; computador[300%] 
4.3.2.2 
            Actualización de Valores 
Institucionales  
se consultan los valore Institucionales vigentes, ya 
que el INVIAS ha tenido cambio en su desarrollo 
organizacional en los últimos años 
2 días 
mié 
29/03/17 
jue 
30/03/17 
$ 310.000,00  
Apoyo Subdirección marítima y fluvial 
;Apoyo Subdirección red nacional de 
carreteras; Apoyo Subdirección red 
terciaria y férrea; computador[300%] 
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4.7.1 
         Objetivos, facultades, principios y 
obligaciones de la gestión de proyecto 
  8 días 
vie 
05/05/17 
mar 
16/05/17 
$ 2.389.200,00    
Tener en cuenta la 
normativa vigente 
para el desarrollo de 
las funciones del 
gestor de proyectos 
cumplimiento de la ley 1474 de 
2011 
Aprobación del Gerente General de 
INVIAS 
Manual de contratación INVIAS 2015, 
Ley 1474 de 2011, PMBOK® 
4.7.1.1 
            Objetivo de la gestión de proyectos 
se identifica y define el objetivo principal de la 
gestión de proyectos 
2 días 
vie 
05/05/17 
lun 
08/05/17 
$ 838.800,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.1.2 
            Facultades del gestor de proyectos 
se identifican y se definen las facultades del gestor 
de proyectos, teniendo en cuenta el Manual de 
contratación del INVIAS y la normativa vigente 
2 días 
mar 
09/05/17 
mié 
10/05/17 
$ 474.400,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social; Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.1.3 
            Principios de la gestión de proyectos  
se definen los principios que debe tener la gestión de 
proyectos de la entidad 
2 días 
jue 
11/05/17 
vie 
12/05/17 
$ 474.400,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.1.4 
            Obligaciones del gestor de proyectos 
se identifican y definen las obligaciones del gestor de 
proyectos teniendo en cuenta el Manual de 
contratación y la normativa vigente relacionada 
2 días 
lun 
15/05/17 
mar 
16/05/17 
$ 601.600,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.2 
         Objetivos, facultades, principios y 
obligaciones de la supervisión  
  8 días 
mié 
17/05/17 
vie 
26/05/17 
$ 2.460.000,00    
Que el personal del 
proyecto tiene claro el 
concepto de 
supervisión, aplicar la 
ley 1474 de 2011 
cumplimiento ley 1474 de 2011 
Aprobación del Gerente General de 
INVIAS 
ley 1474 de 2011, Manual de 
interventoría de 2010, Manual de 
contratación de 2015, Ley 1474 de 
2011, Colombia compra eficiente, 
Manual de supervisión e interventoría 
de la superintendencia de industria y 
comercio, Manual de interventoría del 
IDU, Manual interventoría de 
FONADE, PMBOK® 
4.7.2.1 
            Objetivo de la supervisión  
se define por parte del equipo del proyecto el 
objetivo principal de la supervisión para los contratos 
de interventoría 
2 días 
mié 
17/05/17 
jue 
18/05/17 
$ 391.200,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.2.2 
            Facultades del supervisor 
se define por parte del equipo del proyecto  las 
facultades que se deben tener para la supervisión 
para los contratos de interventoría 
2 días 
vie 
19/05/17 
lun 
22/05/17 
$ 838.800,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.2.3 
            Principios de la supervisión  
se define por parte del equipo del proyecto los 
principios fundamentales para realizar la supervisión 
de los contratos de interventoría 
2 días 
mar 
23/05/17 
mié 
24/05/17 
$ 988.000,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.2.4 
            Obligaciones del supervisor 
se identifican y se definen las obligaciones del 
supervisor del contrato de interventoría por parte del 
equipo del proyecto, basados en el Manual de 
contratación y la normativa vigente.  
2 días 
mié 
24/05/17 
vie 
26/05/17 
$ 242.000,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.3 
         Actualización de objetivos, facultades, 
principios y obligaciones de la 
Interventoría  
  11 días 
mar 
30/05/17 
mar 
13/06/17 
$ 3.557.049,92    
Que el personal del 
proyecto tiene claro el 
concepto de 
interventoría, aplicar la 
ley 1474 de 2011 
cumplimiento ley 1474 de 2011 
Aprobación del Gerente General de 
INVIAS 
ley 1474 de 2011, Manual de 
interventoría de 2010, Manual de 
contratación de 2015, Ley 1474 de 
2011, Colombia compra eficiente, 
Manual de supervisión e interventoría 
de la superintendencia de industria y 
comercio, Manual de interventoría del 
IDU, Manual interventoría de 
FONADE, PMBOK® 
4.7.3.1 
            Actualización del Objetivo de la 
interventoría 
  4 días 
mar 
30/05/17 
vie 
02/06/17 
$ 1.230.000,00    
4.7.3.1.1 
               Actualización de Objetivos 
específicos de la interventoría  
se revisan los objetivos específicos de la 
interventoría establecidos en el actual Manual de 
interventoría y se ajustan  
2 días 
mar 
30/05/17 
mié 
31/05/17 
$ 988.000,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.3.1.2 
               Actualización de la Utilidad de la 
interventoría en la gestión de la entidad 
se revisa la utilidad de la interventoría en la gestión 
actual de la entidad actualmente y se complementa 
2 días 
mié 
31/05/17 
vie 
02/06/17 
$ 242.000,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.3.2 
            Actualización de Facultades del 
interventor  
Se revisan las facultades del interventor definidas en 
el Manual de interventoría actual y se ajustan y 
complementan 
2 días 
lun 
05/06/17 
mar 
06/06/17 
$ 988.050,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.3.3 
            Actualización de Principios de la 
interventoría 
Se revisan los principios  de la interventoría definidas 
en el Manual de interventoría actual y se ajustan y 
complementan 
2 días 
mar 
06/06/17 
jue 
08/06/17 
$ 242.000,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.3.4 
            Actualización de Obligaciones del 
Interventor  
Se revisan los principios  de la interventoría definidas 
en el Manual de interventoría actual y se ajustan y 
complementan 
3 días 
vie 
09/06/17 
mar 
13/06/17 
$ 1.097.000,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
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4.7.4 
         Facultades y obligaciones del contratista   4 días 
mar 
13/06/17 
mar 20/06/17 $ 1.080.800,00    
Que el personal del proyecto tiene 
claro el concepto de contratista, 
aplicar la ley 1474 de 2011 
cumplimiento ley 1474 de 2011 
Aprobación del Gerente General de 
INVIAS 
ley 1474 de 2011, Manual de interventoría de 
2010, ley 80 de 1993, Manual de contratación 
de 2015, Ley 1474 de 2011, Colombia compra 
eficiente, Manual de supervisión e interventoría 
de la superintendencia de industria y comercio, 
Manual de interventoría del IDU, Manual 
interventoría de FONADE, PMBOK® 
4.7.4.1 
            Facultades del contratista 
se definen las facultades que deben tener los contratistas que 
celebren contratos con el INVAS 
2 días 
mar 
13/06/17 
jue 15/06/17 $ 242.000,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.7.4.2 
            Obligaciones del contratista 
se definen las obligaciones que deben tener los contratistas que 
celebran contratos con el INVIAS 
2 días 
vie 
16/06/17 
mar 20/06/17 $ 838.800,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyo de Subdirección de medio 
ambiente y gestión social ;Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias; Apoyo jurídico; Apoyo subdirección administrativa; Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación; Apoyo subdirección... 
4.8 
      Actualización de Formatos e instructivos    28 días 
mié 
21/06/17 
vie 28/07/17 $ 8.481.039,36            
4.8.1 
         Recuento general   3 días 
mié 
21/06/17 
vie 23/06/17 $ 343.000,00    
tener en cuenta los formatos a crear 
para para poder actualizar el listado 
Normas Icontec, Normas Apa  
Que  concuerden con los formatos 
a realizar  
Normas Icontec, Normas APA, NTCGP1000 de 
2009, ISO 9001 de 2008 
4.8.1.1 
            Actualización del listado de Formatos 
se crearán nuevos formatos para complementar el proceso de 
supervisión, ejecución y seguimiento, por lo tanto se actualizará el 
listado de los formatos. 
2 días 
mié 
21/06/17 
jue 22/06/17 $ 226.000,00  Gerente de proyecto; computador[200%];Secretaria; sala de juntas 
4.8.1.2 
            Actualización del Listado de instructivos  
se realizarán los instructivos de los nuevos formatos, por los tanto se 
realizará la actualización del listado de instructivos 
1 día 
vie 
23/06/17 
vie 23/06/17 $ 117.000,00  Gerente de proyecto; Secretaria; computador[200%];sala de juntas 
4.8.2 
         Inicio    4 días 
lun 
26/06/17 
jue 29/06/17 $ 1.592.000,00    
Conocimiento del Manual de 
interventoría de INVIAS 2010,  
conocimiento del Manual de 
contratación del INVIAS 2015, Que  
los formatos correspondan 
efectivamente a la etapa de inicio 
Numeración de los formatos e instructivos 
según secuenciamiento de la Entidad, que 
sean incluidos el el sistema de calidad  
haber terminado cada uno de los 
formatos e instructivos de la etapa 
de inicio y que estos se encuentren 
aprobados por el gerente del 
proyecto 
ley 1474 de 2011, Manual de interventoría de 
2010, Manual de contratación de 2015, Ley 
1474 de 2011, Colombia compra eficiente, 
Manual de supervisión e interventoría de la 
superintendencia de industria y comercio, 
Manual de interventoría del IDU, Manual 
interventoría de FONADE, PMBOK® 
4.8.2.1 
            Actualización formato e instructivo de Entrega 
de documentos de INVIAS al interventor 
se analiza , discute y complementa el formato existe, dejándolo 
actualizado según normativa vigente y posteriormente se procede a 
realizar la explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual es 
llamado instructivo 
1 día 
lun 
26/06/17 
lun 26/06/17 $ 44.000,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[25%];Apoyo de Subdirección de 
medio ambiente y gestión social [25%];Apoyo de Subdirección y atención 
de emergencias[25%];computador[75%] 
4.8.2.2 
            Actualización formato e instructivo de Entrega 
de documentos del contratista al interventor 
se analiza , discute y complementa el formato existe, dejándolo 
actualizado según normativa vigente y posteriormente se procede a 
realizar la explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual es 
llamado instructivo 
1 día 
lun 
26/06/17 
lun 26/06/17 $ 47.000,00  
Apoyo jurídico[25%];Apoyo subdirección administrativa[25%];Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación[25%];computador[75%] 
4.8.2.3 
            Actualización formato e instructivo de Orden de 
iniciación  
se analiza , discute y complementa el formato existe, dejándolo 
actualizado según normativa vigente y posteriormente se procede a 
realizar la explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual es 
llamado instructivo 
1 día 
lun 
26/06/17 
lun 26/06/17 $ 45.500,00  
Apoyo subdirección financiera[25%];Apoyo Subdirección red nacional de 
carreteras[25%];Apoyo Subdirección red terciaria y 
férrea[25%];computador[75%] 
4.8.2.4 
            Actualización formato e instructivo de Acta de 
reunión técnica inicial 
se analiza , discute y complementa el formato existe, dejándolo 
actualizado según normativa vigente y posteriormente se procede a 
realizar la explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual es 
llamado instructivo 
2 días 
lun 
26/06/17 
mar 27/06/17 $ 86.500,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[25%];Apoyo de Subdirección de 
medio ambiente y gestión social [25%];Apoyo de Subdirección y atención 
de emergencias[25%];computador[75%] 
4.8.2.5 
            Actualización formato e instructivo de Personal 
del contratista de obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, dejándolo 
actualizado según normativa vigente y posteriormente se procede a 
realizar la explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual es 
llamado instructivo 
1 día 
lun 
26/06/17 
lun 26/06/17 $ 47.000,00  
Apoyo jurídico[25%];Apoyo subdirección administrativa[25%];Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación[25%];computador[75%] 
4.8.2.6 
            Actualización formato e instructivo de Acta de 
aprobación de estudios y diseños 
se analiza , discute y complementa el formato existe, dejándolo 
actualizado según normativa vigente y posteriormente se procede a 
realizar la explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual es 
llamado instructivo 
3 días 
lun 
26/06/17 
mié 28/06/17 $ 127.500,00  
Apoyo Subdirección marítima y fluvial[25%];Apoyo Subdirección red 
nacional de carreteras[25%];Apoyo Subdirección red terciaria y 
férrea[25%];computador[75%] 
4.8.2.7 
            Actualización formato e instructivo de Acta de 
radicación ambiental de proyectos a la subdirección de 
medio ambiente y gestión social  
se analiza , discute y complementa el formato existe, dejándolo 
actualizado según normativa vigente y posteriormente se procede a 
realizar la explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual es 
llamado instructivo 
3 días 
lun 
26/06/17 
mié 28/06/17 $ 129.000,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[25%];Apoyo de Subdirección de 
medio ambiente y gestión social [25%];Apoyo de Subdirección y atención 
de emergencias[25%];computador[75%] 
4.8.2.8 
            Creación formato e instructivo de presentación 
de experiencia personal de interventoría 
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se creará 
formato e instructivo del mismo según normativa vigente 
3 días 
lun 
26/06/17 
mié 28/06/17 $ 138.000,00  
Apoyo jurídico[25%];Apoyo subdirección administrativa[25%];Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación[25%];computador[75%] 
4.8.2.9 
            Creación formato e instructivo de presentación 
de experiencia personal de obra 
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se creará 
formato e instructivo del mismo según normativa vigente 
3 días 
lun 
26/06/17 
mié 28/06/17 $ 127.500,00  
Apoyo Subdirección marítima y fluvial[25%];Apoyo Subdirección red 
nacional de carreteras[25%];Apoyo Subdirección red terciaria y 
férrea[25%];computador[75%] 
4.8.2.10 
            Creación formato e instructivo de aprobación 
de hojas de vida 
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se creará 
formato e instructivo del mismo según normativa vigente 
2 días 
lun 
26/06/17 
mar 27/06/17 $ 86.500,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[25%];Apoyo de Subdirección de 
medio ambiente y gestión social [25%];Apoyo de Subdirección y atención 
de emergencias[25%];computador[75%] 
4.8.2.11 
            Creación formato e instructivo de información 
general del contrato de obra 
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se creará 
formato e instructivo del mismo según normativa vigente 
3 días 
lun 
26/06/17 
mié 28/06/17 $ 138.000,00  
Apoyo jurídico[25%];Apoyo subdirección administrativa[25%];Apoyo 
Subdirección de estudios e innovación[25%];computador[75%] 
4.8.2.12 
            Creación formato e instructivo de información 
general del contrato de interventoría 
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se creará 
formato e instructivo del mismo según normativa vigente 
3 días 
lun 
26/06/17 
mié 28/06/17 $ 127.500,00  
Apoyo Subdirección marítima y fluvial[25%];Apoyo Subdirección red 
nacional de carreteras[25%];Apoyo Subdirección red terciaria y 
férrea[25%];computador[75%] 
4.8.2.13 
            Creación de formato e instructivo de 
distribución de recursos de interventoría 
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se creará 
formato e instructivo del mismo según normativa vigente 
4 días 
lun 
26/06/17 
jue 29/06/17 $ 448.000,00  Gerente de proyecto; Secretaria; computador[200%] 
4.8.2.14 
            Fin actualización formatos e instructivos de la 
etapa de inicio 
  0 días 
jue 
29/06/17 
jue 29/06/17 $ 0,00  c 
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4.8.3          Planeación    6 días vie 
30/06/17 
vie 07/07/17 $ 2.092.000,00    
Conocimiento del 
Manual de 
interventoría de 
INVIAS 2010,  
conocimiento del 
Manual de 
contratación del 
INVIAS 2015, 
Que  los formatos 
correspondan 
efectivamente a la 
etapa de 
Planeación 
Numeración de los formatos e 
instructivos según secuenciamiento 
de la Entidad, que sean incluidos el  
sistema de calidad  
haber terminado cada uno de los 
formatos e instructivos de la etapa 
de planeación y que estos se 
encuentren aprobados por el gerente 
del proyecto 
ley 1474 de 2011, Manual de interventoría 
de 2010, Manual de contratación de 2015, 
Ley 1474 de 2011, Colombia compra 
eficiente, Manual de supervisión e 
interventoría de la superintendencia de 
industria y comercio, Manual de 
interventoría del IDU, Manual interventoría 
de FONADE, PMBOK® 
4.8.3.1 
            Actualización formato e instructivo 
del Plan de inversión mensualizado del 
anticipo del contrato de obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
4 días 
vie 
30/06/17 
mié 05/07/17 $ 466.400,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación; Apoyó de Subdirección 
de medio ambiente y gestión social ;computador[200%] 
4.8.3.2 
            Actualización formato e instructivo 
del Plan de inversión mensualizado del 
anticipo del contrato de interventoría 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
4 días 
vie 
30/06/17 
mié 05/07/17 $ 485.600,00  
Apoyo de Subdirección y atención de emergencias; Apoyo 
jurídico; computador[200%] 
4.8.3.3 
            Actualización formato e instructivo 
del Programa de adaptación de la guía 
ambiental  
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
6 días 
vie 
30/06/17 
vie 07/07/17 $ 700.000,00  
Apoyo subdirección administrativa; Apoyo Subdirección de 
estudios e innovación; computador[200%] 
4.8.3.4 
            Creación formato e instructivo Plan 
de contingencias 
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se 
creará formato e instructivo del mismo según normativa 
vigente 
3 días vie 
30/06/17 
mar 04/07/17 $ 316.000,00  Apoyo subdirección financiera; Apoyo Subdirección marítima y 
fluvial;computador[200%] 
4.8.3.5 
            Creación formato e instructivo de 
Plan de manejo de transito  
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se 
creará formato e instructivo del mismo según normativa 
vigente 
1 día vie 
30/06/17 
vie 30/06/17 $ 124.000,00  Apoyo Subdirección red nacional de carreteras; Apoyo 
Subdirección red terciaria y ferrea;computador[200%] 
4.8.3.6 
            Fin de actualización de formatos e 
instructivos de planeación 
  0 días 
vie 
07/07/17 
vie 07/07/17 $ 0,00  c 
4.8.4          Ejecución    4 días lun 
10/07/17 
jue 13/07/17 $ 1.294.640,00    
Conocimiento del 
Manual de 
interventoría de 
INVIAS 2010,  
conocimiento del 
Manual de 
contratación del 
INVIAS 2015, 
Que  los formatos 
correspondan 
efectivamente a la 
etapa de 
Ejecución 
Numeración de los formatos e 
instructivos según secuenciamiento 
de la Entidad, que sean incluidos el  
sistema de calidad  
haber terminado cada uno de los 
formatos e instructivos de la etapa 
de ejecución y que estos se 
encuentren aprobados por el gerente 
del proyecto 
ley 1474 de 2011, Manual de interventoría 
de 2010, Manual de contratación de 2015, 
Ley 1474 de 2011, Colombia compra 
eficiente, Manual de supervisión e 
interventoría de la superintendencia de 
industria y comercio, Manual de 
interventoría del IDU, Manual interventoría 
de FONADE, PMBOK® 
4.8.4.1 
            Actualización formato e instructivo 
de Acta de ajustes 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
2 días 
lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 47.040,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[20%];Apoyo de 
Subdirección de medio ambiente y gestión social 
[20%];computador[40%] 
4.8.4.2 
            Acta de actualización formato e 
instructivo de Reprogramación al programa 
de inversiones 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
3 días 
lun 
10/07/17 
mié 12/07/17 $ 73.040,00  
Apoyo de Subdirección y atención de emergencias[20%];Apoyo 
jurídico[20%];computador[40%] 
4.8.4.3 
            Actualización formato e instructivo 
de Acta de modificación de cantidades de 
obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
4 días 
lun 
10/07/17 
jue 13/07/17 $ 93.600,00  
Apoyo subdirección administrativa[20%];Apoyo Subdirección 
de estudios e innovación[20%];computador[40%] 
4.8.4.4 
            Actualización formato e instructivo 
de Acta de costos de interventoría 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
3 días 
lun 
10/07/17 
mié 12/07/17 $ 63.200,00  
Apoyo subdirección financiera[20%];Apoyo Subdirección 
marítima y fluvial[20%];computador[40%] 
4.8.4.5 
            Actualización formato e instructivo 
de Acta de costos de interventoría por 
recursos 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
3 días 
lun 
10/07/17 
mié 12/07/17 $ 91.000,00  
Apoyo Subdirección red nacional de carreteras[25%];Apoyo 
Subdirección red terciaria y férrea[25%];computador[50%] 
4.8.4.6 
            Actualización formato e instructivo 
de Acta de modificación de costos de 
interventoría 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
3 días 
lun 
10/07/17 
mié 12/07/17 $ 70.160,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[20%];Apoyo de 
Subdirección de medio ambiente y gestión social 
[20%];computador[40%] 
4.8.4.7 
            Actualización formato e instructivo 
de Acta de modificación de costos de 
personal de interventoría por avance de 
obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
2 días 
lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 48.960,00  
Apoyo de Subdirección y atención de emergencias[20%];Apoyo 
jurídico[20%];computador[40%] 
4.8.4.8 
           Actualización formato e instructivo 
de Acta de fijación de ítems no previstos 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
2 días 
lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 47.200,00  
Apoyo subdirección administrativa[20%];Apoyo Subdirección 
de estudios e innovación[20%];computador[40%] 
4.8.4.9 
            Actualización formato e instructivo 
de Análisis de precios unitarios para ítems 
no previstos 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
2 días 
lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 42.400,00  
Apoyo subdirección financiera[20%];Apoyo Subdirección 
marítima y fluvial[20%];computador[40%] 
4.8.4.10 
            Actualización formato e instructivo 
de Reversión de precios no previstos 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
2 días 
lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 61.000,00  
Apoyo Subdirección red nacional de carreteras[25%];Apoyo 
Subdirección red terciaria y férrea[25%];computador[50%] 
4.8.4.11 
            Actualización formato e instructivo 
de Comparación de precios unitarios de 
items no previstos  
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
2 días 
lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 47.040,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[20%];Apoyo de 
Subdirección de medio ambiente y gestión social 
[20%];computador[40%] 
4.8.4.12 
            Actualización formato e instructivo 
de Acta de suspensión  
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
2 días 
lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 48.960,00  
Apoyo de Subdirección y atención de emergencias[20%];Apoyo 
jurídico[20%];computador[40%] 
4.8.4.13 
            Actualización formato e instructivo 
de Acta de reanudación del contrato de obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
2 días 
lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 47.200,00  
Apoyo subdirección administrativa[20%];Apoyo Subdirección 
de estudios e innovación[20%];computador[40%] 
4.8.4.14 
            Actualización formato e instructivo 
de Acta de reanudación del contrato de 
interventoría 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
2 días 
lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 42.400,00  
Apoyo subdirección financiera[20%];Apoyo Subdirección 
marítima y fluvial[20%];computador[40%] 
4.8.4.15 
            Actualización formato e instructivo 
de Contratos de obra solicitud de adición y/o 
prorroga 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
3 días 
lun 
10/07/17 
mié 12/07/17 $ 91.000,00  
Apoyo Subdirección red nacional de carreteras[25%];Apoyo 
Subdirección red terciaria y férrea[25%];computador[50%] 
4.8.4.16 
            Actualización formato e instructivo 
de Contratos de interventoría solicitud de 
adición y/o prorroga 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
3 días 
lun 
10/07/17 
mié 12/07/17 $ 70.160,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[20%];Apoyo de 
Subdirección de medio ambiente y gestión social 
[20%];computador[40%] 
4.8.4.17 
            Creación formato e instructivo de 
Permiso de Trabajo 
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se 
creará formato e instructivo del mismo según normativa 
vigente 
1 día lun 
10/07/17 
lun 10/07/17 $ 24.880,00  Apoyo de Subdirección y atención de emergencias[20%];Apoyo 
juridico[20%];computador[40%] 
4.8.4.18 
            Actualización formato e instructivo 
de Equipo de obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
1 día 
lun 
10/07/17 
lun 10/07/17 $ 24.000,00  
Apoyo subdirección administrativa[20%];Apoyo Subdirección 
de estudios e innovación[20%];computador[40%] 
4.8.4.19 
            Actualización formato e instructivo 
de Equipo de interventoría 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
1 día 
lun 
10/07/17 
lun 10/07/17 $ 21.600,00  
Apoyo subdirección financiera[20%];Apoyo Subdirección 
marítima y fluvial[20%];computador[40%] 
4.8.4.20 
            Actualización formato e instructivo 
de Estado general del tiempo 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
1 día 
lun 
10/07/17 
lun 10/07/17 $ 31.000,00  
Apoyo Subdirección red nacional de carreteras[25%];Apoyo 
Subdirección red terciaria y férrea[25%];computador[50%] 
4.8.4.21 
            Actualización formato e instructivo 
de Resumen ensayos de laboratorio 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
2 días 
lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 47.040,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[20%];Apoyo de 
Subdirección de medio ambiente y gestión social 
[20%];computador[40%] 
4.8.4.22 
            Actualización de formato e 
instructivos de Acta de visita previa para 
recibo definitivo de obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriromente se procede a relizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado 
instructivo 
2 días 
lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 48.960,00  
Apoyo de Subdirección y atención de emergencias[20%];Apoyo 
jurídico[20%];computador[40%] 
4.8.4.23 
            Creación formato e instructivo de 
redistribución de recursos de interventoría 
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se 
creará formato e instructivo del mismo según normativa 
vigente 
3 días lun 
10/07/17 
mié 12/07/17 $ 70.400,00  Apoyo subdirección administrativa[20%];Apoyo Subdirección 
de estudios e innovación[20%];computador[40%] 
4.8.4.24 
            Creación formato e instructivo de 
aprobación de pólizas 
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se 
creará formato e instructivo del mismo según normativa 
vigente 
2 días lun 
10/07/17 
mar 11/07/17 $ 42.400,00  Apoyo subdirección financiera[20%];Apoyo Subdirección 
maritima y fluvial[20%];computador[40%] 
4.8.4.25             Fin actualización formatos e 
instructivos de la etapa de ejecución  
  0 días jue 
13/07/17 
jue 13/07/17 $ 0,00  c 
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4.8.5          Monitoreo y control    5 días vie 14/07/17 jue 20/07/17 $ 1.467.200,00    
Conocimiento del 
Manual de interventoría 
de INVIAS 2010,  
conocimiento del 
Manual de contratación 
del INVIAS 2015, Que  
los formatos 
correspondan 
efectivamente a la etapa 
de Monitoreo y control 
Numeración de los formatos e 
instructivos según 
secuenciamiento de la Entidad, 
que sean incluidos el el sistema de 
calidad  
haber terminado cada uno de los 
formatos e instructivos de la etapa de 
monitoreo y control y que estos se 
encuentren aprobados por el gerente 
del proyecto 
ley 1474 de 2011, Manual de 
interventoría de 2010, Manual de 
contratación de 2015, Ley 1474 de 
2011, Colombia compra eficiente, 
Manual de supervisión e 
interventoría de la superintendencia 
de industria y comercio, Manual de 
interventoría del IDU, Manual 
interventoría de FONADE, PMBOK® 
4.8.5.1 
            Actualización formato e instructivo de 
Informe de inversión y buen manejo del 
anticipo y/o pago anticipado del contrato de 
obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 $ 58.800,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[25%];Apoyo de 
Subdirección de medio ambiente y gestión social 
[25%];computador[50%] 
4.8.5.2 
            Actualización formato e instructivo de 
Acta de recibo parcial de obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
4 días vie 14/07/17 mié 19/07/17 $ 121.400,00  
Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias[25%];Apoyo jurídico[25%];computador[50%] 
4.8.5.3 
            Actualización formato e instructivo de 
Hoja de ruta y orden pago de acta parcial de 
obra, acta de ajuste 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 $ 59.000,00  
Apoyo subdirección administrativa[25%];Apoyo Subdirección 
de estudios e innovación[25%];computador[50%] 
4.8.5.4 
            Actualización formato e instructivo de 
Seguimiento al programa de inversiones 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 $ 79.000,00  
Apoyo subdirección financiera[25%];Apoyo Subdirección 
marítima y fluvial[25%];computador[50%] 
4.8.5.5 
            Actualización formato e instructivo de 
Acta de comité técnico 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 $ 85.400,00  
Apoyo Subdirección red nacional de carreteras[35%];Apoyo 
Subdirección red terciaria y férrea[35%];computador[70%] 
4.8.5.6 
            Actualización formato e instructivo de 
Informe semanal de interventoría  
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
4 días vie 14/07/17 mié 19/07/17 $ 116.600,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[25%];Apoyo de 
Subdirección de medio ambiente y gestión social 
[25%];computador[50%] 
4.8.5.7 
            Actualización formato e instructivo de 
Avance físico 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
5 días vie 14/07/17 jue 20/07/17 $ 151.500,00  
Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias[25%];Apoyo jurídico[25%];computador[50%] 
4.8.5.8 
            Actualización formato e instructivo de 
Control diario del personal de interventoría  
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
1 día vie 14/07/17 vie 14/07/17 $ 30.000,00  
Apoyo subdirección administrativa[25%];Apoyo Subdirección 
de estudios e innovación[25%];computador[50%] 
4.8.5.9 
            Actualización formato e instructivo de 
Control parafiscales obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 $ 53.000,00  
Apoyo subdirección financiera[25%];Apoyo Subdirección 
marítima y fluvial[25%];computador[50%] 
4.8.5.10 
            Actualización formato e instructivo de 
Control de aportes para la seguridad social 
integral y parafiscales de la interventoría 
según relación de nomina 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 $ 85.400,00  
Apoyo Subdirección red nacional de carreteras[35%];Apoyo 
Subdirección red terciaria y férrea[35%];computador[70%] 
4.8.5.11 
            Actualización e instructivo de Cuadro 
resumen avance físico - financiero 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 $ 87.700,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[25%];Apoyo de 
Subdirección de medio ambiente y gestión social 
[25%];computador[50%] 
4.8.5.12 
            Actualización formato e instructivo de 
Seguimiento a las garantías contractuales de 
obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 $ 61.200,00  
Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias[25%];Apoyo jurídico[25%];computador[50%] 
4.8.5.13 
            Actualización formato e instructivo de 
Seguimiento a las garantías contractuales de 
interventoría 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 $ 59.000,00  
Apoyo subdirección administrativa[25%];Apoyo Subdirección 
de estudios e innovación[25%];computador[50%] 
4.8.5.14 
            Actualización formato e instructivo de 
Lista de chequeo informe mensual de 
interventoría  
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
1 día vie 14/07/17 vie 14/07/17 $ 27.000,00  
Apoyo subdirección financiera[25%];Apoyo Subdirección 
marítima y fluvial[25%];computador[50%] 
4.8.5.15 
            Actualización formato e instructivo de 
Informe financiero de la obra 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 $ 73.200,00  
Apoyo Subdirección red nacional de carreteras[30%];Apoyo 
Subdirección red terciaria y férrea[30%];computador[60%] 
4.8.5.16 
            Actualización formato e instructivo de 
Información financiera del contrato de 
interventoría 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 $ 58.800,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[25%];Apoyo de 
Subdirección de medio ambiente y gestión social 
[25%];computador[50%] 
4.8.5.17 
            Actualización formato e instructivo de 
Informe trimestral estado socio ambiental de 
proyectos no licenciados 
se analiza , discute y complementa el formato existe, 
dejándolo actualizado según normativa vigente y 
posteriormente se procede a realizar la explicación de 
diligenciamiento del mismo, lo cual es llamado instructivo 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 $ 61.200,00  
Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias[25%];Apoyo jurídico[25%];computador[50%] 
4.8.5.18 
            Creación formato e instructivo de 
informe de gestión técnica mensual 
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se 
creará formato e instructivo del mismo según normativa 
vigente 
5 días vie 14/07/17 jue 20/07/17 $ 146.000,00  
Apoyo subdirección administrativa[25%];Apoyo Subdirección 
de estudios e innovación[25%];computador[50%] 
4.8.5.19 
            Creación formato e instructivo de 
informe de comisión  
se identificó la necesidad del formato, se analizará y se 
creará formato e instructivo del mismo según normativa 
vigente 
2 días vie 14/07/17 lun 17/07/17 $ 53.000,00  
Apoyo subdirección financiera[25%];Apoyo Subdirección 
marítima y fluvial[25%];computador[50%] 
4.8.5.20 
            Fin actualización formatos e 
instructivos de la etapa de monitoreo y 
control 
  0 días jue 20/07/17 jue 20/07/17 $ 0,00  c 
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4.8.6 
         Cierre   6 días 
vie 
21/07/17 
vie 
28/07/17 
$ 
1.692.200,00  
  
Conocimiento del Manual de 
interventoría de INVIAS 2010,  
conocimiento del Manual de 
contratación del INVIAS 2015, Que  los 
formatos correspondan efectivamente a 
la etapa de cierre  
Numeración de los formatos e 
instructivos según secuenciamiento 
de la Entidad, que sean incluidos el 
el sistema de calidad  
haber terminado cada uno de los 
formatos e instructivos de la etapa de 
cierre  y que estos se encuentren 
aprobados por el gerente del 
proyecto 
ley 1474 de 2011, Manual de interventoría 
de 2010, Manual de contratación de 2015, 
Ley 1474 de 2011, Colombia compra 
eficiente, Manual de supervisión e 
interventoría de la superintendencia de 
industria y comercio, Manual de interventoría 
del IDU, Manual interventoría de FONADE, 
PMBOK® 
4.8.6.1 
            Actualización formato e instructivo de 
Acta de entrega y recibo definitivo de obra 
se analiza , discute y complementa el formato 
existe, dejándolo actualizado según normativa 
vigente y posteriormente se procede a realizar la 
explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual 
es llamado instructivo 
4 días 
vie 
21/07/17 
mié 
26/07/17 
$ 233.200,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[50%];Apoyo 
de Subdirección de medio ambiente y gestión social 
[50%];computador 
4.8.6.2 
            Actualización formato e instructivo 
Cierre ambiental 
se analiza , discute y complementa el formato 
existe, dejándolo actualizado según normativa 
vigente y posteriormente se procede a realizar la 
explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual 
es llamado instructivo 
6 días 
vie 
21/07/17 
vie 
28/07/17 
$ 363.200,00  
Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias[50%];Apoyo jurídico[50%];computador 
4.8.6.3 
            Actualización formato e instructivo de 
Acta de entrega y recibo definitivo de 
interventoría  
se analiza , discute y complementa el formato 
existe, dejándolo actualizado según normativa 
vigente y posteriormente se procede a realizar la 
explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual 
es llamado instructivo 
4 días 
vie 
21/07/17 
mié 
26/07/17 
$ 210.000,00  
Apoyo Subdirección de estudios e 
innovación[50%];Apoyo Subdirección marítima y 
fluvial[50%];computador 
4.8.6.4 
            Actualización formato e instructivo de 
Acta de liquidación del contrato de obra 
se analiza , discute y complementa el formato 
existe, dejándolo actualizado según normativa 
vigente y posteriormente se procede a realizar la 
explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual 
es llamado instructivo 
4 días 
vie 
21/07/17 
mié 
26/07/17 
$ 242.000,00  
Apoyo Subdirección red nacional de 
carreteras[50%];Apoyo Subdirección red terciaria y 
férrea[50%];computador 
4.8.6.5 
            Actualización formato e instructivo de 
Acta de liquidación del contrato de 
interventoría  
se analiza , discute y complementa el formato 
existe, dejándolo actualizado según normativa 
vigente y posteriormente se procede a realizar la 
explicación de diligenciamiento del mismo, lo cual 
es llamado instructivo 
4 días 
vie 
21/07/17 
mié 
26/07/17 
$ 233.200,00  
Apoyo de oficina asesora de planeación[50%];Apoyo 
de Subdirección de medio ambiente y gestión social 
[50%];computador 
4.8.6.6 
            Creación formato de aclaración de 
Acta de entrega y recibo definitivo 
se identificó la necesidad del formato, se analizará 
y se creará formato e instructivo del mismo según 
normativa vigente 
3 días 
vie 
21/07/17 
mar 
25/07/17 
$ 182.600,00  
Apoyo de Subdirección y atención de 
emergencias[50%];Apoyo jurídico[50%];computador 
4.8.6.7 
            Creación formato e instructivo de paz 
y salvo de parafiscales de obra  
se identificó la necesidad del formato, se analizará 
y se creará formato e instructivo del mismo según 
normativa vigente 
2 días 
vie 
21/07/17 
lun 
24/07/17 
$ 106.000,00  
Apoyo Subdirección de estudios e 
innovación[50%];Apoyo Subdirección marítima y 
fluvial[50%];computador 
4.8.6.8 
            Creación formato e instructivo de paz 
y salvo de parafiscales de interventoría 
se identificó la necesidad del formato, se analizará 
y se creará formato e instructivo del mismo según 
normativa vigente 
2 días 
vie 
21/07/17 
lun 
24/07/17 
$ 122.000,00  
Apoyo Subdirección red nacional de 
carreteras[50%];Apoyo Subdirección red terciaria y 
férrea[50%];computador 
4.8.6.9 
            Fin actualización formatos e 
instructivos de la etapa de cierre 
  0 días 
vie 
28/07/17 
vie 
28/07/17 
$ 0,00  c 
Fuente Autor. 
 
